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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá realizací rekonstrukce statku Všeradov. Hlavním úkolem 
této práce je vytvořit stavební přípravu projektu pro kompletní rekonstrukci stropní a 
střešní konstrukce statku a vytvořit nové obytné podkroví. Všechny stavební úpravy 
musí být v souladu s požadavky CHKO Žďárské vrchy, protože stavba spadá do 
rozsáhlého chráněného území. Cílem práce je vytvořit stavebně technologický projekt, 
který je finančně, časově a technologicky proveditelný.   
Klíčová slova 
Rekonstrukce, střešní krytina, stropní konstrukce, dřevo, trám, krov, autojeřáb, 
staveniště, statek, stodola, OSB deska  
  
  
Abstract 
The Diploma thesis deals with the realisation of the reconstruction of a farmhouse in 
the village of Všeradov. The main task of this thesis is to produce a constructional 
preparation of the project for the complete reconstruction of the ceiling and wall 
construction of the farmhouse and to create a new attic flat. All constructional 
modifications need to be in accordance with the requirements of CHKO Žďárské vrchy 
as the building belongs to a large protected zone. The aim of this thesis is to make a 
constructional and technological project which is feasible from financial, time and 
technological point of view.   
Keywords 
Reconstruction, roofing, ceiling construction, wood, timber, roof frame, crane, building 
site, farmhouse, barn, OSB board 
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Úvod: 
Tématem mojí diplomové práce je rekonstrukce statku v obci Všeradov, místní části 
Milesimov. Jedná se o celkovou rekonstrukci této stavby. Pro fázi přípravy rekonstrukce 
budou rozhodující především stanoviska ze strany CHKO Žďárské vrchy, protože statek 
se nachází v rozsáhlém chráněném území CHKO Žďárské vrchy. Práce je zaměřená na 
přípravu stavebních prací na střešní a stropní konstrukci, kde bude do stavby proveden 
největší zásah. Jedná se o kompletní výměnu nosného systému stropní a střešní 
konstrukce a vytvoření nového obytného prostoru v podkroví. Zároveň je nezbytně 
nutné zachovat původní ráz stavby. Povolenou výjimkou budou střešní okna. Investor si 
přeje obnovit funkci tohoto statku a zároveň využít prostory k bydlení, vlastnímu 
podnikání a zachovat chov domácích zvířat. Cílem této práce je vytvořit přípravu 
projektu, který bude akceptovatelný, jak ze strany investora, tak ze strany CHKO 
Žďárské vrchy. 
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1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Příprava realizace rekonstrukce statku Všeradov 
Místo stavby:   Milesimov 10, 539 01 Hlinsko v Čechách – Všeradov 
Kraj:    Pardubický kraj 
Parcely dotčené stavbou: st. 31 
Katastrální území:  Všeradov 
Termín zahájení stavby: 31. 3. 2014 
Termín dokončení stavby: 22. 7. 2014 
Cena stavby:   6 428 879,- Kč bez DPH 
1.2 Hlavní účastníci výstavby 
Investor: Bc. Jana Pilařová, Čáslavská 248, 538 25 Nasavrky 
Projektant: Bc. Jana Pilařová, Čáslavská 248, 538 25 Nasavrky 
Zhotovitel: Renos s.r.o., Pod Rybníčkem 421, 539 01 Hlinsko 
v Čechách  
1.3 Členění na stavební objekty 
SO 01 – Obytná část 
SO 02 – Chlév 
SO 03 – Průchod 
SO 04 – Stodola 
SO 05 - Garáž 
SO 06 – Přípojka vodovodu 
SO 07 – Přípojka kanalizace 
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SO 08 – Přípojka elektrického napětí 
SO 09 – Zpevněné plochy 
1.4 Stavebně architektonické řešení stavby 
1.4.1 Obytná část, chlév, průchod a stodola 
1.4.1.1 Architektonicko-urbanistické řešení stavby 
Stávající objekt ve tvaru L je tvořen ze čtyř částí a to obytné, chlévu, průchodu a 
stodoly. Obytná část je zděná z cihel plných o tloušťce stěny 450 mm, chlév je zděný 
z kamenného zdiva o tloušťce stěny 720 mm a stodola má nosný systém z kamenných 
pilířových stěn. Obytná část je částečně podsklepená. Ostatní části objektu jsou 
nepodsklepené. Nad celým objektem jsou dvě sedlové střechy, které jsou propojené 
v jednu konstrukci. 
Rekonstrukce objektu je záměrem investora. Cílem je obnovit již zašlý účel tohoto 
domu. Investor zde chce vytvořit nové obytné prostory po trvalé bydlení, obnovit chov 
zvířat a vytvořit modernější zázemí pro zemědělskou techniku. Vzhled statku se nebude 
výrazně měnit. Hlavním důvodem je především jeho umístění v rozsáhlém chráněném 
území Žďárské vrchy. Všechny změny, které budou na statku provedeny, musí být 
konzultovány se zástupci CHKO Žďárské vrchy.    
Největší zásah do vizuální stránky objektu bude na střešní krytině, která bude 
z původního eternitu nahrazena poplastovaným plechem typu Lindab včetně veškerého 
oplechování. Od obytné části až po průchod bude obytné podkroví, kde osvětlení bude 
zajištěno střešními okny, jejichž rozměr je schválen zástupci CHKO Žďárské vrchy. 
Další změnou na fasádě bude výměna oken a parapetů. U oken bude zachováno 
trojdílné a dvojdílné členění. Jedno stávající okno na boční straně bude probouráno a 
nahrazeno francouzským oknem, kterým bude možný vstup na novou terasu. U tohoto 
okna se změní členění z třídílného na dvoudílné. Vnější průčelí bude zachováno ve 
stávající podobě. U stodoly se provede odstranění stávající výplně mezi pilíři a nahradí 
se novou dřevěnou konstrukcí se zateplením. 
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Vnitřní dispoziční řešení se změní pouze v obytné části probouráním jedné příčky, tak 
aby vznikl větší prostor pro kuchyň s jídelnou. Částečně se ještě ubourá schodišťová 
stěna, tak aby lícovala s tvarem schodiště. 
1.4.1.2 Technické řešení 
Před samotnou rekonstrukcí musí být celý objekt vyklizen a vystěhován. Z původní 
obytné části budou zachovány pouze historické artefakty jako například dubový stůl a 
židle. Zemědělská technika, která je v prostoru stávající stodoly, bude přemístěna na 
přilehlé pozemky. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví rodiny investora. Aby se zabránilo 
možným škodám, budou všechny stroje zakryty plachtami a kolem prostoru, kde budou 
stroje, se zřídí provizorní oplocení s uzamykatelnou bránou. Stávající chov zvířat bude 
z chléva na dobu rekonstrukce převezen do jiných prostor mimo tuto stavbu. Balíky 
sena a slámy, které jsou uskladněné ve stávající půdě, se převezou spolu se zvířaty do 
jiných prostor, kde bude zajištěno jejich provizorní uskladnění.   
Zemní práce se budou vázat na nové inženýrské přípojky – elektroinstalace, kanalizace 
a vodovod, odizolování vnitřních podlah a úpravy zpevněných ploch. Kanalizace bude 
napojena na domovní čističku odpadních vod. Dešťová voda bude svedena do 
samostatné nádrže, tak aby se mohla ještě využít k dalšímu použití, především k 
zavlažování. Napojení na vodu je z vlastní studně, zde budou zemní práce minimální, 
důvodem je využití stávajícího propojení, které je plně funkční. Elektoinstalace bude 
nově od rozvodné skříně tažena zemí k elektroměru, který bude nově umístěn na fasádě, 
tak aby byl volně přístupný zaměstnancům energetické společnosti ČEZ. Kompletní 
odizolování podlah bude ve všech částech objektu. Cílem je zajistit drenáž, podkladní 
betony, hydroizolace, tepelné izolace, separační vrstvy a nové vrchní betony. Původně 
je v obytné části a chlévu škvárobeton bez izolací, v průchodu a stodole pouze zhutněná 
hlína. Zpevněné plochy ve dvoře mezi jednotlivými stavebními objekty, budou 
provedeny odebráním zeminy cca v tloušťce 300 mm tak, aby se vytvořila zhutněná 
nosná vrstva a zároveň i drenážní. Na tuto vrstvu se poskládají zatravňovací tvárnice, 
které se vyplní buď substrátem s výsevem trávy, nebo štěrkem v místě prostoru pro 
parkování aut.  
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Do základů objektu bude zasahováno pouze při prostupu přípojek kanalizace a 
elektroinstalace. 
Bourací práce uvnitř proběhnou pouze v rámci obytné části. Zbourá se jedna příčka a 
další příčka se pouze ubourá šikmo do tvaru schodiště. Bude zde osazeno nové dřevěné 
schodiště. 
Během rekonstrukce proběhne největší zásah do střešní a stropní konstrukce, která bude 
téměř kompletně vyměněna. Na celém statku je jako krytina použitý eternit, který musí 
být bezpečně demontován a následně ekologicky zlikvidován. Dále proběhne kompletní 
odstranění stávajícího krovu a stropní konstrukce, která je z dřevěných trámů 
s jednostranným nebo oboustranným záklopem. Výjimka bude u stropu nad chlévem, 
kde je strop tvořen železobetonovou klenbou s ocelovými válcovanými profily, zde se 
stropní konstrukce ponechá. Po odstranění všech střešních a stropních konstrukcí se 
provede železobetonový věnec ke zpevnění celého objektu. Nová stropní konstrukce se 
provede nad obytnou částí, průchodem a stodolou. Opět bude tvořena z dřevěných 
trámů se záklopy. Následně se osadí nový hambálkový krov, provede se plnoplošné 
bednění střechy, veškeré izolační vrstvy střešní konstrukce a samotné osazení nové 
krytiny a střešních oken. Obytné podkroví bude nad obytnou částí a chlévem, v tomto 
prostoru se provede zateplení střešní konstrukce. Podrobněji je vše vysvětleno 
v technologickém předpisu. 
Okenní i vnější dveřní otvory budou osazeny novými výplněmi. Bude se jednat o 
plastová okna a dveře s oboustrannou povrchovou úpravou zlatý dub. Nové výplně 
budou splňovat tepelně technické požadavky. Vnitřní dveře budou dřevěné 
s obložkovými zárubněmi v barvě ořechu. Z důvodu lepšího prosvětlení interiéru, bude 
většina dveří prosklená kaleným sklem, které je průsvitné a nerozbitné, ale není 
průhledné. Dveře do chléva, průchodu a stodoly budou řešeny jako dřevěná vrata 
s dřevěnými zárubněmi. 
Vnitřní omítky v obytné části budou řešeny natažením perlinky s lepidlem ve dvou 
vrstvách, přetaženy štukem a hlazeny plstí. Stropy budou s částečným záklopem tak, 
aby byly vidět stropní trámy. Prostor mezi trámy bude vyplněn minerální vlnou a stejně 
jako stěny natažen perlinkou s lepidlem ve dvou vrstvách, přetažen štukem a hlazen 
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plstí. Omítky a strop ve chlévě budou oškrábány a provedou se nové vápenné omítky. 
V průchodu bude stěna ze strany chlévu opatřena vápennou omítkou a ze strany stodoly 
se ponechá stěna z naimpregnovaných prken bez dalších úprav. Stěny a strop stodoly 
budou bez dalších úprav stejně jako přilehlá stěna k průchodu. 
Úpravy v interiéru budou především v prostorech WC a v koupelně, kde se dispozice 
rozdělí, tak aby mohl vzniknout prostor pro sprchový kout, a následně se provedou 
obklady z keramických obkladů. Dlažba v koupelně i na toaletě bude z dlažby, která 
bude mít protiskluz R10. 
Veškeré rozvody jsou taženy v podlahách. Výška podlah bude v jednotlivých objektech 
různá. V obytné části budou provedeny vrchní podlahy z keramické dlažby a plovoucí 
podlahy. Ve chlévu, průchodu a stodole bude nová mazanina a vrchní cementový potěr.      
1.4.2 Garáž 
Jedná se o samostatně stojící zděný a částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou 
z pozinkovaného plechu, který je již zrekonstruovaný. Jedinou změnou, kterou projde, 
bude provedení nové fasády. Jinak se tento objekt bude využívat pro potřeby zařízení 
staveniště jako skladovací prostor pro materiál a nářadí. Do garáže je vstup umožněn 
garážovými vraty nebo bočními dveřmi. V půdním prostoru garáže je uskladněné obilí, 
které zde bude i během rekonstrukce, která na něj nebude mít žádný vliv.  
1.4.3 Přípojka vodovodu, kanalizace a elektrického napětí 
1.4.3.1 Přípojka vodovodu 
Stávající objekt je připojen na vlastní kopanou studeň do hloubky 4,5m. Voda je ze 
studně přečerpávána 7,5 m do tlakové nádoby. Odtud je voda rozvedena k bojleru a 
bateriím. Nově budou provedeny rozvody vody po domě a do chléva. Výměnou projde i 
samotné čerpací a tlakové zařízení. Ve stávající komoře se odřízne přívod vody 
k současné tlakové nádobě, zkrátí se tak, aby nová nádoba mohla být umístěna ve 
sklepě. Kde bude připraven stojan na tlakovou nádobu z železobetonové konstrukce. 
Odtud se před čerpadlo bude rozvádět voda po domě.     
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1.4.3.2  Přípojka kanalizace 
Stávající kanalizace objektu je zvlášť pro odpadní vody z koupelny a kuchyně a pro 
WC. Odpad z koupelny a kuchyně je sveden do septiku, odkud po usazení nečistot, 
voda odtéká do místního potoku. Odpad z toalety je sveden do vlastního septiku, ze 
kterého po usazení kalu vrchní voda přetéká do septiku pro koupelnu a kuchyň. Dříve se 
do septiku pro kuchyň a koupelnu stahovala také dešťová voda, ale odpadní potrubí pro 
dešťovou vodu se zbortilo a voda jím již neproteče. Nově bude kanalizace provedená 
zvlášť splašková a dešťová. Splašková bude svedena do čističky odpadních vod, která 
se umístím do prostoru stávajícího septiku. Ten bude kompletně vyvezen a na dně se 
udělá nový betonový základ pro čističku odpadních vod. Prostor kolem čističky bude 
zaizolován a vyplněn pískem a zeminou. Dešťová voda bude novými rozvody svedena 
do nádrže na dešťovou vodu. Následně bude dešťová voda využita pro závlahu 
obdělávané zeminy.    
1.4.3.3 Přípojka elektrického napětí 
Napojení na elektrické napětí je pomocí kabelu z rozvodné skříně, která je v blízkosti 
domu, k elektroměru, který se nachází uvnitř obytné části. Se souhlasem společnosti 
ČEZ bude elektroměr přemístěn před vstupní dveře do nové skříně s elektroměrem. Po 
připojení kabelu od rozvodné skříně a provedení nových rozvodů ve všech objektech, 
bude provedena revize elektrického zařízení revizním technikem. 
1.4.4 Zpevněné plochy 
V rámci zemních prací proběhne skrývka ornice v tloušťce 300 mm v prostoru celého 
dvora mezi stavebními objekty. Zemina bude převezena na přilehlý pozemek investora 
a následně použita po dokončení prací k urovnání terénu kolem statku. Plocha, kde bude 
provedena skrývka ornice, se zhutní a provede se vrstva ze štěrkodrtě různé frakce. Poté 
se plocha opět zhutní a začnou se skládat zatravňovací tvárnice jedna vedle druhé. 
Spojení jednotlivých tvárnic je pomocí zámku. Jedná se o princip pero-drážka. Po 
uložení všech tvárnic se začne do tvárnic sypat substrát s výsevem trávy nebo štěrk. 
Plochy, kde bude vysypán štěrk, budou v místě parkovacích stání, cest ke vstupním 
dveřím a mezi jednotlivými stavebními objekty. Hlavním důvodem použití 
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zatravňovacích tvárnic je zpevnění celého dvorního prostoru, aby zde nevznikaly 
bahnité kaluže a proluky.  
1.5 Charakteristika staveniště 
Řešený statek je na samotě v obci Všeradov, místní části Milesimov. Přímo kolem 
statku vede zpevněná asfaltová cesta, po které bude umožněn přístup na staveniště. Tato 
cesta je napojena na stávající komunikaci III/3436, která je spojnicí mezi Hlinskem v 
Čechách se silnicí R37, která je hlavním tahem mezi Chrudimí a Žďárem nad Sázavou. 
Příjezd je možný po těchto komunikacích. Samotná cesta ve Všeradově je poměrně 
úzká. Je přizpůsobená na průjezd jednoho vozidla, aby zde nedošlo k problému 
v případě příjezdu rozměrnějšího vozidla, bude na dobu nezbytně nutnou cesta uzavřena 
tak, aby byl zajištěn bezproblémový průjezd obcí ke staveništi. 
Staveniště bude kolem stavby v mírně svažitém terénu. Pozemky, na kterých je 
staveniště, jsou vlastnictvím investora. Staveniště bude po obvodu ohraničeno mobilním 
oplocením do výšky 2,0 m s uzamykatelnými přístupovými bránami. Ohraničení a 
vjezdy na staveniště jsou zakresleny ve výkresu zařízení staveniště. 
Během příprav staveniště bude nutné odstranění náletů, které se rozrostly kolem 
prostoru stodoly. Nejedná se o kácení vzrostlých stromů, pouze o vyřezání náletů. Dále 
je nutné odklizení a částečná likvidace materiálů, které se skladují kolem domu, aby 
nepřekážely při samotné rekonstrukci. 
V prostoru staveniště jsou vedeny následující sítě: 
- Vedení elektrického napětí  
- Stávající vodovodní přípojka 
- Stávající kanalizace 
Inženýrské sítě potřebné pro zařízení staveniště budou napojeny na stávající sítě. 
Zařízení staveniště bude připojeno na staveništní rozvaděč, který bude využit k čerpání 
elektrické energie pro potřeby staveniště. Buňky budou napojeny na stávající vodovodní 
přípojku DN50 a nově budovanou přípojku kanalizace DN150. Toalety a sprchy budou 
zajištěny pomocí hygienických buněk, které budou 2x týdně vyváženy firmou, která 
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poskytuje jejich pronájem. Jedná se o službu v rámci pronájmu. Technologická voda se 
bude využita ze stávající vodovodní přípojky DN50. 
1.6 Realizace hlavních prací, postup a organizace výstavby  
1.6.1 Technologický postup vybraných činností 
1.6.1.1 Demoliční práce 
- Druh bouracích prací na stavbě: demolice střešní konstrukce nad celým statkem 
a demolice stropní konstrukce nad obytnou částí, průchodem a stodolou. 
- Před zahájením prací budou veškeré prostory vyklizeny a zajistí se potřebné 
pomocné konstrukce jako lešení, nůžková plošina a zádržný systém proti pádu 
osob. Před použitím musí být vše zkontrolováno odpovědnou osobou 
zhotovitele. 
- Prostor, kde se budou realizovat bourací práce, musí být fyzicky zajištěn proti 
vstupu nepovolaných osob. Jedná se o osoby pohybující se na staveništi, které 
nejsou oprávněny k bouracím pracím a cizí osoby. Postačí označení výstražnou 
páskou, kde je nebezpečný prostor. Nepředpokládá se zvýšený pohyb osob 
v dané oblasti. 
- V místě bourání by se neměli vyskytovat žádné instalace. Výjimka jsou rozvody 
elektrické energie pro osvětlení v obytné části. Před bouráním budou veškeré 
kabely odpojeny a vyvěšeny. Následně provede odpovědná osoba zhotovitele 
rozdělení prací a pracovníků na jednotlivé úseky. Zároveň musí dojít k poučení 
pracovníků. 
- Všichni pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky – brýle, ochranný 
oblek při demolici eternitové krytiny, respirátor, rukavice a helmy. 
- Bourací práce začnou v návaznosti na pokyn stavbyvedoucího. Před souhlasem 
se musí zkontrolovat bourací stroje, pomůcky, pomocné konstrukce, ochranné 
pomůcky a zajištění kontejnerů. 
- Při bourání se vždy postupuje shora dolů. 
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- Průběžně musí docházet k odklizení suti z pomocných konstrukcí, aby nedošlo 
k jejich přetížení. 
- Všichni pracovníci a především stavbyvedoucí jsou povinni průběžně 
kontrolovat všechny nosné konstrukce v místě bourání. Hlavním důvodem je, 
aby nedošlo k jejich poškození následkem bourání. 
- Během demolice se musí zajistit bezpečnost práce kontrolou používání 
ochranných pomůcek a snížení prašnosti od suti kropením nebo vlhčením suché 
suti. 
-  V případě nutnosti použití elektrické energie, je nutné zajistit přívod elektrické 
energie z místa, kde neprobíhají bourací práce. Kabel musí být zajištěn proti 
poškození – přeseknutí. 
- Během přerušení bouracích prací se musí bouraná konstrukce zajistit proti 
sesunutí nebo pohybu. Zároveň je nutné zabránit vstupu nepovolaných osob do 
tohoto prostoru. 
- Při bourání jedné konstrukce se nesmí zároveň pracovat na více místech.  
- Je nutné zajistit dostatečné osvětlení v místě bourání. 
- Bourací práce nesmí probíhat osamoceně v jednom pracovníkovi.  
- Po dokončení bouracích prací střešní a stropní konstrukce se provede očištění a 
kontrola nosných konstrukcí, jestli nedošlo během demolice k jejich poškození. 
1.6.1.2 Realizace stropní konstrukce 
- Nejprve se provede kontrola rovinnosti a čistoty podkladních konstrukcí, aby se 
mohlo vytvořit bednění pro železobetonový věnec, který zpevní celou stavbu. 
- Pro práci ve výškách se zajistí pomocné konstrukce – lešení a nůžkové plošiny. 
- Po dosažení dostatečné pevnosti železobetonového věnce se provede penetrační 
nátěr a začnou se osazovat dřevěné trámy pomocí autojeřábu. Přesné umístění 
trámů je zakresleno v projektové dokumentaci. Po osazení se provede ukotvení 
pomocí mechanických kotev a svorníků, aby nedošlo k posunu trámů. 
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- Po kontrole správnosti osazení trámů stavbyvedoucím, se začne s částečným 
spodním záklopem. Na dřevěné hranoly se pomocí vrutů připevní OSB desky.  
- Shora se provede položení zvukové a tepelné izolace mezi trámy a v návaznosti 
na to se k trámům připevní pomocí vrutů OSB desky ve dvou vrstvách kolmo na 
sebe, aby se zvýšila tuhost konstrukce. 
- Po dokončení stropní konstrukce se provede kontrola všech spojů a rovinnosti. 
1.6.1.3 Realizace střešní konstrukce 
- V návaznosti na dokončení stropní konstrukce, začne realizace střešní 
konstrukce.  
- Pomocí autojeřábu se přepraví všechny prvky krovu do úrovně stropní 
konstrukce. Jednotlivé prvky krovu se umístí podle projektové dokumentace, 
provede se nezbytné kotvení pomocí tesařských spojů, mechanických kotev a 
styčníkových desek. 
- Před pokrývačskými pracemi se musí provést důkladná kontrola krovu. 
- Na krokve se upevní hydroizolační difuzní folie pomocí sponek a následně se 
provedou kontralatě a plnoplošné bednění. V místech střešních oken se nechají 
volné otvory. 
- Střešní krytina bude dodána na stavbu v pruzích na celou délku střechy s předem 
vytvořenými otvory pro střešní okna. Šablony se upevní pomocí kotvících 
šroubů. 
- Provede se osazení střešních oken včetně všech hydroizolací. 
- Nakonec se provede veškeré oplechování – hřebenáče, úžlabí, okapnice, žlaby a 
svody. 
- Průběžně budou probíhat kontroly správnosti a přesnosti provedení.    
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1.6.1.4 Vestavba podkroví  
- Před samotnou realizací vestavby se vyzdí příčka mezi průchodem a nově 
vznikajícím obytným podkrovím. 
- Během realizace stropní konstrukce se připravily veškeré inženýrské sítě – 
rozvody vody, kanalizace a elektrického vedení v podkroví. 
- Mezi krokve se umístí tepelná izolace a zespod krokví se připevní pomocí 
sponek parozábrana. Následně se připraví ocelové profily pro sádrokartonové 
konstrukce. Prostor mezi krokví a sádrokartonem se vyplní tepelnou izolací. 
- Prostor podkroví se podle projektové dokumentace rozdělí sádrokartonovými 
příčkami, které budou vyplněny zvukovou izolací. V prostoru nové koupelny se 
použijí instalační profily pro osazení umyvadla a toalety. 
- Hrany jednotlivých sádrokartonových desek se zatmelí a zabrousí. Provedou se 
omítky zděných stěn a sádrokartonů včetně maleb. 
- Následně se provedou podlahové krytiny – plovoucí podlahy a dlažby. Po 
dokončení se osadí obložkové zárubně a dveřní křídla. 
- Po dokončení se provede kompletní kontrola všech prací. 
1.7 Postup a organizace výstavby 
Během rekonstrukce se předpokládá, že projektová dokumentace původního stavu, 
případně znalosti předešlého majitele objektu nemusí být naprosto přesné a může tím 
docházet ke ztížení podmínek samotné rekonstrukce a tím zároveň k posunu termínu 
dokončení jednotlivých prací na stavbě. 
Poněvadž je rekonstruovaná stavba v rozsáhlém chráněném území, je nutné všechny 
změny, které by byly mimo již schválený projekt v rámci stavebního povolení, 
konzultovat se zástupci CHKO Žďárské vrchy a stavebního úřadu Hlinsko v Čechách. 
Bez jejich vědomí nelze měnit projekt v dané lokalitě. 
Vliv na okolní zástavbu bude mít rekonstrukce minimální. Nejbližší dům, který je cca 
100 m se využívá výhradně rekreačně. Výjimkou je rodinný dům, vzdálený od stavby 
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cca 200 m. Po domluvě s majiteli bude upravena pracovní doba od 8h do 18h. 
V případě, že bude nutné práce provádět mimo tuto dobu, je nutné s touto skutečností 
sousedy seznámit a nechat si jimi tuto výjimku schválit, aby se předešlo zbytečným 
komplikacím. Zároveň je nutné zajistit bezproblémový průjezd kolem stavby po 
zpevněné cestě. Cesta je jedinou příjezdovou cestou k jednomu domu, který je trvale 
obyvatelný a k pěti rekreačně využívaným.     
1.8 Časový plán 
1.8.1 Termíny zahájení a dokončení 
Termíny pro SO 01 – obytná část 
Zahájení prací:  31.3 2014 
Ukončení prací:  22. 7. 2014 
Termíny pro SO 02 – chlév 
Zahájení prací:  7. 4. 2014 
Ukončení prací: 9. 6. 2014  
Termíny pro SO 03 – průchod 
Zahájení prací:  7. 4. 2014 
Ukončení prací: 31. 5. 2014 
Termíny pro SO 04 – stodola 
Zahájení prací: 14. 4. 2014  
Ukončení prací: 7. 7. 2014 
Termíny pro SO 05 – garáž 
Zahájení prací:  5. 5. 2014 
Ukončení prací: 19. 5. 2014 
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Termíny pro SO 06 – Přípojka vodovodu 
Zahájení prací:  23. 6. 2014 
Ukončení prací: 30. 6. 2014 
Termíny pro SO 07 – Přípojka kanalizace 
Zahájení prací:  23. 6. 2014 
Ukončení prací: 30. 6. 2014 
Termíny pro SO 08 – Přípojka elektrického napětí 
Zahájení prací:  23. 6. 2014 
Ukončení prací: 30. 6. 2014 
Termíny pro SO 09 – Zpevněné plochy 
Zahájení prací:  30. 6. 2014 
Ukončení prací: 22. 7. 2014 
1.9 Požadavky na bezpečnost a životní prostředí 
1.9.1 Požadavky na bezpečnost 
Všichni pracovníci budou před začátkem všech prací na stavbě proškoleni a seznámeni 
s předpisy BOZP, hygienickými a požárními předpisy. Dále musí být poučeni o pohybu 
na staveništi, staveništní dopravě a správné manipulaci s materiálem. Veškerá 
proškolení a poučení jsou v režii zhotovitele stavby. Pracovníci musí být obeznámeni o 
umístění hlavních vypínačů energií, umístění hasicích přístrojů. Každý pracovník 
vlastnoručním podpisem podepíše souhlas o proškolení. Tímto stvrzuje, že byl 
seznámen se zásady BOZP a dalšími výše uvedenými předpisy. Pracovníci jsou povinni 
řídit se těmito předpisy: 
Zákon 309/2006 Sb.   O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a  
     ochrany zdraví při práci* 
Nařízení vlády 591/2006 Sb.  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
     práci na staveništi* 
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Nařízení vlády 362/2005 Sb.  Se zaměřením na odbornou způsobilost k  
     provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou 
     pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu 
     z výšky* 
Nařízení vlády č.101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
 pracovní prostředí* 
Zákon č.22/1997 Sb.  O technických požadavcích na výrobky  
Zákon č. 378/2001 Sb.  Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů* 
* Ve znění pozdějších předpisů 
1.9.2 Požadavky na životní prostředí 
Ochrana životního prostředí bude podmíněna zákony a vyhláškami a to zejména: 
 
Nařízení vlády č. 114/1992 Sb.  O ochraně přírody a krajiny* 
Zákon č. 17/1992 Sb.    O životním prostředí* 
Zákon č. 185/2001 Sb.   Zákon o odpadech* 
Nařízení vlády č. 86/2002 Sb.  O ochraně ovzduší* 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  O ochraně zdraví před nepříznivými vlivy 
      hluku a vibrací* 
Vyhláška č. 383/2001 Sb.   O podrobnostech nakládání s odpady* 
Vyhláška č. 381/2001 Sb.   O stanovení Katalogu odpadů, Seznamu 
      nebezpečných odpadů a seznamu odpadů* 
* ve znění pozdějších předpisů 
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2.1 Dopravní vztahy 
Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních cest je součástí přílohy B 02. 
V situaci je vyznačena trasa dopravy materiálů, strojů a pracovníků z Hlinska 
v Čechách a Vítanova na staveniště v obci Všeradov. Zároveň jsou na mapě označena 
kritická místa, kde by mohly nastat komplikace s dopravou nadměrně rozměrných 
dopravních prostředků. Jedná se především o autojeřáb Liebherr 1025 LTM a nákladní 
automobil Iveco Trakker, kterým se bude na staveniště dopravovat veškerý materiál. 
Řešení všech kritických míst je řešeno přímo v situaci širších vztahů. 
 
Obr. 1 Mapa dopravních tras 
Statek Všeradov 
Pila Vítanov 
Stavebniny Hlinsko 
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3.1.1 Nasazení pracovníků 
pracovník demolice 5 5 5 5
tesař 3 3 3 3 3 3 3
klempíř 3
pokrývač 5 5 5 5 5 5
pomocný pracovník 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
pracovník - okenář 3
zedník 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
sádrokartonář 4 4 4
instalatér 3 3 3
elektrikář 1 1 1 1 1
pokladač 3 3 3
obsluha jeřábu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pomocný pracovník - vazač 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 0
duben 2014 květen 2014 červen 2014 červenec 2014
17 23 9 9 5 813 13 15 18 20 21
Pracovníků celkem 
(bez řidičů nákladních automobilů)
10 13
4.týden 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden2.týden 3.týden 4.týden 1.týden 2.týden 3.týden1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 1.týdenPracovnící
 
3.1.2 Nasazení pracovních strojů 
Autojeřáb Liebherr 1025 LTM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mercedes Benz 1218 - kontejner 1 1 1 1
Nůžková plošina UP RIGHT MX 19 1 1 1 1 1 1 1
Stacionární čerpadlo Pulsar Maxi 1 1 1 1 1 1 1 1
4.týden 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden2.týden 3.týden 4.týden 1.týden 2.týden 3.týden
duben 2014 květen 2014 červen 2014 červenec 2014
Pracovnící 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 1.týden
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4.1 Identifikační údaje 
Název akce:   Příprava realizace rekonstrukce statku ve Všeradově 
Adresa:   Milesimov 10, Hlinsko v Čechách – Všeradov 539 01 
Investor:   Jana Pilařová, Čáslavská 248, Nasavrky 53825 
Projektant:   Jana Pilařová, Čáslavská 248, Nasavrky 538 25  
Zhotovitel:  Renos s.r.o., Pod Rybníčkem 421, 539 01 Hlinsko v Čechách  
 
4.2 Charakteristika staveniště, informace o stavu a rozsahu 
 staveniště 
Staveniště statku je umístěno v krajní části obce Všeradov, v místní části Milesimov na 
stavební parcele č. 31 v katastrálním území Všeradov. Území v dané lokalitě spadá do 
CHKO Žďárské vrchy a rozkládá se zde rozsáhlé chráněné území. Plocha staveniště je 
cca 1600 m
2
. Pozemky přilehlé ke stávajícímu statku jsou majetkem investora. Z tohoto 
důvodů lze využít pro zařízení staveniště i tyto plochy. 
Hranice staveniště je ohraničeno plotem, který bude 2 m vysoký. Součástí zařízení 
staveniště budou skládky materiálu, sociální zázemí, plocha pro kontejnery na tříděný 
odpad a plocha pro vhodnou likvidaci nebezpečného odpadu, který bude vznikat při 
demolici střešních eternitových šablon. Zajištění proti vstupu nepovolaných osob na 
staveniště bude pomocí uzamykatelné brány s cedulí ,,Zákaz vstupu nepovolaným 
osobám“.  
Přístup na staveniště je zajištěn z místní komunikace, která je napojená na stávající 
komunikaci III/3436, která je spojnicí mezi Hlinskem v Čechách se silnicí R37, která je 
hlavním tahem mezi Chrudimí a Žďárem nad Sázavou. Příjezdová komunikace ke 
staveništi je relativně úzká, proto se musí na daném úseku v době průjezdu nadměrného 
nákladu omezit doprava. Jedná se o okrajovou část vesnice, tudíž vytíženost dopravy 
v daném místě není vysoká. Proto omezení na dobu nezbytně nutnou nebude zásadním 
problémem. Vjezd na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou. Rozměr vstupní 
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brány je přizpůsoben dopravním prostředkům potřebným k realizaci stavby (viz 
stavební stroje), její rozměr je 4 m.  
4.3 Významné sítě technické infrastruktury 
Statek je napojen na nízké napětí elektrické energie pomocí inženýrské přípojky 
(dodavatel ČEZ, Česká republika s.r.o.). V místech, kde bude kabel tažen na zemi a 
mohlo by docházet k jeho přejíždění nebo poškození, bude přes něj položena klenutá 
plechová chránička. Objekt je napojen na vlastní kopanou studeň, která se nachází 
v hloubce 4,5 m. Od studně je stavba převýšena o 7,5 m. Ze studně je voda 
přečerpávána do tlakové nádoby o objemu 200 l. Tato nádoba bude během rekonstrukce 
vyměněna za tlakovou nádobu o objemu 50 l. Správný chod napouštění je zajištěn 
tlakovým spínačem. Jakmile klesne tlak na 3,2 atmosféry, sepne se napouštění, které se 
opět vypne, jakmile tlak stoupne na 4,2 atmosféry. Odpadní vody z koupelny a kuchyně 
jsou odvedeny do septiku, ze kterého odtéká voda do místního potoka. Odpadní vody ze 
záchodu jsou odvedeny do vlastního septiku, ze kterého voda odtéká do septiku 
napojeného na kuchyň a koupelnu. Dešťová voda z okapů je svedena do drenáže. Nově 
budou dešťové vody svedeny do nádrže, která bude zabudována do země. Veškeré 
stávající sítě jsou zakresleny ve výkresu stavebních objektů.   
4.4 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a 
 kanalizačního vedení 
Zázemí pro pracovníky jako šatny pracovníků, kancelář stavbyvedoucího a sociální 
zázemí bude napojeno pomocí staveništních přípojek na potřebné inženýrské sítě. Šatny 
pracovníků budou napojeny na přípojku elektrické energie. Kancelář stavbyvedoucího a 
sociální zázemí bude napojeno na přípojky elektrické energie, vody a kanalizace.  
Napojení na elektrickou energii bude od rozvodné skříně stávajícího objektu ke 
staveništnímu rozvaděči. Bude se využívat střídavý proud 220/380 V. Příkon elektrické 
energie nesmí přesáhnout přepokládaný příkon stavby za plného provozu. Výpočet 
příkonu elektrické energie je uveden ve výpočtu níže. Odběr elektrické energie pro 
potřeby staveniště a stavby bude odečten na instalovaném elektroměru. 
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S nočním provozem se na staveništi neuvažuje, z tohoto důvodu nebude nutná instalace 
staveništního osvětlení. 
Nutný příkon elektrické energie 
S=1,1*((0,5*P1+0,8*P2+P3)
2
+(0,7*P1)
2
)
1/2
 
Koeficient ztráty vedení   1,1 
Koeficient současnosti elektroměrů  0,5; 0,7 
Koeficient současnosti vnitřního osvětlení 0,8 
Koeficient současnosti vnějšího osvětlení 1,0 
P1 – instalovaný příkon elektromotorů 
Zařízení (kW) Štítkový příkon (kW)     Počet (ks)         Celkový příkon (kW) 
Stavební jeřáb   6,1   1    6,100 
Bourací kladivo  1,51   2    3,020 
Míchačka   0,8   1    0,800  
             P1 = 9,920 kW 
P2 – instalovaný příkon vnitřního osvětlení  
Vnitřní   Příkon       Osvětlená         Celkový příkon (kW)  
osvětlení   světla (kW/h)       plocha (m2) 
Kancelář   0,020   18   0,360 
Šatny, WC, sprchy  0,006   36   0,216   
             P2 = 0,576 kW 
P3 – instalovaný příkon vnějšího osvětlení 
             P3 = 0 kW 
S = 9,6 kW 
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Voda bude rozvedena od tlakové nádoby k potřebným místům. Její využití bude 
především pro sociální zázemí. Na omývání pracovních pomůcek, očistění nástrojů a 
strojů se využije hadice s koncovkou, která je pro potřeby stavby umístěna na fasádě 
stodoly. Umístění hadice na tomto místě je především z toho důvodu, že se tu nachází 
prostor pro očistění mechanizace odjíždějící ze staveniště. Bilance vody je spočítána 
níže. 
Qn=(A*1,6+B*2,7+C*2,0)/(t*3600) 
Qn Spotřeba vody (l/s) 
A Voda pro provozní účely 
B Voda pro hygienické účely 
C Voda pro technologické účely  
A Voda pro provozní účely 
Účel   MJ Množství Střední norma Potřebné množství 
      (l/m3)   (l)    
Betonová směs m3 8,25  175   1 443,75 
Ošetřování betonu m2 56,25  15   843,75 
Omítky  m2 450  28   12 600 
              A = 14 887,5 l 
B Voda pro hygienické účely (uvažováno s maximálním počtem osob) 
B= počet zaměstnanců*střední norma= 23 x 40 = 920 l 
C Voda pro technologické účely  
C = 0 l 
Qn = 0,913 l/s 
Napojení na kanalizaci se provede u sociálního zázemí a u kanceláře 
stavbyvedoucího. Odpadní vody budou odvedeny do stávajícího septiku. Odvodnění 
staveniště se zajistí díky mírně svažitému terénu pomocí vyspádovaných rýh do 
drenážního kanálku. Vyspádování bude provedeno směrem od statku. 
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 U jednotlivých přípojek se musí zajistit jejich odečet. U elektrické energie se před 
každým odběrem provede odečet na hodinách v rozvodné skříni a stav se zapíše do 
stavebního deníku. V závislosti na odečetech se vypočítá skutečná spotřeba elektrické 
energie. Spotřebu vody odečítáme z vodoměru, který je umístěný za tlakovou nádobou, 
opět provedeme zápis do stavebního deníku. 
4.5 Úpravy z hlediska BOZ třetích osob 
Přístup na staveniště bude povolen pouze zaměstnancům realizační firmy, dodavatelům 
materiálu a strojů, stavebnímu dozoru, pověřené osobě CHKO Žďárské vrchy a dalším 
osobám zúčastněným ve stavebním řízení. V případě vstupu na staveniště jsou všichni 
povinni použít ochranné osobní pomůcky. Především helmy, reflexní vesty, pracovníci 
navíc rukavice, pracovní obuv, oděv, atd.  
Celé staveniště bude oploceno plotem do výšky 2 m. Jeho přesné umístění je zakresleno 
ve výkresu zařízení staveniště. Zároveň je v něm zakresleno umístění skládek, zázemí 
pro pracovníky a stavbyvedoucího, plochy pro stroje, skladování odpadů, čištění aut a 
další. Vstup je zajištěn dvěma branami, na kterých bude umístěna cedule s nápisem 
,,Vstup nepovolaným osobám zakázán“. 
Na bezpečnost na staveništi se bude vztahovat nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády 101/2005 Sb. 
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
4.6 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
 veřejných zájmů 
Provoz spojený s výstavbou se bude realizovat výhradně na pozemcích majitele statku. 
Doprava stavebního materiálu bude probíhat ze stavebnin v Hlinsku v Čechách a z pily 
Vítanov. Tato obec leží mezi Všeradovem a Hllinskem v Čechách. S pily bude na 
stavbu dopravován veškerý dřevěný materiál na stropní a střešní konstrukci. Trasy 
dopravy a problémových míst po cestě na staveniště, jsou zakresleny ve výkresu situace 
širších vztahů. Zaměstnanci realizační firmy budou na stavbu dopraveni společně 
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z Hlinska v Čechách silnici III/3436 (zakresleno v situaci širších vztahů). Vjezd na 
staveniště statku bude označen cedulí ,,Pozor – výjezd vozidel ze stavby“. Vjezd na 
staveniště bude povolen pouze vozidlům a strojům potřebných k realizaci rekonstrukce 
stavby. Na bránu se umístí cedule ,,Zákaz vjezdu“ s dodatkem ,,Mimo vozidel stavby“.   
Během rekonstrukce se bude využívat autojeřáb Liebherr LTM 1025, který musí 
splňovat stanovené podmínky. Především zákaz pohybu ramene s břemenem nad 
zakázaným prostorem, který je zakreslen ve výkresu Zařízení staveniště. Zároveň musí 
splňovat podmínky pro nejtěžší a nejvzdálenější břemeno, které se určí pomocí grafu 
únosnosti použitého jeřábu. Zakreslení do grafu únosnosti je součástí návrhu zvedacího 
mechanismu. 
4.7 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 
 stávajících objektů 
4.7.1 Stávající objekty 
Statek má čtyři hlavní části. Obytnou, prostory chlévu, průchod a stodolu. V obytné 
části se nachází hlavní uzávěry vody a elektrické energie. Prostory v domě nelze 
využívat, protože rekonstrukce bude probíhat ve všech částech. Dalším stávajícím 
objektem je garáž, která se bude využívat jako uzamykatelný sklad na nářadí, v případě 
potřeby k uskladnění drobného materiálu. 
4.7.2 Sklady a skládky 
V prostoru zařízení staveniště jsou vymezeny prostory pro skladování stavebního 
materiálu. Skládky budou zpevněné a odvodněné. Materiál se musí skladovat na 
podkladcích na rovné ploše. Každý materiál má stanoveno, do jaké výšky ho lze 
skladovat, aby nedošlo k ublížení na zdraví při manipulaci s ním. Mezi jednotlivými 
skládkami musí být zajištěn dostatečný průchozí a manipulační prostor pro pracovníky 
minimálně 0,75 m.  
Na skládce bude vyhrazen prostor pro skladování ocelových svodů a žlabů, střešní 
krytiny Lindab a hřebenáčů z hladkého plechu. Střešní krytina bude skladována 
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vodorovně do maximální výšky 1,5 m na dostatečném množství podkladků, které budou 
zajištěny proti sesunutí.   
Všechny materiály musí být skladovány tak, aby nedocházelo k jejich deformaci. 
Především nesmí být uskladněny na zemi. Pro podložení materiálu se použijí dřevěné 
hranoly nebo palety. Zabezpečení materiálu proti nepříznivým vnějším vlivům, bude 
zajištěno zakrytím plachtou, která bude uskladněna ve stávající uzamykatelné garáži. 
Materiál bude na skládkách uskladněn pouze na nezbytně nutnou dobu.  
4.7.3 Horizontální doprava 
4.7.3.1 Demoliční práce 
Horizontální doprava na staveništi nebude téměř potřeba. Vše je v dosahu autojeřábu. 
Případně se bude jednat pouze o přenesení lehčího materiálu ručně nebo pomocí lopaty. 
4.7.3.2 Realizace nových konstrukcí 
Horizontální doprava na staveništi nebude téměř potřeba. Vše je v dosahu autojeřábu. 
Případně se bude jednat pouze o přenesení lehčího a drobného materiálu ručně. 
4.7.4 Vertikální doprava 
4.7.4.1 Demoliční práce  
Pro vertikální dopravu bude použitý autojeřáb Liebherr LTM 1025. Pomocí autojeřábu 
se budou přepravovat pytle se stavební sutí, případně těžší břemena jako krokve a 
stropní trámy. Kromě autojeřábu bude využitá zvedací plošina a pomocné lešení.  
4.7.4.2 Realizace nových konstrukcí 
Pro vertikální dopravu materiálu bude použitý autojeřáb Liebherr LTM 1025, který 
bude veškerý materiál zvedat buď z návěsu, nebo se skládky materiálu, kterou má 
v dosahu svého záběru. Pro jednoduchý pohyb v úrovni 2NP se bude využívat pro práci 
dělníků zvedací plošina a pomocné lešení. Pro betonáž železobetonového věnce se 
použije míchačka s čerpadlem. 
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4.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
Rekonstrukce statku se bude realizovat podle projektové dokumentace, technologických 
předpisů, stanovených požadavků a předpisů. Staveniště bude v době od 18.00 do 8.00 
uzamčeno, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob mimo pracovní dobu.  
K hlavnímu vypínači a uzávěru bude mít přístup každý proškolený pracovník.  
U rozvodné skříně bude umístěn hasicí přístroj, pro případ, že by vznikl požár. Další 
dva hasicí přístroj budou umístěny v kanceláři stavbyvedoucího. Ta je v dosahu 150 m 
od rozvodné skříně.  
Všichni pracovníci budou před začátkem všech prací na stavbě proškoleni a seznámeni 
s předpisy BOZP, hygienickými a požárními předpisy. Dále musí být poučeni o pohybu 
na staveništi, staveništní dopravě a správné manipulaci s materiálem. Veškerá 
proškolení a poučení jsou v režii zhotovitele stavby. Pracovníci musí být obeznámeni o 
umístění hlavních vypínačů energií, umístění hasicích přístrojů. Každý pracovník 
vlastnoručním podpisem podepíše souhlas o proškolení. Tímto stvrzuje, že byl 
seznámen se zásady BOZP a dalšími výše uvedenými předpisy. Pracovníci jsou povinni 
řídit se těmito předpisy: 
zákon 309/2006 Sb.  O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
    při práci * 
nařízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
    staveništi * 
nařízení vlády 362/2005 Sb. Se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací 
    ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních 
    ochranných prostředků proti pádu z výšky * 
* Ve znění pozdějších předpisů 
Pro práci se stroji a strojními zařízeními na staveništi, je obsluha těchto strojů povinná 
mít potřebné profesní průkazy a řidičská oprávnění. Zvýšená kontrola bude vyžadována 
u obsluhy jeřábu. Rameno jeřábu s břemenem se nesmí pohybovat v zakázaném 
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prostoru, který je zakreslen ve výkresech zařízení staveniště. Pohyb jeřábu bude pouze 
nad parcelami investora. 
Na branách u obou vstupů budou umístěny cedule s telefonními kontakty na hasičský 
záchranný sbor ČR - 150, zdravotnickou záchrannou službu – 155, policii ČR – 158, 
jednotné evropské číslo tísňového volání - 112 a na dodavatele elektrické energie. 
Ostatní napojení na energie je v kompetenci investora, proto tu bude uveden kontakt na 
zodpovědnou osobu, kterou určí investor. 
4.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí 
Statek spadá do CHKO Žďárské vrchy a se správou CHKO je provádění celé stavby 
konzultováno včetně podmínek pro ochranu životního prostředí. Především vliv na 
okolní přírodu a zvěř. Zároveň je povinnost s nimi řešit jakékoli změny na stavbě, které 
by změnily vzhled oproti projektové dokumentaci. 
Během výstavby nesmí dojít ke kontaminování půdy či podzemních vod od stavebních 
strojů, které budou používány na staveništi. Musí se zajistit takový technický stav 
stavebních strojů, aby nedocházelo k úniku paliva ani oleje při běžném používání stroje 
na stavbě ani při odstavení stroje na staveništi. Jakmile budou stroje odstaveny nebo 
v prostoru na omytí, musí se pod stroj umístit vana na případné odchycení unikajících 
pohonných hmot, olejů a dalších nebezpečných látek.  
Na staveništi budou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Zvlášť se bude třídit 
nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, papír, sklo a plasty. Velký důraz bude 
kladen na správnou likvidaci eternitových šablon. Ty musejí být vkládány do 
speciálních pytlů, které na stavbu dodají Technické služby Hlinsko. Před započetím 
stavby musí být s firmou Technické služby Hlinsko sepsána smlouva o likvidaci 
odpadů, ve které bude uvedeno, kdo dodá na staveniště kontejnery na tříděný odpad a 
kdo je bude odvážet do sběrného dvora, který je oprávněný k likvidaci odpadů. Zároveň 
při každém předání odpadů, musí být vydán doklad, který si zhotovitel nebo objednatel 
uschová pro případ kontroly. Podle platných předpisů musí být vedena dokumentace o 
nakládání s odpady. Sběrný dvůr je od staveniště vzdálen 8 km a je zároveň skládkou 
pro komunální odpad. Všechny služby spojené s likvidací odpadů zajistí firma 
Technické služby Hlinsko, s.r.o., včetně likvidace eternitových šablon. 
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Do ovzduší se během výstavby nesmí uvolňovat žádné škodlivé látky. Proto je nutno při 
likvidaci eternitových šablon zajistit přesný postup likvidace, který je stanovený 
Krajskou hygienickou stanicí v Pardubicích.  
Hluk, který bude vznikat během výstavby, nebude zásadně ovlivňovat obyvatele obce 
Všeradov. Staveniště je umístěno v krajní části obce, kde je nejbližší objekt k bydlení 
vzdálen cca 200 m od statku. Na hranici se sousedním pozemkem jsou vysázeny 
vzrostlé vrby, které mohou přispět k utlumení hluku. 
Ochrana životního prostředí bude podmíněna zákony a vyhláškami a to zejména: 
 
nařízení vlády 114/1992 Sb.  O ochraně krajiny * 
zákon 185/2001 Sb.   Zákon o odpadech * 
nařízení vlády 86/2002 Sb.  O ochraně ovzduší * 
nařízení vlády 148/2006 Sb.  O ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a 
     vibrací * 
* ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
Obr. 2 Kontejnery na tříděný odpad [21] 
 
4.10 Orientační lhůty doby výstavby 
Zahájení rekonstrukce:  31. 3. 2014 
Ukončení rekonstrukce:  22. 7. 2014
   
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
 
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
 
 
5 – NÁVRH ZVEDACÍHO PROSTŘEDKU VČETNĚ 
OVĚŘENÍ POUŽITELNOSTI 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
 
AUTOR PRÁCE                   BC. JANA PILAŘOVÁ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               ING. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
BRNO 2014                  
  Návrh zvedacího mechanismu 
- 38 - 
 
 
5.1 Návrh zvedacího mechanismu ...................................................................... - 39 - 
5.1.1 Použití zvedacího mechanismu ......................................................................... - 39 - 
5.1.2 Doprava zvedacího mechanismu na staveniště ................................................. - 39 - 
5.1.3 Základní údaje autojeřábu Liebherr LTM 1025 ............................................... - 40 - 
5.1.4 Ověření použitelnosti ........................................................................................ - 41 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Návrh zvedacího mechanismu 
- 39 - 
 
5.1 Návrh zvedacího mechanismu 
5.1.1 Použití zvedacího mechanismu 
Jako hlavní zvedací mechanismus je navrhnutý autojeřáb Liebherr LTM 1025. Jeho 
využití na stavbě bude především pro usnadnění dopravy veškerého materiálu ze země 
do úrovně 1NP a při demolici opačným směrem. Během demolice se autojeřáb využije 
k nakládání pytlů s eternitovou sutí na nákladní automobil, který bude pytle odvážet na 
skládku. Dále se autojeřáb využije při realizaci nové stropní a střešní konstrukce, kde 
bude zvedat dřevěné trámy stropní konstrukce a následně řezivo potřebné k realizaci 
konstrukce krovu. Další využití je pro usnadnění manipulace se střešními tabulemi 
Lindab. Při manipulaci se všemi prvky je nutné dodržet uchycení minimálně na dvou 
místech pomocí řemenů, tak aby nedošlo k jejich poškození. U výrobků od firmy 
Lindab je nezbytně nutné dodržet jejich postup při zvedání autojeřábem. Jedná se 
především o zvedací vidlice s rozpěrou a řemeny o šíří 100 mm. Správné upevnění 
upevňovacího mechanismu pro dřevěné prvky je znázorněno na následujících 
obrázcích.   
 
Obr. 3 Znázornění správného zvedání dřevěných prvků [25] 
5.1.2 Doprava zvedacího mechanismu na staveniště 
Zapůjčení autojeřábu bude od firmy, která nabízí pronájem stavebních strojů, nářadí a 
ochranných pomůcek. Sídlo půjčovny je v Hlinsku v Čechách. Na staveniště bude 
autojeřáb dopraven po komunikaci III/3436, která propojuje Hlinsko v Čechách se 
silnicí R37. V obci Všeradov bude v době příjezdu autojeřábu na dobu nezbytně nutnou 
na průjezd, uzavřena příjezdová cesta na staveniště. Toto opatření bude především 
z toho důvodu, aby se při průjezdu nepotkala dvě auta proti sobě. Příjezdová cesta je 
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uzpůsobena na průjezd dvou osobních automobilů, v případě autojeřábu by mohlo dojít 
ke kolizi. Samotný průjezd obcí potrvá asi 15 minut.   
5.1.3 Základní údaje autojeřábu Liebherr LTM 1025 
 
Obr. 4 Autojeřáb Liebherr LTM 1025 [29] 
Technické parametry: 
Nosnost max.:   25 t / 3 m  
Vyložení max.:   30 m  
Výška max.:    41 m  
Počet náprav:    2  
Transportní hmotnost: 24 t  
Průjezdnost (v/š):   3,54 m / 2,5 m 
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5.1.4 Ověření použitelnosti 
Nejtěžší břemeno, které bude autojeřábem zvedáno má hmotnost 250 kg na vzdálenost 
29,5 m. Zároveň je nejvzdálenějším břemenem. Jedná se o konstrukci dvou kusů krokví 
a hambálku tvořeného dvěma kleštinami. Nejbližší břemeno bude zvedáno do 
vzdálenosti 10 m a jeho hmotnost je 235 kg. Všechna kritická břemena jsou zakreslena 
v grafu únosnosti autojeřábu. V případě, že by bylo nutné zvedat na stavbě jiné břemeno 
než podle projektu, bude k dispozici tato křivka na staveništi v kanceláři stavbyvedoucí, 
aby bylo možné operativně určit, jestli je možné daný prvek zvednout nebo ne.   
 
Obr.5 Graf únosnosti autojeřábu Liebherr LTM 1025 [29]
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6.1 Stavební stroje 
6.1.1 Liebherr LTM 1025   
  
Obr. 6 Liebherr LTM 1025 [29] 
Technické parametry: 
Nosnost max.:   25 t / 3 m  
Vyložení max.:   30 m  
Výška max.:    41 m  
Počet náprav:    2  
Transportní hmotnost: 24 t  
Průjezdnost (v/š):   3,54 m / 2,5 m 
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Obr. 7 Graf únosnosti - Liebherr LTM 1025 [29] 
Použití:  
Přesný a podrobný popis použití a dopravy autojeřábu je popsán v kapitole návrhu 
zvedacího mechanismu. Kde jsou zároveň uvedena a zakreslena veškerá kritická 
břemena a vzdálenosti. 
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6.1.2 Mercedes Benz 1218 – kontejner 
 
Obr. 8 Mercedes Benz 1218 – kontejner [23] 
Technické parametry: 
Nosnost:   5,5 t 
Výkon:   130 kW 
Kontejner:   10 m
3
 
Použití: 
Nákladní automobil je určen k přepravě stavební suti a odvozu pytlů s eternitovými 
šablonami. Kontejnery budou zaváženy podle potřeby stavby. Vždy bude na stavbě 
ponechán kontejner, po jeho naplnění bude nahrazen prázdným a plný bude odvezen na 
skládku.  
6.1.3 Iveco Trakker AD 260T41  
 
Obr. 9 Iveco Trakker AD 260T41 – 6x4 [32] 
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Technické parametry: 
Rozměry (d/š/v):   9,66 m/2,55 m/3,1 m 
Nosnost vozidla:   19,39 t 
Hmotnost (legislativní/konstrukční): 26 000/29 000  
Výkon:    301 kW (410 koní) při 1 515 – 1 900 ot/min 
Točivý moment:   1 900 Nm při 1 100 ot/min 
Zdvihový objem:   12 800 cm3 
Použití: 
Nákladní automobil bude využitý pro přepravu stavebního materiálu od dodavatelů 
přímo na stavbu. Bude se jednat jak o materiál ze stavebnin, tak řezivo z pily Vítanov. 
K přepravě budou použity klanice, bočnice a uchycovací systém, aby nedošlo k posunu 
přepravovaného materiálu. Veškerý materiál dovezený ze stavebnin na staveniště bude 
složen na skládku materiálů, která je zakreslená ve výkresu Zařízení staveniště. 
V případě řeziva budou jednotlivé prvky odebírány jeřábem přímo z korby a přemístí se 
na určené místo v konstrukci.  Kromě materiálu se použije nákladní automobil 
k přepravě 2 kusů nůžkových plošin. 
6.1.4 2x Nůžková plošina UP RIGHT MX 19 
Technické parametry: 
Maximální pracovní výška:  8 m 
Maximální výška plošiny:  6 m 
Maximální výška pojezdu:  8m 
Rozměry (d, š, v):   1,75 m/ 0,76 m/ 2,01 m 
Rozměry pracovního koše:  0,72 m/1,54 + 1m 
Nosnost vysouvací podlahy:  227 kg 
Hmotnost:    1,406 kg 
Doprava:             Obr. 10 Nůžková plošina [27] 
Plošiny budou na staveniště dovezeny na korbě nákladního automobilu Iveco Trakker 
AD260T41 – 6x4. Na staveništi se plošiny složí pomocí jeřábu. 
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Použití: 
Využití plošin bude především pro jednodušší a bezpečnější práci dělníků ve výškách. 
Jak při demoličních pracích, tak při realizaci nové stropní a střešní konstrukce.  
6.1.5 Stacionární čerpadlo Pulsar Maxi 
Technické parametry: 
Čerpací jednotka:   Pulsar 4 
Výkon:    30 m3/h 
Tlak betonu:    70 bar 
Pohon E/D:    38 kW 
Zdvih/ průměr plunžru:  1 000/150 mm 
Maximální zrnitost:   16 
Počet cyklů za min:   28 
Objem násypky:   330 l 
Rozměr výstupu:   125 mm 
Rozměry (d-š-v):   4 100 mm/ 1 300 mm/ 1 600 mm 
Hmotnost:    2 400 kg 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11 Stavební míchačka [33] 
Doprava: 
Čerpadlo s míchačkou bude na stavbu dopraveno zaměstnanci zhotovitelné firmy za 
tranzitem, kterým se dopravují na staveniště. Čerpadlo je opatřeno tažným zařízením a 
vlastní SPZ, proto ho lze přepravovat jako vozík za autem. 
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Použití:              
Hlavní použití míchačky s čerpadlem bude při výrobě betonové směsi pro zalití 
železobetonového věnce. Od míchacího zařízení k místu použití povedou hadice, 
kterými bude směs proudit. U místa použití je hadice ukončena koncovkou.  
6.2 Pracovní pomůcky a nářadí 
6.2.1 Benzinová motorová pila Solo 643IP 
Technické parametry: 
Objem motoru:   40,2 cm
3
  
Výkon motoru:   2,0 kW/ 9 000 ot./min 
Maximální otáčky:   12 000 ot./min 
Délka lišty:    38 cm 
Objem nádrže - palivo:  0,37 l 
Objem nádrže – olej:   0,19 l 
Hmotnost:    4,1 kg 
 
 
 
 
 
 
Obr. 12 Benzinová motorová pila Solo [34] 
Použití:                
 Využití motorové pily bude především při demoličních pracích. Při řezání dřevěných 
prvku střešní a stropní konstrukce. Cílem je usnadnit demoliční činnost a jednotlivé 
prvky rozřezat na takové kusy, které bude možné bez problému odvést k likvidaci.  
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6.2.2 Kolečko stavební  
Technické parametry: 
Objem:   80 l 
Nosnost:   100 kg 
Použití:               Obr. 13 Kolečko stavební [36]     
Kolečko se bude používat pro horizontální přepravu drobného a sypkého materiálu. 
6.2.3 Aku vrtací šroubovák BOSCH GSR 12-2 BD 
Technické parametry: 
Hmotnost:   1,8 kg 
Napětí:   12 V -1,5 Ah 
Typ akumulátoru:  Ni –cd 
Max. ø šroubování:  6 mm 
Použití:         Obr. 14 Aku vrtací šroubovák [37]     
Aku vrtací šroubovák se bude používat ke spojování jednotlivých prvků stropní a střešní 
konstrukce pomocí šroubů a vrutů. U stropní konstrukce se aku vrtací šroubovák 
využije k upevnění záklopu na trámech. V případě střešní konstrukce se bude jednat o 
upevnění dřevěného plnoplošného bednění a o spoje střešní krytiny Lindab a hřebenáčů.  
6.2.4 Pneumatické kladivo Narex EKK 26 E 3,2J 
Technické parametry 
Napětí:   230 V 
Jmenovitý příkon:  800 W 
Energie úderu:  3,2 J 
Hmotnost:   2,9 kg 
Otáčky na prázdno:  0 – 1 000 min-1 
Max. ø vrtání - betonu: 26/68 mm 
Max. ø vrtání – ocel, dřevo: 40/13 mm 
  Stavební stroje 
- 51 - 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Obr. 15 Pneumatické kladivo Narex [35] 
Použití: 
Pneumatické kladivo se využije při demoličních pracích. V případě, že nebude možné 
ručně nebo pomocí páčidla něco uvolnit, lze použít pneumatické kladivo. 
6.2.5 Drobné pomůcky a nářadí  
 
 
 
 
 
Obr. 16 Drobné pomůcky a nářadí [36] 
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Obr. 17 Drobné pomůcky a nářadí [36]     
Lopata, zednická lžíce, vodováha, skládací metr, tužka, nýtovací kleště, falcovací kleště, 
nůžky na plech, pilka na železo, kotoučová pila, elektrické nůžky na plech, aku-
šroubovák, kladivo, pokrývačské kladivo, kbelík. 
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6.3 Ochranné pomůcky 
Reflexní vesta, ochranná helma, pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, 
ochranné brýle, svářečská kukla, respirátor, ochranný oblek. 
 
Obr. 18 Ochranné pomůcky
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7.1 Harmonogram prací 
Harmonogram prací pro stavební objekty SO01, SO02, SO03 a SO04 je zpracován 
v programu Contec a je samostatnou přílohou B 04 této diplomové práce. 
V harmonogramu jsou řešeny demolice stávající střešní a stropní konstrukce, realizace 
nových stropních a střešních konstrukcí a vestavba obytného podkroví uvedených 
stavebních objektů. Bilance pracovníků je součástí přílohy B 05. 
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8.1 Identifikační údaje 
Název akce:   Příprava realizace rekonstrukce statku ve Všeradově 
Adresa:   Milesimov 10, Hlinsko v Čechách – Všeradov 539 01 
Investor:   Jana Pilařová, Čáslavská 248, Nasavrky 53825 
Projektant:   Jana Pilařová, Čáslavská 248, Nasavrky 538 25  
Zhotovitel:  Renos s.r.o., Pod Rybníčkem 421, 539 01 Hlinsko v Čechách  
8.2 Obecné informace o stavbě 
Jedná se o statek v obci Všeradov, místní části Milesimov na stavební parcele číslo  
st. 31 v katastrálním území Všeradov. Daná oblast spadá do rozsáhlého chráněného 
území CHKO Žďárské vrchy. 
Stavba má půdorysný tvar do písmene L. Skládá se ze čtyř stavebních objektů a to z 
obytné části, chlévu, průchodu a stodoly. Obytná část je zděná z plných cihel o tloušťce 
obvodové stěny 450 mm, chlév je z kamenného zdiva o tloušťce stěny 720 mm a chlév 
je tvořen kamennými pilířovými stěnami o tloušťce stěny 650 mm. Celá stavba je 
založena na základových pasech z prostého betonu a kamenů. Stropní konstrukce nad 
obytnou částí, průchodem a chlévem je z dřevěných trámů se záklopem. U obytné části 
je záklop oboustranný, u průchodu a stodoly jednostranný, tedy pouze shora. Nad 
chlévem je klenutý železobetonový strop podepřený válcovanými profily tvaru I. Nad 
celým objektem je sedlová střecha s krovem, který je vaznicový se stojatou stolicí. 
Krytina střešní konstrukce je tvořena eternitovými šablonami.   
Technologický předpis je zpracováván pro provádění více etap na této stavbě. Všechny 
na sebe plynule navazují. Aby bylo zřejmé, o kterou část se jedná, budou vždy 
jednotlivé podkapitoly rozděleny podle následujících prací. Technologický předpis bude 
zpracován na následující témata: 
- Demoliční práce střešní konstrukce 
- Demoliční práce stropní konstrukce 
- Realizaci nové stropní konstrukce 
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- Realizace nové střešní konstrukce 
- Vestavba podkroví – nad obytnou částí a chlévem  
8.2.1 Demolice střešní konstrukce 
Během demolice se bude ekologicky likvidovat střešní plášť z eternitových šablon, 
podbití pod šablonami, které je tvořené dřevěnými prkny a je pravděpodobné, že 
součástí podbití budou dřevěné šindele. Původní střešní krytina byla z dřevěných 
šindelů. Během minulé rekonstrukce přibližně kolem roku 1950 se šindelů využilo 
k úspoře materiálu podbití střešní krytiny. Dále se bude likvidovat krov, jehož součástí 
jsou krokve, vaznice, kleštiny, sloupky, pásky a pozednice. Vazný trám je zároveň 
stropní trám.  
8.2.2 Demolice stropní konstrukce 
Demolice stropní konstrukce bude probíhat nad obytnou částí, průchodem a stodolou. 
Budou odstraněny trámy a jejich záklopy. U obytné části bude důraz kladem na vhodné 
odstranění různých izolací, které jsou mezi dolním a horním záklopem. Po odkrytí části 
prken záklopu, byly nalezeny staré krabice, skelná vata, polystyren a hlína. Je možné, že 
se v dalších částech budou nacházet i další typy izolací. Na spodním podbití trámů je 
pomocí drátků upevněn rákos, na kterém je nanesena omítka.  
8.2.3 Realizace nové stropní konstrukce 
Při realizaci nové stropní konstrukce dojde k výměně dřevěných trámů. Před realizací 
pokládky trámu, se po obvodu a na nosných stěnách celé stavby provede 
železobetonový monolitický věnec na zpevnění celého objektu. Po zatvrdnutí a splnění 
potřebné únosnosti se začne s pokládkou dřevěných trámů. Nad stodolou, průchodem i 
obytnou částí bude rozmístění trámů po 1 m. U obytné části se provede oboustranné 
podbití a prostor mezi trámy bude vyplněn tepelnou izolací. Nad průchodem a stodolou 
bude záklop pouze shora. Během realizace stropní konstrukce proběhne i osazení 
schodiště v obytné části a ve stodole.  
  Technologický předpis 
 - 62 -  
 
8.2.4 Realizace nové střešní konstrukce 
Hambálkový krov nebude identický s krovem, který byl na stavbě původně. Plné vazby 
budou u každé krokve. Vazný trám je zároveň stropním trámem. Na krokvích se 
provede difuzní fólie, kontralatě, plnoplošné bednění a střešní krytina Lindab. Šablony 
od firmy Lindab budou již z výroby upraveny tak, aby bylo možné do otvorů předem 
osadit střešní okna. Po osazení celé střešní konstrukce se provedou veškeré klempířské 
práce.   
8.2.5 Vestavba podkroví 
Prostor, kde bude obytné podkroví, je nad obytnou částí a chlévem. Rozdíl různých 
úrovní podlah nad obytnou částí a chlévem bude vyrovnán pomocí vyrovnávacího 
dřevěného roštu. Mezi jednotlivé krokve se umístí tepelná izolace na šířku krokví. Na 
krokve se zespod provede parozábrana. Pomocí ocelových profilů a sádrokartonových 
desek se vytvoří konstrukce obytného podkroví. Budoucí obytná část podkroví a prostor 
nad průchodem se oddělí pomocí zděné cihlové stěny, která se zaizoluje polystyrenem 
ze strany průchodu. Po kompletním rozdělení prostoru pomocí sádrokartonových příček 
a provedení všech instalací, se provedou omítky a malby. V návaznosti na tyto práce se 
udělají povrchy podlah a to plovoucí podlahy a dlažby včetně veškerých koncových a 
vyrovnávacích lišt.       
8.3  Převzetí staveniště 
Převzetí staveniště proběhne, jakmile bude staveniště a stavba připravena dle smluvních 
podmínek ve smlouvě mezi investorem a zhotovitelem. Staveniště se musí předat celé, 
volné, přístupné a bez nároků třetích osob. Staveniště bude přebráno stavbyvedoucím 
zhotovitelné firmy. Během předání proběhne i předání odběrného místa elektrického 
proudu, napojení na vodu a přístupové cesty na staveniště. O předání bude proveden 
zápis do stavebního deníku, který bude podepsaný investorem a stavbyvedoucím, 
případně dalšími pověřenými osobami obou smluvních stran. Spolu se staveništěm bude 
zhotovitelské firmě předána kompletní projektová dokumentace rekonstrukce. 
Zhotovitel převzetím staveniště potvrzuje, že přebírá veškerou zodpovědnost za 
staveniště. Všichni pracovníci a další osoby pohybující se na staveništi, musí být 
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proškoleny dle platné legislativy z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všichni jsou 
povinni nosit ochranné osobní pomůcky jako vesty, helmy, pracovní obuv atd.  
8.4 Materiál 
Výkazy výměr jednotlivých materiálů jsou součástí položkového rozpočtu vybraných 
prací. 
8.4.1 Demolice stropní a střešní konstrukce 
Bude vznikat především odpad. Ze střešní konstrukce bude zvlášť likvidován 
nebezpečný odpad z eternitové střešní krytiny a ostatní suť. Do této sutě patří dřevěné 
prvky stávajícího krovu, dále se ze stropní konstrukce bude likvidovat trámový strop 
včetně podbití a izolací, které se mezi podbitími nachází. 
8.4.2 Realizace nové stropní konstrukce 
V první řadě je nutné ztracené bednění Velox včetně izolační složky o tloušťce 80 mm a 
zajištění směsi na beton do železobetonového věnce. Beton bude vyráběný přímo na 
stavbě v míchačce s čerpadlem. Materiály přímo na stropní konstrukci jsou dřevěné 
trámy 150 mm x 250 mm, OSB desky na horní a dolní záklop, Teplená izolace Isover 
tloušťky 100 mm, Mirelon na odhlučení dřevěných konstrukcí a spojovací materiál. Nad 
objektem SO02 budou ještě nutné hranoly 100 mm x 100 mm k vyrovnání výšek 
podlahy mezi jednotlivými objekty. 
8.4.3 Realizace nové střešní konstrukce 
Na střešní konstrukci bude nutné zajistit konstrukci krovu z pozednic, krokví, 
hambálků, kontralatí a prken na bednění. Dále bude potřeba hydroizolační difuzní folie, 
střešní krytina Lindab včetně hřebenáčů, střešní okna Velux, okapy, úžlabí, žlaby a 
svody. Ke všem těmto prvkům je nutný kotvící a spojovací materiál.   
8.4.4 Vestavba podkroví 
U vestavby podkroví je nutné zdivo Porfix včetně lepidla k vyzdění oddělovací příčky. 
Omítka bude provedena z perlinky s dvěma vrstvami lepidla a vrstvou štuku. Izolace 
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střešní konstrukce bude zajištěna izolací Isover tloušťky 120 mm, parozábranou a 
pomocí hliníkových profilů, které se vyplní izolací Isover tloušťky 50 mm. Izolace bude 
provedena i mezi hambálky na pomocné hliníkové konstrukci, zde se provede izolace 
Isover v tloušťce 200 mm. Rozdělení celé obytné plochy bude pomocí hliníkových 
profilů a sádrokartonových desek, které budou i na šikmých plochách a na podhledu 
pod hambálkem. Omítky budou provedeny pomocí štuku a podlahové konstrukce 
z keramické dlažby a plovoucí podlahy, pod které se položí tvrzený polystyren. 
8.5 Doprava 
8.5.1 Doprava na staveniště 
8.5.1.1 Demoliční práce 
Při demoličních pracích bude nutné zajistit kontejnery na stavební suť a pytle na 
eternitové šablony. Při odvozu kontejneru se stavební sutí, bude zároveň na stavbu 
dopraven prázdný kontejner. Pytle s eternitem budou na skládku odváženy nákladním 
automobilem s korbou. Dřevěné prvky ze stropní a střešní konstrukce budou rozřezány 
motorovou pilou na menší části, z důvodu snadnější likvidace. Stavební suť bude 
obsahovat především dřevěné prvky, různé druhy izolací, betonovou suť a spojovací 
materiál. 
8.5.1.2 Realizace nových konstrukcí 
Při realizaci nových konstrukcí bude na stavbu dovezeno řezivo z pily Vítanov. Bude se 
jednat o dřevěné stropní trámy, konstrukci krovu (pozednice, hambálky, krokve) a o 
prkna pro plnoplošné bednění. Další materiál bude na stavbu dopraven ze stavebnin 
v Hlinsku v Čechách. Před realizací proběhne kompletní objednávka materiálu, který 
bude na stavbu stavebninami průběžně zavážen a některý uskladněn na ploše vyhrazené 
k účelu skladování. Bude se jednat především o objednávku materiálu OSB desek, 
tepelné izolace, hydroizolace a dalších fólií, spojovacího materiálu, střešní krytiny, 
střešních oken a oplechování. Pro vestavbu podkroví bude nutné objednat hliníkové 
profily, sádrokartonové desky a materiál na vyzdění oddělující příčky mezi obytným 
podkrovím a průjezdem.  
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8.5.2 Vnitrostaveništní doprava horizontální 
8.5.2.1 Demoliční práce 
Horizontální doprava na staveništi nebude téměř potřeba. Vše je v dosahu autojeřábu. 
Případně se bude jednat pouze o přenesení lehčího materiálu ručně nebo pomocí lopaty. 
8.5.2.2 Realizace nových konstrukcí 
Horizontální doprava na staveništi nebude téměř potřeba. Vše je v dosahu autojeřábu. 
Případně se bude jednat pouze o přenesení lehčího a drobného materiálu ručně. 
8.5.3 Vnitrostaveništní doprava vertikální 
8.5.3.1 Demoliční práce  
Pro vertikální dopravu bude použitý autojeřáb Liebherr LTM 1025. Pomocí autojeřábu 
se budou přepravovat pytle se stavební sutí, případně těžší břemena jako krokve a 
stropní trámy. Kromě autojeřábu bude využitá zvedací plošina a pomocné lešení.  
8.5.3.2 Realizace nových konstrukcí 
Pro vertikální dopravu materiálu bude použitý autojeřáb Liebherr LTM 1025, který 
bude veškerý materiál zvedat buď z návěsu, nebo se skládky materiálu, kterou má 
v dosahu svého záběru. Pro jednoduchý pohyb v úrovni 2NP se bude využívat pro práci 
dělníků zvedací plošina a pomocné lešení. Pro betonáž železobetonového věnce se 
použije míchačka s čerpadlem. 
8.6 Skladování materiálu 
Skladovací prostory jsou vymezeny ve výkresu zařízení staveniště. Veškerý materiál 
musí být skladován na vodorovné ploše, která bude odvodněná. Prostor mezi 
jednotlivými skládkami musí být dostatečný pro průchod a pohyb pracovníků a to 
minimálně 0,75 m. Výšky skládek jsou určeny podle druhu skladovaného materiálu.  
Pro případ skladování drobného materiálu a nářadí je možné využívat uzamykatelnou 
garáž, která je součástí staveniště. 
  Technologický předpis 
 - 66 -  
 
Na skládce bude vyhrazen prostor pro skladování ocelových svodů a žlabů, střešní 
krytiny Lindab a hřebenáčů z hladkého plechu. Střešní krytina bude skladována 
vodorovně do maximální výšky 1,5 m na dostatečném množství podkladků, které budou 
zajištěny proti sesunutí.   
Veškerý materiál bude skladován tak, aby se předešlo jeho poškození deformacemi a 
vnějšími vlivy. Nikdy se nesmí materiál skladovat pouze na zemi. Je nutné použít 
podkladky jako dřevěné hranoly či palety. V případě deště je nutné skládky zakrýt 
plachtami, které budou uskladněné v uzamykatelné garáži. V případě silného povětří je 
nezbytně nutné ukotvit materiál například pomocí lan, aby se předešlo odlétání 
materiálu nebo sesypání materiálu, který je poskládán na sebe. Veškerý materiál bude 
skladován na skládkách pouze po dobu nezbytně nutnou.  
8.7 Připravenost 
Před začátkem všech prací je nutné vymezit prostor, kde bude daná technologická etapa 
probíhat. Je to především z důvodu, aby se předešlo zbytečným úrazům. Demolice 
střešní konstrukce bude probíhat po etapách, to samé platí pro demolici stropní 
konstrukce. V danou chvíli se v přízemí pod probíhající demolicí nesmí nikdo 
pohybovat. Vstupy do těchto prostor budou uzavřeny a opatřeny cedulemi, že je zde 
zákaz vstupu po dobu demolice. Zároveň bude ohraničen venkovní prostor, kde hrozí 
nebezpečí pádu materiálu nebo osob ze střechy případně stropu. V případě výstavby 
nových konstrukcí budou platit stejné podmínky.  
Rozvody inženýrských sítí nebo instalovaných zařízení, které jsou v prostorech 
probíhající rekonstrukce, budou zabezpečeny proti možnému narušení jejich vedení. 
Jakmile by mohlo dojít k narušení těchto tras, je nutné sítě odpojit, vyvěsit nebo 
přeložit. 
Odběr elektrického proudu bude ze staveništního rozvaděče k místu provádění prací 
dané technologické etapy. Přívodní kabel je nutné zabezpečit proti jeho poškození. 
Kromě připojení elektrického nářadí bude nutné v místech se špatnou viditelností, 
připojit provizorní osvětlení těchto prostor. Osvětlení bude nutné instalovat především 
při demolici stávající střešní konstrukce, při realizaci nové střešní konstrukce a 
obytného podkroví. 
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Zahájení demoličních prací se začne realizovat na základě písemného souhlasu 
odpovědného pracovníka, který bude zapsán do stavebního deníku. Zároveň musí být 
připraveny pomocné konstrukce, nutný materiál a pomůcky potřebné k této činnosti. 
Realizace nových konstrukcí proběhne po písemném souhlasu ve stavebním deníku 
odpovědnou osobou. Opět je nutné mít připravené pomocné konstrukce, materiál, 
potřebné stroje a pomůcky.     
8.7.1 Připravenost staveniště 
Staveniště bude po převzetí zhotovitelem vybaveno potřebným zařízením staveniště tak, 
aby bylo možné začít s realizací rekonstrukce. Před dopravením jednotlivých kontejnerů 
je nutné staveniště pročistit od náletů. Připraví se připojení na jednotlivé inženýrské sítě 
– napojení na vodu, kanalizaci a elektrický proud. Následně se na staveništi provede 
zpevněná cesta z panelů, které budou umístěny na vazbu, aby nedocházelo k jejich 
pohybu. Po dokončení se na stavbu dopraví šatny, hygienický kontejner, mobilní WC a 
kancelář stavbyvedoucího. Dále se připraví prostor pro skládky materiálů (skládka I a 
skládka II). Celé staveniště včetně prostoru skládek bude odvodněno pomocí 
vyspádovaných rýh, kterých se na mírně svažitém terénu snadno dosáhne.  
Prostor, kde bude možné omývat auta, stroje a pomůcky bude u výjezdu ze staveniště. 
K tomuto místu je tažena hadice s hubicí. V případě omývání strojů, ze kterých by 
mohly unikat pohonné hmoty nebo oleje se umístí vana pro odchyt těchto tekutin.  
Před převzetím staveniště investor zajistí vyklizení stávající garáže, která se bude 
využívat pro potřeby skladování drobného nářadí a materiálu.  
Po převzetí staveniště zhotovitel zajistí ohrazení staveniště a opatří vstupní brány 
příslušnými informačními cedulemi. 
8.8 Pracovní podmínky 
Stavba se bude realizovat během jara a léta, z tohoto důvodu nebude nutné řešit zvláštní 
opatření proti mrazu a sněhu. Opatření budou nutná především v případě větru, deště a 
snížené viditelnosti. Podle nařízení vlády 362/2005 Sb. se musí při silném větru nad 11 
m/s zastavit veškeré práce na stavbě, to samé platí při snížené viditelnosti, kdy je dohled 
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menší než 30 m. Jakmile se bude silný vítr nebo bouře, ihned se ukončí veškeré práce na 
stavbě. Výjimka bude pouze u prací, které budou probíhat uvnitř stavby jako vestavba 
obytného podkroví. V tomto případě jsou pracovníci chráněni před povětrnostními 
vlivy. 
8.9 Složení pracovní čety 
8.9.1 Demolice střešní a stropní konstrukce 
1x mistr HSV   – je zodpovědný za hlavní stavební výrobu, 
kontroluje a organizuje práci jednotlivým četám, 
kontroluje a přebírá dodaný materiál 
1x mistr PSV    – je zodpovědný za přidruženou stavební výrobu 
1x vedoucí demoliční čety  – je zodpovědný za demontáž střešní a stropní 
konstrukce, kontrolu provedených prací a 
organizuje svoji četu 
4x pracovníci demoliční čety  – provádí demontáž střešní a stropní konstrukce, 
řídí se pokyny vedoucího čety a demontáž provádí 
v souladu s technologickým postupem 
1x obsluha autojeřábu   – zajišťuje přesun suti do kontejneru nebo na zem z 
nadzemí pomocí autojeřábu – profesní průkaz 
2x pomocný pracovník  - vazač  – zajišťuje správné upevnění a uchycení materiálu 
na zvedací mechanismus, výpomoc demoliční četě 
8.9.2 Realizace nové stropní a střešní konstrukce 
1x mistr HSV   – je zodpovědný za hlavní stavební výrobu, 
kontroluje a organizuje práci jednotlivým četám, 
kontroluje a přebírá dodaný materiál 
1x mistr PSV    – je zodpovědný za přidruženou stavební výrobu 
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1x obsluha autojeřábu   – zajišťuje přesun materiálu z nákladních aut a 
skládek na stavbu pomocí autojeřábu – profesní 
průkaz 
2x pomocný pracovník  - vazač  – zajišťuje správné upevnění a uchycení materiálu 
na zvedací mechanismus 
1x vedoucí tesařské čety - je zodpovědný za vedení tesařské čety 
2x tesaři - provádí realizaci stropní konstrukce a krovu 
1x vedoucí klempířské čety   – je zodpovědný za vedení klempířské čety   
2x klempíři     – provádí montáž okapů a svodů 
1x vedoucí pokrývačské čety  – je zodpovědný za vedení pokrývačské čety 
4x pokrývači   – provádí montáž střešní krytiny, vaznic a 
hřebenáčů  
2x pomocní pracovníci - výpomoc pro všechny čety   
3x speciální pracovníci - provádí osazení střešních oken 
8.9.3 Vestavba podkroví 
1x mistr HSV   – je zodpovědný za hlavní stavební výrobu, 
kontroluje a organizuje práci jednotlivým četám, 
kontroluje a přebírá dodaný materiál 
1x mistr PSV    – je zodpovědný za přidruženou stavební výrobu 
1x vedoucí zednické čety - je zodpovědný za vedení zednické čety 
2x zedníci - provádí vyzdění stěny mezi obytnou částí a 
průchodem, omítky 
1x vedoucí sádrokartonářské čety – je zodpovědný za vedení sádrokartonářské čety   
3x sádrokartonáři   – provádí montáž sádrokartonových konstrukcí 
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1x vedoucí instalatérské čety  – je zodpovědný za vedení instalatérské čety 
2x instalatéři   – provádí montáž instalačního materiálu 
1x elektrikář - provádí montáž elektrických rozvodů  
2x pomocní pracovníci - výpomoc všem četám 
1x vedoucí pokladačské čety  - je zodpovědný za pokladačskou četu 
2x pokladači    - provádí položení podlahových krytin 
8.10  Stroje a pracovní podmínky 
8.10.1  Pracovní stroje 
8.10.1.1 Demolice střešní a stropní konstrukce 
Autojeřáb Liebherr 1025 LTM 
Nákladní automobil s kontejnerem 
2x Nůžková plošina  
1x Pneumatické kladivo 
2x Motorová pila 
8.10.1.2 Realizace nové stropní a střešní konstrukce 
Autojeřáb Liebherr 1025 LTM 
Nákladní automobil  
2x Nůžková plošina  
Míchačka s čerpadlem 
8.10.1.3 Vestavba podkroví 
Nebudou potřeba žádné velké stroje.  
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8.10.2  Pracovní pomůcky a nářadí 
Pro četu tesařů: 
- 2x aku-šroubovák     - 2x kleště 
- 2x příklepová vrtačka    - 2x vodováha 
- 2x olovnice      - 2x tesařské kladivo 
- 4x tužka      - 2x svinovací metr 
- 2x úhelník      - 2x kombinovací kleště 
Pro četu klempířů: 
- 2x svinovací metr     - 2x klempířské kleště 
- 2x aku – šroubovák     - 2x vodováha 
- 2x olovnice      - 2x nýtovací kleště 
- 2x pájka      - 2x kombinované kleště 
- 2x příklepová vrtačka    - 2x kladivo 
- 2x kleště na plech     - 1x provázek 
Pro četu pokrývačů: 
- 2x skládací metr     - 6x tužka 
- 4x nýtovací kleště     - 4x falcovací kleště 
- 4x nůžky na plech     - 2x pilka na železo 
- 1x kotoučová pila     - 2x elektrické nůžky na plech 
- 4x aku-šroubovák     - 4x pokrývačské kladivo 
- 2x vodováha      - 2x svářecí agregát 
- 2x svářečka      - elektrody pro svařování 
Pro četu sádrokartonářů: 
- 2x aku-šroubovák     - 3x tužka 
- 1x nůžky na plech     - 1x kotoučová pila 
- 1x odlamovací nůž     - 2x elektrické nůžky na plech 
- 2x vodováha      - 2x pistole na tmel   
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Pro četu zedníků: 
- 1x svinovací metr     - olovnici 
- 2x vodováha      - 2x zednická lžíce 
- 2x zednické kladívko    - 1x vrtačka s nástavcem 
- 2x kbelík      - úhelník 
Pro četu instalatérů: 
- 1 x lis na měděné trubky s výměnnou   - 1 x vrtačka s různými délkami a 
hlavou podle průměru trubek     průměry vrtáků 
- 1 x vrtačka s různými délkami a průměry vrtáků - 2 x řezačka měděných trubek 
- 1 x plynový hořák     - 2 x metr    
- 2 x pasta – tavidlo k pájení    - 2 x smirkové plátno   
- 2 x šroubovák     - 1x vodováha 
- 1 x tlaková nádoba s pumpou k natlakování   
- nůž, tužky, kladívko, koudel a těsnící šňůra Loctite 
Osobní ochranné pracovní pomůcky budou používat všichni pracovníci. Jedná se 
především o reflexní vesty, ochranné helmy, pracovní rukavice, pracovní oděv, 
pracovní obuv, ochranné brýle a svářečské kukly. 
Všechny stroje, nástroje a pomůcky musí být v takovém technickém stavu, aby při 
jejich použití nedocházelo k poranění pracovníků ani ke snižování kvality provedených 
prací. 
8.11  Pracovní postup 
8.11.1  Demolice střešní konstrukce 
Před započetím demoličních prací je nutné zajistit vyklizení všech prostor, jak v úrovni 
bourané konstrukce, tak v přízemí. Dále se musí připravit pomocné konstrukce a to 
lešení, zvedací nůžkové plošiny a záchytný systém proti pádu osob z výšky.  
Prostor, kde budou probíhat bourací práce, musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných 
osob. Během první etapy bude probíhat demolice střešní krytiny z eternitu, z tohoto 
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důvodu bude vymezeno kontrolované pásmo. V tomto pásmu se mohou pohybovat 
pouze osoby ve speciálních pracovních oblecích a s ochranou dýchacích cest osazenou 
hepafiltry. Všichni tito pracovníci budou proškoleni v oblasti práce s azbestem.  
Před demolicí střešní krytiny musí být do stavebního deníku proveden zápis 
stavbyvedoucím, že k pracím byl předložen souhlas s povolením o zacházení 
s nebezpečnými odpady a odsouhlasení pracovního postupu likvidace Krajskou 
hygienickou stanicí Pardubice.  
Krytina se bude sundávat postupně od objektu SO01 až k objektu SO04. Z přistavěného 
lešení se použije escapsulační postřik na šablony v možném dosahu, aby se zabránilo 
polétavosti azbestových vláken. Při postupu prací se postřik provede na další šablony. 
Pomocí páčidel se vytáhnou hřebíky, kterými jsou šablony připevněny k bednění. 
Opatrně se začnou odnímat jednotlivé šablony ideálně bez mechanického poškození. 
Následně se šablony uloží do neprodyšných vaků. Aby bylo možné odstranit všechny 
šablony, využije se pomocné lešení na střeše. Aby nedošlo k pádu osob z výšky, bude 
nutné zajistit všechny pracovníky bezpečnostním postrojem s ukotvením do pomocných 
kotev ve střeše. Během demolice eternitových šablon je nutné provést kontrolní měření 
koncentrace azbestových vláken v ovzduší akreditovanou laboratoří.  
V návaznosti na odstranění šablon se začne s likvidací plnoplošného bednění. Pomocí 
motorové pily se udělají výřezy do bednění, tak aby bylo možné pracovat z vnitřní 
strany konstrukce. Uvnitř bude opět možné pracovat z pomocného lešení. Pomocí pil a 
páčidel se provede demolice celého bednění. Veškerá suť bude odklizena do 
přistaveného kontejneru. Následně bude probíhat demolice konstrukce krovu. Pomocí 
autojeřábu se zajistí snadnější postup. Bude se postupovat od SO01 k S003 a poté 
samostatně SO04. Vazači připevní uchycovací systém od autojeřábu ke dvěma krokvím, 
které jsou v hřebenu spojeny. Poté se motorovou pilou odříznou připojené konstrukce a 
pomocí autojeřábu se krokve a ostatní odříznuté prvky krovu přemístí na zem, kde 
budou prvky rozřezány a dány do přistaveného kontejneru. Tímto způsobem se bude 
pokračovat nad ostatními objekty. Během celého procesu je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti a bezpečnostním podmínkám. 
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8.11.2  Demolice stropní konstrukce 
Demolice stropní konstrukce bude opět probíhat od SO01 po SO04. Pracovníci budou 
opatření bezpečnostními postroji, aby nedošlo k jejich propadnutí stropem. V tuto chvíli 
budou kotveni ke stávajícím komínům nad obytnou částí a v případě dalších objektů 
budou vytvořeny nové kotevní body.  
Stropy jsou tvořeny nad obytnou částí z dřevěných trámů a oboustranného dřevěného 
záklopu. Prostor mezi krokvemi je vyplněný různými typy izolací.  
Pomocí páčidel se vytáhnou hřebíky, kterými jsou prkna horního záklopu připevněna 
k trámům. Po odkrytí asi 1 m prken bude nutné postupně vybírat izolace a vyházet je do 
přistavených kontejnerů. Tímto způsobem se bude pokračovat nad celou obytnou části 
objektu SO01. Jakmile bude horní záklop a veškerá výplň mezi trámy zlikvidována, 
začne se s demolicí spodního záklopu. Ten je tvořen z prken, rákosu a omítek. Pro 
jednodušší bourání je nutné udělat výřezy do záklopu pomocí motorové pily, tak aby 
bylo možné s přistaveného lešení v 1NP provádět demolici. Po odklizení veškeré sutě ze 
spodního záklopu, se začne s demolicí dřevěných trámů. Vazači uchytí trám na třech 
místech a pomocí autojeřábu budou trámy přesunuty na zem, kde bude možné provést 
jejich rozřezání a následnou likvidaci. 
Nad průchodem a stodolou jsou stropy tvořeny dřevěnými trámy pouze s horním 
záklopem. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti, protože některá prkna nejsou k trámům 
připevněna, ale pouze na nich leží. Opět se provede odstranění horního záklopu. Po 
kompletním odstranění se jednotlivé trámy uchycené na třech místech přemístí na zem 
pomocí autojeřábu, kde budou rozřezány a zlikvidovány. Při zvedání všech trámů je 
nutné mít na lanech rozpěru, jak je uvedeno v návrhu zvedacího mechanismu. 
Po ukončení demoličních prací se očistí veškeré konstrukce a případně se provede 
oprava drobných nerovností, aby bylo možné pokračovat v realizaci nových konstrukcí. 
Zároveň se překontrolují všechny nosné konstrukce, jestli nedošlo k jejich poškození.   
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8.11.3  Realizace nové stropní konstrukce 
Nová stropní konstrukce bude stejně jako původní z dřevěných trámů se záklopy. Před 
začátkem prací je nutné zkontrolovat dodaný materiál. Bude se jednat především o 
kvalitu dřevěných trámů. Je nutné, aby byly naimpregnované a vlhkost byla maximálně 
20%. Dále nás bude zajímat výztuž do železobetonového věnce, OSB desky na 
provedení záklopů a kotvící prvky. Během realizace nesmí být snížená viditelnost, déšť 
a vítr. Hlavním důvodem je, že trámy bude nutné zvedat pomocí autojeřábu. 
Po dokončení demoličních činností se upraví povrchy všech nosných konstrukcí tak, 
aby byla zajištěna rovinnost podkladu pro železobetonový věnec. Věnec bude vytvořen 
ze ztraceného bednění Velox. Věncové desky ze štěpkocementové desky výšky 250 mm 
a tloušťky 35 mm v kombinaci s izolací 80 mm budou vytvořeny ještě před montáží 
stropní konstrukce. Věncové desky se osadí sponami, které mají za úkol zajistit stabilitu 
a uloží se na stěnu. K této desce se postupně přidávají další věncové desky ve 
vodorovném směru a ve spojích se zajistí pomocí vrutů. Do prostoru mezi deskami se 
vloží vodorovný armokoš pro železobetonový věnec a to tak, aby bylo zajištěno 
dostatečné krytí výztuže betonem. Minimální krytí výztuže je 35 mm, tuto vzdálenost 
zajistíme pomocí podložek. Po provedení kontroly, že je vše správně propojeno, 
přistoupíme k betonáži. Z pomocného lešení bude pracovník zajišťovat provádění 
betonáže. Betonová směs bude míchána přímo na stavbě v míchačce s čerpadlem. Od 
čerpadla povede hadice s koncovkou. V návaznosti na betonáž bude další pracovník 
provádět hutnění betonové směsi pomocí pěchování. Po 7 dnech je možné pokračovat 
v dalších pracích. 
 
Obr. 19 Postup montáže ztraceného bednění Velox [41] 
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Obr. 20 Postup montáže ztraceného bednění Velox [41] 
Po celé ploše železobetonového věnce se provede penetrační nátěr, aby po osazení 
dřevěných trámů nedocházelo k případné kondenzaci vodních par a docílilo se oddělení 
různých materiálů. Po zaschnutí se z přistavěného nákladního automobilu Iveco Trakker 
budou pomocí autojeřábu zvedat jednotlivé dřevěné trámy a osazovat na 
železobetonový věnec po 1 m. Na věnci budou označena místa, kde budou osazeny 
jednotlivé dřevěné trámy podle projektové dokumentace. Trám bude uchycen na dvou 
místech a zvedán pomocí autojeřábu. Trámy se budou pokládat od SO01 přes SO03 a 
SO04. Přesné osazení bude korigováno dělníky z pomocných plošin. Po osazení na 
železobetonový věnec se provede ukotvení trámu pomocí dvou L profilů, které budou 
do betonu kotveny pomocí mechanických kotev a svorníkem skrz trám. Stejným 
postupem se provede osazení všech trámů nad celým objektem SO01. Následně se 
začne s pokládkou dřevěných trámu na objektech SO03 a SO04. 
Po osazení všech trámů provede stavbyvedoucí vizuální kontrolu a případně kontrolu 
měřením rovinnosti a svislosti. Jakmile odsouhlasí provedení, mohou se začít provádět 
další práce. Nyní bude možné současně pracovat na různých objektech. 
Na objektu SO01 se bude provádět částečný spodní záklop. Trámy budou zespodu 
částečně přiznané do objektu. Trám má rozměr 150 x 250 mm. Částečný spodní záklop 
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se bude umisťovat do 150 mm zespod. V této úrovní se pomocí vrutů připevní dřevěné 
lišty 40 x 50 mm k trámům. Tím vznikne pomocná konstrukce pro připevnění OSB 
desek. Jednotlivé OSB desky připevňujeme pomocí vrutů k latím a skládáme jednu 
desku vedle druhé s dilatací 3 mm. Použité vruty musí být 2,5 x větší než tloušťka OSB 
desky. U krajů, tedy v místě napojení na stěnu se ponechá dilatace 15 mm. Na 
staveniště budou přivezeny OSB desky v tloušťce 18 mm, šířce 1,0 m a délce 2,5 m. 
V případě, že bude nutné ještě upravit délku OSB desky, stačí ji oříznout. Jakmile bude 
proveden spodní záklop v celé obytné části objektu SO01, můžeme provést horní 
záklop. Mezi jednotlivé trámy se vloží minerální vata o tloušťce 100 mm. Zároveň je 
nutné připravit jednotlivé instalace jako je voda, kanalizace, topení a elektřina.  Tuto 
část zajistí četa instalatérů a elektrikář. Po ukončení všech instalatérských, 
elektrikářských a izolatérských pracích se může provést horní záklop. Ten bude 
proveden pomocí OSB desek ve dvou vrstvách, aby se zajistila tuhost celé konstrukce. 
Na všechny trámy se v pruzích připevní Mirelon pomocí sponek. Mirelon zabrání vrzání 
konstrukce. Nyní se začne s montáží OSB desek, stejně jako u spodního záklopu je 
nutné dodržet nezbytné dilatace a to 3 mm mezi jednotlivými deskami a 15 mm od kraje 
po obvodu. V místě napojení na objekt SO02 se také dodrží dilatace 15 mm. První 
vrstvu začneme pokládat od kraje objektu. Aby nedošlo k propadnutí pracovníků, budou 
na trámech použity jako pomocné konstrukce plnoplošné palety. OSB desky připevníme 
pomocí vrutů. Druhá vrstva OSB desek bude položena kolmo na první vrstvu OSB 
desek a opět připevněna pomocí vrutů.    
Na objektu SO03 a SO04 bude pouze horní záklop. Hlavním důvodem je, že prostor 
bude využíván pro uskladnění sena a slámy. V objektu SO03 se ponechá otvor 1,5 m x 
1,5 m, který se bude v budoucnu využívat k plnění prostoru na uskladnění sena a slámy. 
V objektu SO04 bude ponechán otvor na schodiště, které zde bylo před rekonstrukcí. 
Nad oběma objekty se provede záklop z OSB desek ve dvou vrstvách kolmých na sebe, 
každá vrstva bude připevněna pomocí vrutů. Opět je nutné dodržet dilatace mezi 
jednotlivými deskami 3 mm a od krajů 15 mm.    
Objekt SO02 má podlahu ze železobetonu. Na tuto konstrukci se vytvoří rošt 
z dřevěných hranolů 100 mm x 100 mm. Rošt bude vyložen tepelnou izolací Isover o 
tloušťce 100 mm. Seshora budou na rošt přidělány OSB desky ve dvou vrstvách 
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kolmých na sebe a přidělány pomocí vrutů. Opět je nutné dodržet nutnou dilataci 3 mm 
od sebe a 15 mm od okrajů stěn. Vytvořením této podlahy se rovinnou podlahy 
dostaneme na úroveň podlahy v objektu SO01. 
Po dokončení všech objektů se provede kontrola přesnosti provedení, spojů a rovinnosti. 
8.11.4  Realizace nové střešní konstrukce 
Před započetím prací se musí zkontrolovat dodané dřevěné prvky střešní konstrukce. Ta 
bude tvořena pozednicemi 160 mm x 140 mm, krokvemi 135 mm x 100 mm a 
hambálky - kleštiny 150 mm x 90 mm. Dále budou potřeba kontralatě, střešní krytina, 
střešní okna, hřebenáče a ostatní drobný materiál. Následně se musí zhodnotit 
povětrnostní podmínky jako je déšť a silný vítr. Jejich vlivem nesmí dojít k poškození 
zvedaných prvků autojeřábem. 
Před uložením pozednic se provede kontrola podkladu. Pozednice budou umístěny na 
dřevěné trámy, ke kterým budou pomocí L profilů připevněny. Skrz pozednici pomocí 
svorníku průměru 10 mm a matic M10 a do trámu pomocí vrutů. Pozednice bude 
připojena ke každému druhému trámu. Tímto způsobem se provede osazení pozednic 
nad všemi objekty SO01, SO02, SO03 a SO04. V případě nerovnosti pozednice je 
možné ji podložit pomocnými prkny. 
Následně se na zemi ve vodorovné poloze poskládají konstrukce krovu. Budou spojeny 
dvě krokve čepováním a sešroubovány. Ve 2/3 se umístí hambálek v podobě dvou kusů 
kleštin, které budou spojeny provrtáním otvoru a sešroubovány skrz krokev. Poté se 
trojúhelníková konstrukce zakotví na dvou místech a pomocí autojeřábu se přemístí na 
střechu. Za pomoci dvou dělníků se krov osadí na pozednici a zakotví se pomocí 
hřebíků. Aby se zajistila svislá poloha, přidělají se ke konstrukci provizorně minimálně 
dvě vzpěry. Další vazby se po zvednutí zajistí proti vychýlení ze svislé polohy pomocí 
dočasných prken, které se připevní k již postaveným vazbám. Každá vazba se musí 
ihned ukotvit k pozednici. Vzdálenost jednotlivých vazeb je 1 m. Tímto způsobem se 
provede krov od SO01 po SO04. Statek má 2 štítové stěny nad stodolou, k této části 
krovu je kolmo připojen krov vedoucí od SO01, kde je třetí štítová stěna, po SO03. 
V místě úžlabí budou jednotlivé krokve již z výroby zkráceny na požadovaný rozměr 
podle návrhu střešní konstrukce a zakotveny pomocí tesařského spoje a styčníkové 
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desky. V místech střešních oken se provedou výměny kolmo ke krokvím. Veškeré 
práce, které budou ve výškách, budou z pomocného lešení. Po osazení všech vazeb se 
pomocí sponek připevní hydroizolační difúzní folie a následně se provede podélné 
ztužení krovu kontralatěmi 50 mm x 30 mm. V dalším kroku se provede plnoplošné 
bednění z prken 24 mm x 200 mm x 3 000 mm. Bednění se začne osazovat od spodního 
okraje krovu. Kotvit se bude pomocí vrutů ke krokvím. V jednotlivých řadách je nutné 
zajistit prostřídání spár. Vystřídáním spár se zajistí statické působení bednění jako 
zavětrování ve střešní rovině.   
Osazení střešních oken provede specializovaná firma. Před pokládkou krytiny se 
provede montáž střešních oken. Je nutné osadit podstřešní folie a odvodňovací žlábky. 
Následně se pokračuje v kladení krytiny podle kladečského plánu. Postup osazení okna 
je dle typu okna od firmy Velux. Při montáži je nutné dbát zvýšené pozornosti při 
kladení plizované manžety ve spodní části tak, aby jednotlivé taškové tabule na sebe 
těsně přilehly. 
 
Obr. 21 Montáž střešního okna [24] 
Další práce budou probíhat montáží střešní krytiny. Jednotlivé plechy budou zvedány 
pomocí jeřábu do úrovně střešní konstrukce. Pokládka střechy bude od štítu SO01 a od 
okapové hrany. Při montáži první tabule se musí zkontrolovat, jestli jsou boční hrany  
v pravém úhlu k okapové hraně. Tabule je pochůzí teprve v tu chvíli, kdy je připevněná 
po celé své ploše. K bednění budou jednotlivé tabule připojeny pomocí samovrtných 
šroubů SWT 4,8 x 35 mm v každé vlně. Další tabule se může začít pokládat ve chvíli, 
kdy je předešlá tabule plně ukotvená a je dodrženo minimální překrytí tabulí, které je 
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necelá jedna vlna. Překryté plechy se spojí pomocí nýtů POP 4,0 x 9,4. Poslední plech 
v řadě je nutné seříznout dle požadovaného sklonu k úžlabí. Přesný rozměr je nutné 
změřit a nezapomenout přičíst nutnou rezervu na překrytí. Řez plechu se provede na 
pevném podkladu pomocí elektrických nůžek na plech. Odříznutý kraj je nutné zatřít 
opravnou barvou výrobce, která se neředí. Zajistí se tím životnost a odolnost plechu 
v místě řezu. V místě úžlabí bude pomocí sponek upevněn okapový plech. Stejným 
postupek se provede osazení plechů na dalších třech šikminách. V místě střešních oken 
jsou již z výroby předem vyřezány otvory, které jsou v místě řezu ošetřeny. 
 
Obr. 22 Plech připevněný v pravém úhlu k okapové hraně [24] 
 
 
Obr. 23 Kotvení střešních tabulí [24] 
 
Obr. 24 Překrytí střešních tabulí [24] 
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Po upevnění všech plechů střešní krytiny na celé střeše se začne s pokládkou hřebenáčů. 
Pod jednotlivé hřebenáče je nutné připevnit samolepící těsnící profil do pln TBA 10 mm 
x 3 mm. U hřebenáčů je nutné dodržet překrytí minimálně 100 mm. Kotvení je pomocí 
nýtů POP 4,0 x 9,4. Zkrácení se provádí stejným systémem jako u šablon. Řez se 
provede pomocí elektrických nůžek na plech a poté se řez zatře neředěnou opravnou 
barvou od výrobce.   
 
Obr. 25 Kotvení hřebenáčů se samolepícím těsním profilem [24] 
Odvodnění střechy bude zajištěno pomocí podokapních žlabů a svodů, které budou 
dodány v požadovaných rozměrech. Žlaby R150 se osadí na žlabový hák s příchytným 
jazýčkem K21, který se pomocí dvou vrutů ø 5,5 mm upevní ke každé krokvi. Spád 
žlabu bude zajištěn různým ohnutím háku. Ohnutí se provádí pomocí ohýbačky KBO. 
Je nutné zajistit spád alespoň 5 mm na 1 m. První hák se připevní k první krokvi a druhý 
ke krokvi uprostřed rozpětí. Mezi ně se natáhne provázek, podle kterého se ostatní háky 
zohýbají. Stejný postup provedeme na všech ostatních hranách, kde budou žlaby. Vždy 
bude okap se sklonem od půlky rozpětí ke kraji, kde bude svod. Délka jednoho žlabu 
R150 je 6 m. V místě svodu se v žlabu naznačí tužkou výřez, který se pilkou na železo 
vyřízne. Následně se kleštěmi ohnou vyříznuté hrany dolů a kolem výřezu se osadí 
žlabový kotlík a zahákne se k žlabu pomocí háčků. Místa řezu se zamáznou nezředěnou 
výrobní barvou. Osazení žlabů bude postupně ze všech stran statku. Krajní část žlabu 
musí být opatřena narážecím čelem. Spojení žlabu je pomocí zasunutí do sebe a překrytí 
spojkou žlabu. Připevnění spojky je zaháknutím za okraj žlabu tak, aby těsnící 
silikonová podložka byla uprostřed. Zepředu se zahákne a pomocí uzamykatelného 
mechanismu se zaklapne. Svody jsou tvořeny z kolen a rovných částí. Pod žlabový 
  Technologický předpis 
 - 82 -  
 
kotlík se umístí koleno, mezikus, koleno. Všechny části jsou do sebe zasunuty 50 mm. 
Všechny prvky jsou na míru připravené, proto není potřeba dalších zásahů do rozměrů. 
Následně se namontují tři objímky rour po 1 m. Každá objímka bude mechanickou 
kotvou uchycena do cihelného nebo kamenného zdiva podle umístění. Na poslední 
koleno nasadíme odpadovou rouru, opět je nutné zasunutí alespoň 50 mm. Jako další 
nasuneme výtokové koleno a připevní se nýty. Po srovnání odpadní roury do svislé 
polohy a napojení na dešťovou kanalizaci uzamkneme zámky objímek.  
 
Obr. 26 Žlabový kotlík [25] 
 
 
Obr. 27 Spojka žlabu [25] 
 
Obr. 28 Objímky [25] 
8.11.5  Vestavba podkroví 
Samotná vestavba podkroví začne ve chvíli, kdy budou veškeré práce na stropní a 
střešní konstrukci dokončeny. Stavbyvedoucím překontrolovány a schváleny.  
Jako první se vyzdí stěna mezi obytnou částí v objektu SO02 a průchodem SO03. Tato 
stěna bude založena na základové maltě tloušťky 10 mm. Vyzdívat se bude z tvárnic 
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Porfix tloušťky 300 mm na lepidlo. Je nutné neustále kontrolovat rovinnost pomocí 
vodováhy a olovnice. V případě nerovností se pomocí zednického kladívka poklepáním 
srovná do roviny. Jednotlivé vrstvy musí být zděny na vazbu. V místech, kde je 
šikmina, je možné tvárnici seříznout pomocí pilky na požadovaný tvar. Pro zdění ve 
vyšších místech se použije lešení v podobě dvou koz a prken. Po dozdění se stěna 
k obytné části natáhne perlinkou s lepidlem a poté pouze lepidlem do výšky obytného 
podkroví.  Před štukováním je nutné lepidlo zbrousit. 
Během zdění je možné vyplňovat prostor mezi krokvemi izolací Isover tloušťky 120 
mm. Izolaci je vhodné řezat o 10 mm větší než je rozpon mezi krokvemi. Hlavním 
důvodem je, aby se zajistilo udržení izolace v prostoru mezi krokvemi. Rozpon, na 
který se má daná izolace nařezat, je potřebné přeměřit před řezáním izolace. Důvodem 
je možná různá vzdálenost mezi krokvemi.  
Po dokončení izolace se může v celé ploše natáhnout parozábrana, která se ke krokvím 
připevní pomocí sponek.  
Na budoucí stropní konstrukci teda v tuto chvíli na hambálek a šikmou stěnu 
připevníme podkonstrukci. Rozteč montážních profilů je maximálně 500 mm. 
Podkonstrukci vytvoříme z přímých závěsů. Na šikminu použijeme CD profily. 
Všechny profily vyplníme izolací Isover tloušťky 50 mm. Sádrokartonové desky ke 
konstrukci připevňujeme pomocí samořezných šroubů TN délky 25 -55 mm podle typu 
podkonstrukce s maximální roztečí 170 mm. Během opláštění je nutné dodržovat 
pravidlo převazování desek alespoň o jednu vzdálenost mezi profily. Spáry nesmí být 
do kříže. Jednotlivé desky je nutné montovat délkou kolmo na směr montáže profilů. Po 
dokončení montáže sádrokartonových desek se zatmelí spáry a hlavičky šroubů. Boční 
stěnu, abychom zakryli sníženou šikminu, provedeme jako volně stojící stěnu. 
 
Obr. 29 Sádrokartonové konstrukce v podkroví [42] 
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Obr. 30 Sádrokartonové konstrukce v podkroví [42] 
Následně provedeme rozdělení prostoru obytného podkroví. Toto rozdělení se udělá 
pomocí sádrokartonových příček. Podle projektu si na zemi označíme pomocí šňůry 
nebo pravítka obrysovou čáru příčky. Tuto čáru přeneseme na strop, stěnu, případně 
šikminu. Na podlahu a stop připevníme UW profil, který je jednostranně opatřený 
samolepícím spojovacím těsněním. Kotvení bude pomocí vrutů po vzdálenosti cca 800 
mm, v rohu příčky je maximální vzdálenost prvního připojení 200 mm. Ke stěně 
připojíme CW profil, který také opatříme samolepícím spojovacím těsněním. Zabrání se 
tím šíření zvuku. Postupně přidáváme mezi horní a dolní UW profil stojiny, které se 
nejprve osadí do dolního profilu a následně do horního. Stojinu střiháme o 10 – 15 mm 
kratší než je výška místnosti. Minimální ukotvení do horního profilu je 20 mm. 
Jednotlivé stojiny jsou vzdáleny 600 mm. CW profily se musí uložit otevřenou stranou 
profilu ve směru montáže. Důvodem je, aby se mohlo začít se šroubováním desek na 
stabilnější straně stojiny. Sádrokartonové desky začínáme osazovat v plné šířce. Desky 
přikotvíme pomocí samořezných šroubů s roztečí 250 mm. Jakmile provedeme 
opláštění z jedné strany, je nutné roztahat nutnou elektroinstalaci a instalatérské vedení. 
Do volného prostoru mezi stojinami začneme vkládat izolaci Isover  50 mm. Pokud by 
izolace nechtěla držet v rastru, je nutné ji zabezpečit proti vypadnutí. Následně 
provedeme opláštění z druhé strany příčky. Při pokládání začínáme s deskou o poloviční 
šířce. Po opláštění z obou stran vytmelíme spáry a hlavy šroubů.  
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Obr. 31 Postup montáže příčky [42] 
 
Obr. 32 Postup montáže příčky [42] 
V prostoru koupelny se použijí impregnované sádrokartonové desky. Veškeré rozvody 
vody, elektřiny a kanalizace budou v koupelně vedeny v instalačních příčkách a opět 
prázdné dutiny vyplníme tepelnou izolaci Isover tloušťky 50 mm. Pro zavěšené WC a 
umyvadlo se v konstrukci přiděla speciální konstrukce, která je schopná přenést 
konzolové zatížení.  
  
Obr. 33 Instalační příčka [42] 
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Omítky na zděných částech podkroví budou pomocí perlinky s dvěma vrstvami lepidla 
a následně po vybroušení natažené štukem. Sádrokartonové konstrukce budou v místech 
spojů a šroubů zatmeleny, přebroušeny a následně se na sádrokarton nanese jemná 
jednovrstvá sádrová omítka. Po zaschnutí omítek se provedou malby stěn. Je nutné 
malbu provést minimálně ve dvou nátěrech. 
V dalším postupu se vytvoří podlahové konstrukce. Krom koupelny všude bude 
plovoucí podlaha. Na vyčištěný, ideálně vysátý podklad se v pruzích položí tvrzený 
polystyren. Od levého zadního rohu místnosti začneme pokládat plovoucí podlahu. 
Jednotlivé desky se do sebe spojí pomocí zámku jak na vodorovné tak svislé straně. 
Stabilitu zajistíme po obvodu pomocí dřevěných klínků. Postupujeme v pruzích a 
jednotlivé zámky poklepeme gumovým kladívkem, tak aby hrany desek lícovaly. U stěn 
necháme dilataci 10 mm. Následně pokračujeme další řadou, kde se v návaznosti na 
první snažíme dodržet vystřídání spár. Desky řežeme pomocí kotoučové pily. Řezané 
desky se snažíme řeznou plochou umístit ke stěně, aby se dala schovat pod lištou. Celou 
místnost provedeme tímto způsobem. Lištování provedeme po osazení obložkových 
zárubní. Jednotlivé lišty nařežeme na požadovaný rozměr a tvar. Bodově naneseme 
lepidlo a silou přitlačíme ke stěně na asi 2 minuty, než dojde k tuhnutí lepidla. Je nutné 
teplo a sucho, aby tuhnutí probíhalo rychle.    
Další podlahovou konstrukcí bude dlažba na OSB podkladu. Na OSB desky se nanese 
hrubým hladítkem izolační a štěrková hmota v tloušťce 3 mm a do ní se položí 
keramická dlažba. Abychom dodrželi pravidelné spáry, využíváme plastových křížků a 
rovinnost hlídáme pomocí vodováhy. V případě nerovností povrch dlažby poklepeme 
gumovou paličkou. Jakmile lepidlo vyschne, vyčistí se spáry a je možné provést 
spárování pružným tmelem.  
Po dokončení podlahy před zalištováním se osadí obložkové zárubně a křídla. Obložky 
jsou tvořeny dvěma kusy. První kus se vsune do otvoru pro dveře a vyplní se do stěny 
pur pěnou, osadí se druhý kus a konstrukce dveří se rozepře pomocí dřevěných hranolů. 
Po vypěnění a zatuhnutí pur pěny tedy po 30 – 45 minutách se odstraní rozpěry a osadí 
se křídla.  
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8.12  Jakost a kontrola kvality 
8.12.1  Vstupní kontrola 
Před započetím prací se musí zkontrolovat projektová dokumentace včetně všech 
autorizačních razítek, technologický postup a plán realizace. Při dodání materiálu se 
musí zkontrolovat shoda mezi dodaným materiálem, objednacím a dodacím listem. 
Kontroluje se množství a jakost materiálu. Dodaný materiál nesmí být dodán 
v poškozených obalech. Při převzetí materiálu se zkontroluje jeho uskladnění, aby se 
předešlo jeho případnému znehodnocení. Je nutné zkontrolovat dodané řezivo, střešní 
krytina, hřebenáče, izolace, sádrokartony, profily a ostatní drobný materiál.  
Následně se musí zkontrolovat připravenost stavby a staveniště. Staveniště musí být 
oploceno, brány, vjezdy a výjezdy označeny příslušnými cedulemi, zajištěno napojení 
na energie, zázemí pro dělníky a stavbyvedoucího a ostatní potřebné vybavení 
staveniště. Připravenost stavby musí být v takové fázi, aby bylo možné začít s demolicí 
starých konstrukcí a následně realizací nových konstrukcí. Je nutné zkontrolovat nosné 
konstrukce před demolicí, aby se předešlo možné havárii. Tyto kontroly provede 
stavbyvedoucí, popřípadě se jich může účastnit technický dozor investora a mistr. 
8.12.2  Mezioperační kontrola 
Mezioperační kontrola se bude provádět během celé realizace stavby. Během demolice 
bude probíhat kontrola likvidace odpadů, jestli jsou dodržovány bezpečnostní 
podmínky. U realizace se jedná především o přesnost a rovinnost jednotlivých prvků 
stropní a střešní konstrukce. Včetně všech tesařských a klempířských prací. U vestavby 
podkroví se bude kontrolovat dodržení návrhu podkroví a správné provádění 
sádrokartonářských prací. 
8.12.3  Výstupní kontrola 
Výsledná kontrola se provádí vizuálně u všech prvků stavby. Především, jestli byla 
dodržena projektová dokumentace a správnost provedení. Tyto kontroly provádí 
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stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora. Všechny kontroly se musí zapsat do 
stavebního deníku, popřípadě vytvořit protokol o provedení kontroly. 
8.13  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
nařízení vlády 591/2006 Sb.  O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
     a ochranu zdraví při práci na staveništích * 
nařízení vlády 362/2005 Sb.  O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky * 
zákon 309/2006 Sb.  O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci * 
nařízení vlády 378/2001 Sb.   Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí * 
nařízení vlády 101/2005 Sb.  O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí * 
* ve znění pozdějších předpisů 
Podrobnější popis BOZP je rozveden v kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví. Hlavním 
požadavkem na bezpečnost a ochranu zdraví je bezpečnost pracovníků při práci ve 
výškách dle Nařízení vlády 362/2005 Sb.. Cílem je zabezpečit pracovníky proti pádu 
pomocí ochranných pomůcek a nutným jištěním.  
8.14  Nakládání s odpady 
Ze staveniště bude odpad vyvážen z přistavených kontejnerů na tříděný odpad do 
Sběrného dvora v Hlinsku v Čechách, který je od staveniště vzdálen 8 km a je zároveň 
skládkou pro komunální odpad. Odpad se bude třídit na nebezpečný, směsný 
komunální, papír, sklo a plasty. Výjimku bude tvořit odpad ze střešní konstrukce, kde je 
eternit. Na eternit budou na stavbu dodány speciální pytle, do kterých se budou šablony 
ukládat a poté se pytle vyvezou Technickými službami Hlinsko. Před začátkem 
realizace rekonstrukce bude sepsána smlouva s Technickými službami, Hlinsko s.r.o., 
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které zajistí veškeré vyvážení odpadu dle potřeb stavby. Ve smlouvě budou uvedeny 
podmínky, za jakých budou Technické služby Hlinsko odpad vyvážet. Při každém 
odvozu odpadu je nutné, aby byl vydaný doklad, který si zhotovitel uschová pro případ 
kontroly. Podle platných předpisů musí být na stavbě vedena dokumentace o nakládání 
s odpady. Nakládání s odpady se bude řídit podle zákona 185/2001 Sb. Zákon o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů. 
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Vysvětlivky zkratek 
ST Stavbyvedoucí 
S Statik 
HSV Mistr hlavní stavební výroby 
PSV Mistr přidružené stavební výroby 
TDI Technický dozor investora 
RPD Realizační projektová dokumentace 
PD  Projektová dokumentace 
V Vizuální kontrola 
M Kontrola měřením 
SD Zápis do stavebního deníku 
C Certifikát 
P Protokol 
ZK Zkouška funkčnosti 
Použité normy: 
zákon č.183/2006 Sb.  Stavební zákon 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo 
ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
   přesnosti 
ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  
   Část: Přesnost osazení 
ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
ČSN 73 2601  Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.  
   Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců 
ČSN 73 0206  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
   přesnosti 
ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí 
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ČSN EN 508-1 Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z 
   ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu 
   – část: Ocel  
ČSN 73 2810  Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. 
Popis kontrol 
1 – Kontrola projektové dokumentace – musí být odsouhlasena objednatelem a 
autorizovaným projektantem. Dále se kontroluje kompletnost, správnost a úplnost 
projektové dokumentace. Kontrolu vizuálně provádí stavbyvedoucí.  Provede se zápis 
do stavebního deníku. 
2 – Kontrola materiálu – stropní konstrukce – kontrolujeme druh dřeva, jakost a 
správné množství podle projektové dokumentace. Kontrola rozměrů a tvarů podle 
projektové dokumentace. Dřevěné prvky nesmí být poškozené a nesmí obsahovat 
podélné a šikmé trhliny. Jednotlivé prvky by neměli vykazovat odchylku větší než 0,5 
cm. Dřevěné prvky musí být naimpregnované a být dostatečně vysušené (vlhkost 
maximálně 20% - měřeno vlhkoměrem). Ocelové spojovací prvky budou bez 
povrchových vad. Jakost normalizovaných spojovacích prostředků musí být předepsána 
ve výrobní dokumentaci. Kontrola skladování, prvky musí být na skládce položeny na 
dřevěných podkladcích a nesmí přijít do kontaktu se zeminou, aby nedošlo ke zvýšení 
vlhkosti. 
2 – Kontrola materiálu – střešní konstrukce kontrolujeme druh dřeva, jakost a 
správné množství podle projektové dokumentace. Kontrola rozměrů a tvarů podle 
projektové dokumentace. Dřevěné prvky nesmí být poškozené a nesmí obsahovat 
podélné a šikmé trhliny. Jednotlivé prvky by neměli vykazovat odchylku větší než 0,5 
cm. Dřevěné prvky musí být naimpregnované a být dostatečně vysušené (vlhkost 
maximálně 20% - měřeno vlhkoměrem). Ocelové spojovací prvky budou bez 
povrchových vad. Jakost normalizovaných spojovacích prostředků musí být předepsána 
ve výrobní dokumentaci. Kontrola skladování, prvky musí být na skládce položeny na 
dřevěných podkladcích, střešní krytina je na paletách do maximální výšky 1,5m 
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3 – Kontrola autojeřábu – Kontrola vhodnosti nasazení a únosnosti zdvihacího 
mechanismu pro montáž dřevěných trámu a prvků krovu. Kontrola osvědčení obsluhy 
zdvihacího mechanismu, kontrola technického listu jeřábu. Kontrola uchycovacích 
prvků zdvihacího mechanismu. Kontrolu provede vizuálně stavbyvedoucí a mistr. Poté 
se provede zápis do stavebního deníku. 
4 – Kontrola připravenosti staveniště – Kontroluje se oplocení, vstupní brány, 
zabezpečení staveniště, připravenost prostoru pro skládky materiálu. Kontroluje se 
zázemí pro pracovníky, napojení na energie. Vizuálně kontroluje stavbyvedoucí. 
5 – Kontrola připravenosti stavby – stropní konstrukce - Kontrola dokončených 
konstrukcí pro uložení dřevěných trámů. Kontroluje se poloha a provedení rovinnosti 
železobetonového věnce a jeho dostatečné zatvrdnutí (min 7 dní). Maximální odchylka 
rovinnosti je 25 mm. Maximální odchylka na 4 m je 8 mm. Kontroluje se očistění všech 
konstrukcí. Kontrola rovinnosti se provádí vizuálně a měřením (horizontální poloha 
libelou a latí). Kontrolu provede stavbyvedoucí, technický dozor investora a statik. 
5 – Kontrola připravenosti stavby – střešní konstrukce - Kontrola dokončených 
konstrukcí pro realizaci krovu. Kontroluje se poloha a provedení rovinnosti dřevěného 
trámového stropu a jeho záklopy. Maximální odchylka rovinnosti je 25 mm. Maximální 
odchylka na 4 m je 8 mm. Kontroluje se očistění všech konstrukcí. Kontrola rovinnosti 
se provádí vizuálně a měřením (horizontální poloha libelou a latí). Kontrolu provede 
stavbyvedoucí, technický dozor investora a statik. 
6 – Kontrola osazení dřevěných trámů – Kontroluje se osazení a kotvení. Dřevěné 
trámy musí být uložené ve vodorovné poloze s dostatečnou vzdáleností uložení 
v podporách a po osazení musí být zajištěno nezbytné kotvení. Osazení a kotvení se 
provádí podle dodavatelské dokumentace zpracované dodavatelem řeziva a podle 
projektové dokumentace. Kontrolu provede mistr hlavní stavební výroby. O kontrole se 
provede zápis do stavebního deníku. 
6 – Kontrola provedení krovu – Kontroluje se osazení a kotvení. Osazení a kotvení se 
provádí podle dodavatelské dokumentace zpracované dodavatelem řeziva a podle 
projektové dokumentace. Kontrolujeme rovinnost a svislost jednotlivých prvků krovu. 
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Kontrolu provede mistr hlavní stavební výroby. O kontrole se provede zápis do 
stavebního deníku. 
7 – Kontrola dřevěných záklopů – Provede se kontrola osazení a polohy dle 
projektové dokumentace. Musí se zkontrolovat správnost provedení vrutových spojů, 
kontrola kvality provedení. Kontrola se provádí vizuálně a provede ji mistr hlavní 
stavební výroby. 
7 – Kontrola plnoplošného bednění – Provede se kontrola osazení a polohy dle 
projektové dokumentace. Kontrola vrutových spojů a prostřídání spár nad sebou. 
Kontrola se provede vizuálně. Kontrolu provede mistr PSV a udělá zápis do stavebního 
deníku. 
8 – Kontrola podkladu omítek – Kontroluje se podklad na částečném záklopu stropní 
konstrukce. Zkontroluje se rovinnost a čistota podkladu. Kontrolu provede vizuálně 
mistr PSV. 
8 – Kontrola háků, žlabů, kotlíků, kolen a svodů – Kontroluje se uchycení háků do 
dřevěných vazníků, minimálně dva vruty ø 5,5 mm po maximálně 60 mm od sebe. 
Kontrola napojení okapního žlabu na další pomocí spojky. U spojky se kontroluje 
správné zaháknutí a zaklapnutí. Kontrola polohy kotlíku a zatření řezu barvou ve žlabu. 
Kontroluje se hloubka zasunutí kolene do kotlíku, zasunutí muzikusu do kolene, 
zasunutí kolene do mezikusu a zasunutí svodu do kolene. Minimální zasunutí je 50 mm. 
U svodu se kontroluje uchycení objímek do zdiva mechanickou kotvou a jejich správné 
zamčení kolem svodu. Kontrola se provede měřením, vizuálně a zkouškou funkčnosti. 
Pomalu se lije voda do žlabu a kontroluje se spád a vodotěsnost. Kontrolu provede mistr 
přidružené stavební výroby.    
9 – Kontrola provedení omítek – Kontroluje se nanášení jednotlivých vrstev a jejich 
správné upevnění a provedení. Provede se kontrola rovinnosti pomocí latě a libely, 
povolená odchylka na 4 m je 8 mm. Kontrolu provede vizuálně a měřením mistr PSV.   
9 – Kontrola pokládky střešní krytiny – Kontroluje se překrytí krytiny, minimálně tři 
čtvrtiny vlny. Zároveň se musí zkontrolovat správné ukotvení, které musí být v každé 
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vlně pomocí samovrtných šroubů. V místě řezu se kontroluje zatření barvou. Kontrola 
se provede vizuálně a provede ji mistr PSV.   
10 – kontrola oplechování hřebene – Kontroluje se správné osazení a správnost spojů 
se střešní krytinou a podkladem. Provede se kontrola řezu hřebenáčů, řez musí být 
zatřen barvou. 
10 a 11 – Výsledná kontrola – Provede se vizuálně, kontroluje se správnost provedení 
všech prací – tesařské, klempířské, pokrývačské a zednické. Kontrolu provede 
stavbyvedoucí, mistr HSV a PSV a technický dozor investora. Všechny kontroly se 
musí zapsat do stavebního deníku. V případě špatného výsledku kontroly se provede 
zápis do stavebního deníku a uvede se datum, do kterého musí být provedena náprava. 
Kontroly budou probíhat v průběhu realizace a v předem stanovené dny.  
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10.1 Krycí list rozpočtu 
 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1111 Střešní a stropní konstrukce objektuJKSO 
Objekt SKP 
SO01-SO04 Rekonstrukce Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
1111 Příprava rekonstrukce statku Všeradov Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 971 968 Ztížené výrobní podmínky 25 243
Z PSV celkem 1 552 286 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 2 524 254 Zařízení staveniště 63 106
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 2 524 254 Ostatní náklady neuvedené 25 243
2 637 846 Ostatní náklady celkem 113 591
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
2 637 846 Kč
369 298 Kč
0 Kč
0 Kč
3 007 144 Kč
ZRN+ost.náklady+HZS
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10.2  Rekapitulace rozpočtu 
1111 Příprava rekonstrukce statku Všeradov Rozpočet : 1111
SO01-SO04 Rekonstrukce
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 282 581 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 100 654 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 10 427 0 0 0 0
98 Demolice 480 700 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 97 606 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 59 229 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 61 844 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 722 944 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 396 155 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 69 376 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 51 570 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 19 853 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 132 544 0 0 0
781 Obklady keramické 0 8 646 0 0 0
784 Malby 0 30 126 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 971 968 1 552 286 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 1,0 2 524 254 25 243
Oborová přirážka 0 0,0 2 524 254 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 2 524 254 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 2 524 254 0
Zařízení staveniště 0 2,5 2 524 254 63 106
Provoz investora 0 0,0 2 524 254 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 2 524 254 0
Rezerva rozpočtu 0 1,0 2 524 254 25 243
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Střešní a stropní konstrukce objektu
113 591
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10.3  Položkový rozpočet 
1111 Příprava rekonstrukce statku Všeradov Rozpočet: 1111
SO01-SO04 Rekonstrukce
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311271213RT0 Zdivo nosné z tvárnic Liapor tl. 30 cm Liapor M 
247/300/240 mm, 2 MPa, M5 TI m2 32,36 1 315,00 42 552,09
17,71
14,65
32,36
2 311311911R00 Beton nadzákladových zdí prostý C 16/20 m3 8,25 2 545,00 20 996,25
6,88
6,88
8,25
3 342261123RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.130 mm desky 
standard tl. 15 mm, izolace Orsil tl. 5 cm m2 69,24 683,00 47 290,92
14,72
30,82
13,60
7,20
12,50
-9,60
69,24
4 342266111RT1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
standard tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm m2 181,03 491,00 88 885,68
79,17
32,30
69,56
181,03
5 602011141RT1 Štuk vnitřní Cemix 033 ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 48,50 96,00 4 655,90
32,38
16,12
48,50
6 602021161RT1 Omítka sádrová hlazená Baumit UnoRed, ručně tloušťka 
vrstvy 10 mm m2 351,46 222,50 78 200,05
351,46
351,46
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 282 580,89
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
7 417351123R00 Bednění věnců deskami Velox 115+35 mm, obě strany m 125,00 392,00 49 000,00
8 417361921R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí t 1,69 30 610,00 51 654,38
1,69
1,69
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 100 654,38
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
9 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit m2 48,50 215,00 10 427,29
16,19
16,12
16,19
48,50
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 10 427,29
Stěna mezi SO02 a SO03 po SDK podhled:14,72*1,1
Nadezdívka SO02:14,65*1,1
Štítová stěna SO01 po SDk podhled:14,72*1,1
Mezisoučet
Mezisoučet
Množství výztuže:125*0,45*0,25*0,120
Mezisoučet
Podhled:3,7*18,8
Mezisoučet
Štítové stěny - štuk po SDK:14,72*2*1,1
Nadezdívky SO02:14,65*1,1
Mezisoučet
SDK plochy celkem:(2*69,24+181,0299)*1,1
Příčka 4 -2x:3,6*2
Příčka 5:12,5
Dveře:-2*0,8*6
Mezisoučet
Sešikmené plochy - SO01:3,55*2*11,15
Sešikmené plochy - SO02:3,55*7,71+7,71*0,64
Obvod ŽB věnce*šířka (bez bednění a izol.) * výška:125* (0,45-
0,115-0,08-0,035)*0,25
Konec provozního součtu
ztratné:6,875*1,2
Příčka 1:14,72
Příčka 2:30,82
Příčka 3 - 2x:6,8*2
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Střešní a stropní konstrukce objektu
Plocha zdiva mezi SO02 a SO03:(9,2*3,85)/2
Plocha nadezdívky SO02:1,9*7,71
Mezisoučet
Začátek provozního součtu
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Díl: 98 Demolice
10 981011111R00 Demolice budov rozebráním - střešní a stropní kce m3 874,00 550,00 480 700,00
250,00
153,00
48,00
423,00
874,00
Celkem za 98 Demolice 480 700,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
11 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 127,92 763,00 97 605,75
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 97 605,75
Díl: 711 Izolace proti vodě
12 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 56,25 42,20 2 373,75
56,25
56,25
13 711212002RT5 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti 
vlhkosti, stěrka tl. 3 mm m2 19,43 863,00 16 768,09
11,60
7,83
19,43
14 11163221 Nátěr penetrační izolační 111N kus 56,25 710,66 39 974,63
56,25
15 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,15 733,00 112,70
Celkem za 711 Izolace proti vodě 59 229,16
Díl: 713 Izolace tepelné
16 713111111RU4 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - 
včetně dodávky ISOVER tl. 100 mm m2 117,69 167,50 19 713,08
78,19
39,50
117,69
17 713111211RK2 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů 
Jutafol N 110 speciál m2 216,00 83,60 18 057,60
142,00
74,00
216,00
18 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 129,93 18,30 2 377,72
129,93
129,93
19 63151408 Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 120 mm m2 129,93 162,41 21 101,93
20 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,89 664,00 593,61
Celkem za 713 Izolace tepelné 61 843,94
Díl: 762 Konstrukce tesařské
21 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz 
včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm m2 518,08 214,50 111 128,27
522,90
-4,82
518,08
22 762712110RT4 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 
včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 m 82,80 251,00 20 782,80
82,80
82,80
Plocha střechy:522,9
Otvory pro okna:-0,63*0,765*10
Mezisoučet
Rošt nad SO02:6*6,8+6*7
Mezisoučet
Množství izolace = plocha spodního záklopu:78,19
Plocha izolace nad SO02 bez roštu:7*6,8 - (81*0,1)
Mezisoučet
Plocha střechy - obytné podkroví:20*3,55*2
podhled:3,7*20
Mezisoučet
Plocha střechy (obytné podkroví) mezi krokvemi:2*20*3,55-
2*(17*0,1*3,55)
Mezisoučet
Plocha ŽB věnce :125*0,45
Mezisoučet
koupelna SO01:2,9*4
komora SO01:2,9*2,7
Mezisoučet
Plocha ŽB věnce:56,25
SO01 (m3):250
SO02 (m3):153 
SO03 (m3):48
SO04 (m3):423
Mezisoučet
vyšší cena z důvodu likvidace eternitu:
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23 762712120RT0 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 
včetně dodávky řeziva, hranoly 15/9 m 229,40 338,00 77 537,20
229,40
229,40
24 762712120RT2 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 
včetně dodávky řeziva, hranoly 13,5/10 m 466,20 338,00 157 575,60
466,20
466,20
25 762712120RT3 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 
včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16 m 54,70 382,50 20 922,75
54,70
54,70
26 762812240RT0 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna včetně 
dodávky řeziva, OSB desky tl. 18 mm m2 546,52 266,00 145 372,99
203,60
36,96
253,53
52,43
546,52
27 762812240RT2 Montáž záklopu, spodní na sraz, hoblovaná prkna včetně 
dodávky řeziva, OSB desky tl. 18 mm m2 78,19 266,00 20 798,54
78,19
78,19
28 762822130RT2 Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 včetně 
dodávky řeziva, hranoly 15/25 m 233,70 338,50 79 107,45
95,70
12,00
126,00
233,70
29 762895000R00 Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 123,75 157,50 19 490,63
123,75
123,75
30 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 29,43 1 193,00 35 113,74
31 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 29,43 1 193,00 35 113,74
Celkem za 762 Konstrukce tesařské 722 943,71
Díl: 764 Konstrukce klempířské
32 764903104RT3 Lindab, tašková tabule IDEAL 40,na ocel, do 30° 
povrchová úprava Classic mat m2 518,08 514,00 266 293,38
522,90
-4,82
518,08
33 764903201R00 Lindab, tašková tabule, příplatek nad 30° m2 522,90 4,45 2 326,91
34 764903202RT2 Lindab, úžlabní plech RD, tl. 0,5 mm povrchová úprava 
Classic mat m 12,60 744,00 9 374,40
12,60
12,60
35 764903203RT2 Lindab štítové lemování vrchní, tl. 0,5 mm povrchová 
úprava Classic mat m 37,80 343,00 12 965,40
37,80
37,80
Plocha střechy:522,9
Otvory pro střešní okna:-0,63*0,765*10
Mezisoučet
Délka úžlabního plechu :12,6
Mezisoučet
Délka štítu :2*6,3*3
Mezisoučet
SO01 - počet * délka:11*8,7
SO03 - počet * délka:2*6
SO04 - počet krát délka:18*7
Mezisoučet
Objem stropní konstrukce nad SO01, SO03, SO04 :495*0,25
Mezisoučet
SO02 - plocha - 2 vrstvy OSB desek:6,8*7,71
Mezisoučet
SO01:
Plocha stropu bez trámů:(11,15*8,3)-(11*0,15*8,7)
ztratné je uvažováno v ploše nosných stěn, které nejsou 
odečtené:
Mezisoučet
Mezisoučet
Délka pozednic celkem:23+10,7+3+18
Mezisoučet
SO01 - plocha - 2 vrstvy OSB desek:11,15*8,3*2*1,1
SO03 - plocha - 2 vrstvy OSB desek:3*5,6*2*1,1
SO04 - plocha - 2 vrstvy OSB desek:6,7*17,2*2*1,1
Celková délka kleštin:2*37*3,1
Mezisoučet
Celková délka všech krokví:37*2*6,3
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36 764903204RT2 Lindab štítové lemování spodní, tl. 0,5 mm povrchová 
úprava Classic mat m 37,80 418,00 15 800,40
37 764903302RT2 Lindab hřebenáč, střecha jednoduchá, do 30° hřebenáč 
NTP UNI, povrchová úprava Classic mat m 45,00 571,00 25 695,00
38 764903303R00 Lindab,jednoduch.zastř.hřebenáči,příplatek nad 30° m 45,00 3,50 157,50
39 764908102RT2 Lindab kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm v 
ostatních barvách kus 7,00 441,00 3 087,00
40 764908105RT2 Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm v 
ostatních barvách m 75,20 549,00 41 284,80
41 764908109RT2 Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm v 
ostatních barvách m 21,00 715,00 15 015,00
42 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 3,20 1 298,00 4 154,94
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 396 154,73
Díl: 765 Krytiny tvrdé
43 765331511RT1 Okno střešní universální Velux okno střešní universální 
Velux 63 x 76,5 cm kus 10,00 3 085,00 30 850,00
44 765799231R00 Montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m m2 522,90 15,90 8 314,11
522,90
522,90
45 765799310RK2 Montáž fólie na krokve přibitím podstřešní difúzní fólie 
Jutafol D 110 speciál m2 522,90 52,00 27 190,80
522,90
522,90
46 60510010 Lať střešní profil smrkový 30/50 mm  dl = 3 - 5 m m 320,00 9,44 3 020,80
320,00
320,00
Celkem za 765 Krytiny tvrdé 69 375,71
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
47 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 6,00 1 243,00 7 458,00
48 61161822 Dveře vnitřní hladké prosklené ELEGANT 1kř. 80x197 kus 6,00 4 688,55 28 131,30
49 61181507 Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/stě.  8-17cm dýha
kus 6,00 2 639,25 15 835,50
50 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,25 570,00 145,01
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 51 569,81
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
51 771575105RU1 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 15x15 cm 
Ardex FB 9 L (f lex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota) m2 19,43 425,00 8 257,75
11,60
7,83
19,43
52 597642010 Dlažba Taurus Granit matná 150x150x9 mm m2 23,32 497,30 11 595,05
13,92
9,40
23,32
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 19 852,80
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
53 775413040R00 Montáž podlahové lišty lepením Chemoprénem m 108,00 52,40 5 659,20
108,00
54 775540001R00 Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon m2 152,64 282,50 43 119,39
130,00
14,36
8,28
152,64
55 775541412R00 Podlaha laminátová tl. 8 mm, zámkový spoj m2 130,00 606,00 78 780,00
56 61413330 Lišta dřevěná dubová 9 x 35 mm délka 1-2 m m 108,00 46,16 4 985,28
108,00
Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 132 543,87
včetně ztratného :108
Podlahy - podkroví:130
Trámy podložení OSB desek SO01:11*8,7*0,15
Podložení roštu - OSB desky SO02:82,8*0,1
Mezisoučet
včetně ztratného:108
koupelna:2,9*4
komora:2,9*2,7
Mezisoučet
koupelna:2,9*4*1,2
komora:2,9*2,7*1,2
Mezisoučet
Plocha střechy:6,3*(18,5*2+23*2)
Mezisoučet
Plocha střechy:522,9
Mezisoučet
Celková délka kontralatí:32*2*5
Mezisoučet
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Díl: 781 Obklady keramické
57 781415013RU1 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm Ardex 
FB 9 L (f lex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota) m2 10,00 537,00 5 370,00
10,00
58 597813542 Obkládačka Color One 14,8x14,8 zelená mat m2 11,00 297,84 3 276,24
11,00
11,00
Celkem za 781 Obklady keramické 8 646,24
Díl: 784 Malby
59 784124112R00 Malba latexová, Jupol Saten, bílá, bez penetr. 2 x m2 398,49 75,60 30 126,21
47,03
351,46
398,49
Celkem za 784 Malby 30 126,21
Malba na štuk:47,034
Malba na sádrovou omítku:351,4609
Mezisoučet
koupelna - včetně ztratného:10
obklady:10*1,1
Mezisoučet
 
 
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 
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SMLOUVA O DÍLO  09/10/2013/M 
Uzavřená podle § 536 a následujících 
§§ obchod. zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění 
Čl. I 
 Smluvní strany 
Objednatel:   Bc. Jana Pilařová 
  Čáslavská 248 
                     538 25 Nasavrky 
                 
  Bankovní spojení: Fio banka, a.s.:  č.ú.: 8752587895/2100 
  Zastoupený ve věcech smluvních:  Bc. Jana Pilařová                                                                                    
  Zastoupený ve věcech technických:            Bc. Jana Pilařová  
 
Zhotovitel: Renos s.r.o.,  
Pod Rybníčkem 421 
539 01 Hlinsko v Čechách 
  (zaps. v obch. rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka č. 12345) 
           IČO: 1234567    DIČ:   CZ1234567 
                    
  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.:  č.ú.: 430049280277/0100 
  Zastoupený ve věcech smluvních:        Jan Novák                                                                                   
  Zastoupený ve věcech technických:             Václav Veselý 
Čl. II 
Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je provedení díla podle článku III. této smlouvy zhotovitelem 
ve prospěch objednatele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla 
smluvní cenu podle článku VI této smlouvy. 
 
 
Čl. III 
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Předmět díla 
1) Název díla: „ Rekonstrukce statku Milesimov 10, 539 01 Všeradov “. 
Předmětem díla jsou práce obsažené v přiloženém rozpočtu stavebních prací. 
2) Rozsah prací je dán cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 20.9.2013, která byla 
 zpracována na základě požadavku objednatele a je nedílnou součástí této 
 smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1. 
3) Dílo bude provedeno technologií a z materiálů uvedených v oceněném výkazu 
 výměr. V případě použití jiných technologií a materiálů musí být tyto změny 
 písemnou formou předem odsouhlaseny objednatelem do stavebního deníku.  
4) Objednatel je povinen případné změny projednat se zhotovitelem. Změny budou 
 zapsány do stavebního deníku. 
Čl. IV 
Místo plnění 
Dílo bude provedeno v Milesimově 10, 539 01 Všeradov.  
Čl. V 
Termín plnění 
Provádění díla bude zahájeno: 31.03.2014  
Dokončeno a předáno do:  22.7.2014 
Termín dokončení díla je závislý na klimatických podmínkách a připravenosti 
staveniště ze strany objednatele, při přerušení prací se termín dokončení díla 
automaticky prodlužuje. 
Čl. VI 
Cena díla 
Smluvní cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí částku  
ve výši 6 428 879,- Kč + DPH 21%. Výše sazby DPH, kterou se objednatel zavazuje 
zaplatit, se řídí zákonem č. 588/1992 Sb., o DPH, účinného v době předání díla, tj. 21%. 
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Čl. VII 
Financování 
1) Fakturace za provedení díla bude probíhat 1x měsíčně na základě potvrzeného 
 soupisu provedených prací. Konečná faktura bude po dokončení prací bez vad a 
 nedodělků, na základě potvrzeného soupisu provedených prací oběma 
 smluvními stranami. Pokud nebude soupis objednatelem potvrzen do 10. dnů od 
 jeho předání, považuje se dílo za předané a zhotovitel má právo vystavit a 
 odeslat fakturu za provedené práce. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu 
 nejdéle do 15-ti dnů po předání díla. Lhůta splatnosti faktury je smluvními 
 stranami dohodnuta na 30 dní. Zhotovitel zašle objednateli závěrečné 
 vyúčtování - fakturu doporučeně, nebo předá osobně. 
2) Za každý den prodlení s platbou faktury dle čl. VII odst. 2 této smlouvy, zaplatí 
 objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0, 5% denně z dlužné zálohy dle 
 článku VII odst. 1) této smlouvy nebo fakturované částky dle čl. VII odst. 2 této 
 smlouvy.  
3) Cena za dílo je stanovena dle rozpočtových cen a cen materiálů. V případě, že 
 dojde k záměně či nedodání některých stavebních materiálů, bude toto 
 zaznamenáno ve stavebním deníku a poté zohledněno v konečném vyúčtování 
 díla. Celková cena díla bude stanovena v jednotkových cenách z cenové nabídky 
 na základě soupisu skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen 
 smluvními stranami dle čl. 1 této smlouvy. 
Čl. VIII 
Povinnosti smluvních stran 
1) Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy a podle pokynů objednatele 
  a v dohodnuté lhůtě jej objednateli předat. 
2) Zhotovitel je povinen udržovat stavbu a její okolí v bezvadném stavu a odpovídá 
 za škody vzniklé činností stavby po celou dobu výstavby. 
3) Zhotovitel odpovídá za provádění díla podle odsouhlasené přílohy č. 1 smlouvy  
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     (oceněného výkazu výměr)., platných právních předpisů a za dodržování 
 bezpečnosti práce a ochrany zdraví všech pracovníků na stavbě,  
 vč. protipožárních předpisů. 
4) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté všech faktických a 
 právních vad ve lhůtě jednoho týdne před zahájením prací. O předání staveniště 
 provedou smluvní strany zápis ve stavebním deníku. 
Čl. IX 
Záruky 
1) Zhotovitel poskytne na stavební práce záruku 24 měsíců.  Záruční lhůta začíná 
 běžet dnem předání hotového díla objednateli. 
2) Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání 
 a za vady vzniklé po této době, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
 povinností. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka dle čl. IX odst. 1 této 
 smlouvy, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
3) Dojde-li k prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla, zaplatí 
 objednateli penále 0, 5 % z ceny díla za každý den prodlení. Toto neplatí, 
 prokáže-li zhotovitel, že prodlení s předáním díla bylo zčásti, popř. zcela 
 způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší moci. 
Čl. X 
Další ujednání 
1) Zhotovitel povede stavební deník, do něhož má objednatel právo kdykoliv 
 nahlížet, kontrolovat průběh stavby a zapisovat případné připomínky. 
2) Obě strany jmenují před zahájením prací své zástupce a vymezí jejich 
 pravomoc. 
3) Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení prací v týdenním předstihu. 
4) Případné požadované vícepráce či méněpráce budou zohledněny v soupisu 
 provedených prací a požadované vícepráce objednatel zhotoviteli uhradí, 
 méněpráce zhotovitel objednateli odečte, při závěrečném vyúčtování díla. 
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5) Při provádění prací mohou nastat okolnosti, které nemohl z důvodu zakrytí 
 nikdo předpokládat, je možné že cenu za provedení díla bude nutné navýšit o 
 práce, které budou nutné pro bezvadné provedení díla. Tyto práce budou 
 oceněny v jednotkových cenách a odsouhlaseny objednatelem. Termín 
 dokončení díla bude automaticky prodloužen o dobu provedení těchto prací 
Čl. XI 
Odstoupení od smlouvy 
1) Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě prohlášení konkurzu 
 na majetek zhotovitele, popř. v případě prodlení zhotovitele s dokončením a 
 předáním díla o více než 60 dní, pokud toto prodlení nebylo dohodnutu 
 s objednatelem, nebo způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší moci. 
2) Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí práce 
 dle této smlouvy opakovaně nekvalitně a neodborně, ač byl na tuto skutečnost 
 upozorněn objednatelem písemně ve stavebním deníku a nesjednal 
 v dohodnutém termínu nápravu. 
3) Při prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur dle čl. VII odst. 1 této 
 smlouvy, má zhotovitel právo práce na díle pozastavit do doby úhrady 
 předmětných faktur a termín předání díla se o tyto dny automaticky prodlužuje. 
4) Zhotovitel může odstoupit od této smlouvy při prodlení objednatele s úhradou 
 záloh dle čl. VII odst. 1 této smlouvy  nebo faktury dle čl. VII odst. 2 této 
 smlouvy o více než 30 dní. 
Čl. XII 
Odevzdání a převzetí díla 
1) Termín předání a převzetí dokončeného díla bude oznámen zhotovitelem 
 objednateli zápisem do stavebního deníku. Dílo bude předáno a převzato  
 na místě plnění a o jeho předání a převzetí bude pořízen protokol, který podepíší 
 obě smluvní strany. V případě, že objednatel se nedostaví k převzetí díla 
 v termínu zapsaném ve stavebním deníku bude se pokládat dílo za převzaté, 
 jestliže se smluvní strany nedohodnou jinak.  
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2) Převzetím díla přechází nebezpečí škody vzniklých jiným zaviněním  
 ze zhotovitele na objednatele.  
3) Objednatel je povinen převzít dílo, jestliže nic nebrání jeho užívání. Převezme-li 
 objednatel dílo, které má drobné vady či nedodělky, sepíší se zhotovitelem 
 seznam těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Termín převzetí 
 odstraněných vad a nedodělků bude dojednán a zapsán do stavebního deníku a 
 odsouhlasen objednatelem. Převzetí odstraněných vad a nedodělků bude 
 provedeno na místě plnění a bude o něm pořízen protokol, který podepíší obě 
 smluvní strany. V případě, že se objednatel nedostaví k předání a převzetí 
 odstraněných vad a nedodělků v dojednaném termínu bude se pokládat dílo za 
 převzaté a řádně dokončené bez vad a nedodělků, jestliže se smluvní strany 
 nedohodnou jinak. 
4) Obě strany se dohodly, že vlastníkem díla je objednatel, nebezpečí škody na díle 
 nese zhotovitel až do doby jeho řádného předání objednateli.                                                                     
Čl. XIII 
Vyšší moc 
1) Účastníci této smlouvy neodpovídají za splnění svých závazků sjednaných touto 
 smlouvou po dobu trvání událostí způsobených vyšší mocí. 
2) Za vyšší moc považují účastníci této smlouvy takové mimořádné  
 a nepředvídatelné události, které vzniknou nezávisle na jejich vůli, a které jim 
 zabrání v plnění smluvních závazků, přičemž nebylo možné tyto události v době 
 při podpisu této smlouvy předvídat. Jedná se například o živelné pohromy, 
 požár, povodeň, vichřice nebo poškození staveniště, event. předmětu díla při 
 občanských nepokojích. 
3) O vzniku a ukončení vyšší moci se budou účastníci této smlouvy vzájemně 
 informovat, přičemž účastník, který se bude na vyšší moc odvolávat je povinen 
 na požádání předložit o této skutečnosti důkaz. 
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Čl. XIV 
Právní vztahy 
Na právní vztahy touto smlouvou neupravené se vztahují příslušná ustanovení 
obchodního zákoníku. 
Čl. XV 
Závěrečná ustanovení 
1) Nedílnou součástí této smlouvy je ocenění výkazu výměr ( cenová nabídka ). 
2) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3) Měnit a doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků,     
 podepsaných oběma smluvními stranami. 
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 originálech, z nichž každá strana obdrží dva 
 výtisky s platností originálu. 
5) Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za případné poškození zakrytých 
 inženýrských sítí, které objednatel nevytýčil ani nevyznačil a zhotoviteli 
 protokolárně nepředal. 
6) Objednatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že má zajištěn dostatek finančních 
 prostředků pro úhradu ceny díla dle této smlouvy.  
 
V Hlinsku v Čechách dne 1. 1. 2014 
 
Bc. Jana Pilařová                                            Jan Novák  
  za objednatele                   za zhotovitele 
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12.1 Obecné podmínky 
Všechny práce na staveništi se musí řídit podle následujících zákonů a nařízení vlády o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi 
nařízení vlády 591/2006 Sb.  O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
     a ochranu zdraví při práci na staveništích * 
nařízení vlády 362/2005 Sb.  O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky * 
zákon 309/2006 Sb.  O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci * 
nařízení vlády 378/2001Sb.   Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí * 
nařízení vlády 101/2005 Sb.  O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí * 
* ve znění pozdějších předpisů 
Celé staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob podle 
nařízení vlády 591/2006 Sb.. V nařízení je uvedeno, že v zastavěném území musí být 
staveniště souvisle oploceno plotem o výšce 2 m. Z důvodu, že kolem staveniště vede 
průjezdná cesta bude i toto staveniště po celé své délce vymezeno plotem o výšce 2 m 
s dvěma uzamykatelnými branami. Oplocení nezasáhne do přilehlé komunikace, 
z tohoto důvodu není nutné řešit jejich narušení nebo případná další opatření. 
Na obou vstupních branách musí zhotovitel umístit informační tabule. Jako je Vstup 
nepovolaným osobám zakázán, Zákaz vjezdu s dodatkem Mimo vozidel stavby. Před 
vjezdem na staveniště bude umístěná cedule Pozor - výjezd vozidel stavby. Všechny 
bezpečnostní cedule musí být dobře viditelné i za snížené viditelnosti. Na staveniště 
budou vjíždět pouze stavební stroje, zásobování skládek a servis pro mobilní wc. Pro 
parkování osobních automobilů bude využitý jiný pozemek investora, který je pouze 
přes cestu od vstupu na staveniště. 
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Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. [1] Z tohoto důvodu bude vymezen 
prostor, kam jeřáb s břemenem nesmí zasahovat. Tento prostor je vymezen ve výkresu 
Zařízení staveniště.   
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu. Fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. [1] Veškeré rozvody elektrické energie od staveništního 
rozvaděče budou bezpečně vedeny chráničkou a přímo na nich nesmí být umístěn žádný 
stavební stroj ani materiál. Dále se předejde nehodám vhodným pracovním oděvem a 
příslušnými ochrannými pomůckami. Stávající rozvody energie, které vedou v prostoru 
zařízení staveniště, budou viditelně označeny a zkontrolovány. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. [1] 
Umožnění práce na staveništi a venkovním pracovišti je ovlivněno povětrnostními vlivy 
a viditelností. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k 
ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě 
k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. [1] Nutná budou opatření při 
větru, dešti a snížené viditelnosti. Podle nařízení vlády 362/2005 Sb. se musí při silném 
větru nad 11 m/s zastavit veškeré práce na stavbě. Zároveň platí přerušení prací při 
snížené viditelnosti, když je dohled menší než 30 m a v případě bouře či silného větru. 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. [1] 
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
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ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí  
zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů 
tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. [1] 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost 
půdy, sklony pojezdové roviny a uložení podzemních vedení technického 
vybavení. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 
pracovních činností stroje. Stroje vybavené stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 
pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění. [1] 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena obsluha dalšího dne. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po 
ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k používání, především zařazením 
nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při 
přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň  
zabrzděním parkovací brzdy. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti 
samovolnému pohybu zajištěno umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v 
souladu s návodem k používání. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že 
nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k 
používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho 
neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí 
klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. Stroj musí být odstaven na 
vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje. [1]  
Při výstavbě nesmí dojít ke kontaminování půdy nebo podzemních vod. V okolí 
staveniště se nachází několik zdrojů pitné vody. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, aby 
všechny stroje, použité na stavbě, byly v takovém technickém stavu, aby nedocházelo 
k úniku pohonných hmot a olejů především při práci. Jakmile bude stroj odstaven, 
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umístí se pod něj vana, která případnému úniku pohonných hmot a olejů do půdy 
zabrání. 
Každý, kdo bude obsluhovat stroje a strojní zařízení na staveništi, je povinen mít 
potřebné profesní průkazy a řidičská oprávnění. Nezbytně nutná bude profesní kontrola 
u obsluhy jeřábu. Během manipulace s břemenem, nesmí rameno jeřábu zasahovat do 
zakázaného prostoru. 
Všichni pracovníci budou při školení informováni, kde budou na staveništi umístěny 
prostředky a zařízení pro poskytnutí první pomoci. Toto místo bude viditelně označeno 
a umístěno na jednoduše dostupném místě.  
12.2  Bezpečnostní požadavky na pracovní čety 
12.2.1  Bezpečnostní požadavky na demoliční, betonářskou, tesařskou, 
pokrývačskou a klempířskou četu 
Riziko: 
- pádu z výšky přes volný okraj 
- propadnutí střešní konstrukcí 
- uklouznutí z plochy střechy 
- pádu materiálu nebo nářadí ze střešní konstrukce nebo zvedací plošiny 
- ublížení na zdraví stroji nebo nářadím.  
- úrazu elektrickým proudem 
- ublížení montovanou konstrukcí – pádem, posunem 
Opatření: 
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují osobní ochranné 
pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní 
polohovací systémy) a osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky 
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(systémy zachycení pádu). Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při 
použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané 
činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále 
možné, jen pokud systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno 
slouží jako nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze 
(pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano). Pokud zaměstnanec používá 
zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače pádu, jenž 
sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu. K pohybu po pracovním 
laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a sestup (např. 
slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k 
zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby. Nářadí a další 
vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak 
zajištěno proti pádu. Práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu 
a pod dozorem tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze 
neprodleně vyproštěn. [2] 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak během práce, tak po jejím ukončení. Pro upevnění nářadí, uložení drobného 
materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu 
upravený pracovní oděv. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat, hmotnost 
materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce 
stanovenou v průvodní dokumentaci. [2] 
Těžké konstrukce, které mohou ohrožovat pracovníky při montáži, se na střechu 
dopravují pomocí věžového jeřábu nebo autojeřábu. Všechen přepravující materiál musí 
být zajištěn proti případnému pádu. 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
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Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m při práci 
ve výšce od 3 m do 10 m. [2] 
Ochranu proti pádu ze střechy po obvodu zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, 
případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu. [2] 
Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím ochranné konstrukce nebo 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. Zajištění proti propadnutí se 
provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo 
jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že 
jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, 
pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo 
pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). [2] U všech variant je 
vzdálenost latí a vaznic větší než 0,25 m. 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat 
ze samojízdných nůžkových plošin, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu a bude se řídit pokyny výrobce pro 
jejich provoz. [2] 
Všichni pracovníci musí užívat ochranné pomůcky. Mezi ochranné pracovní pomůcky 
patří reflexní vesty, ochranné helmy, pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, 
ochranné brýle a svářečské kukly. 
Proti úrazu elektrickým proudem jsou pracovníci chráněni pracovním oděvem a 
rukavicemi, ale musí se dbát zvýšené opatrnosti. Přívody elektrické energie, které 
budou pomocí prodlužovacích kabelů, musí být v naprostém pořádku. Jejich vedení 
musí být místy, kde nehrozí jejich porušení jako přeříznutí, přeseknutí. V případě deště 
nebo mrholení se musí veškeré elektrické zařízení a vedení elektrické energie odpojit a 
uskladnit na suché místo. Pro tyto potřeby je v areálu staveniště uzamykatelný sklad 
nářadí. 
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13.1 Obecný popis 
Rekonstrukce statku Všeradov se zabývá stavebními úpravami hlavních stavebních 
objektů, které tvoří centrální budovu této usedlosti. Obec Všeradov se nachází 6 km od 
města Hlinsko v Čechách. Usedlost je v Chráněné krajinné oblasti CHKO Žďárské 
vrchy a nachází se 1 km od památkově chráněného skanzenu Veselý Kopec. Stavba je 
původně hospodářská usedlost, využívána především k chovu zvířat. Jedná se o stavbu 
ve tvaru L, částečně podsklepenou pod obytnou částí a se sedlovými střechami. 
Hlavním důvodem rekonstrukce je záměr investora obnovit funkci této usedlosti a 
zároveň zachovat vzhled a stávající podobu, aby se jednalo o šetrný zásah do této 
stavby. Krom obnovy vnějšku stavby, je cílem také obnovit inženýrské sítě a interiér 
obytné části. Dispozice se v interiéru změní probouráním jedné příčky v přízemí a 
vytvořením nového obytného podkroví. 
13.2  Obecné požadavky na životní prostředí 
Po dobu rekonstrukce, je nutné dodržovat níže uvedené právní předpisy, které se 
vztahují na všechny osoby, které budou během realizace přítomné na staveništi. 
Nařízení vlády č. 114/1992 Sb.  O ochraně přírody a krajiny* 
Zákon č. 17/1992 Sb.    O životním prostředí* 
Zákon č. 185/2001 Sb.   Zákon o odpadech* 
Zákon č. 100/2001 Sb.   O hodnocení vlivů na životní prostředí* 
Nařízení vlády č. 86/2002 Sb.  O ochraně ovzduší* 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  O ochraně zdraví před nepříznivými vlivy 
      hluku a vibrací* 
Vyhláška č. 383/2001 Sb.   O podrobnostech nakládání s odpady* 
Vyhláška č. 381/2001 Sb.   O stanovení Katalogu odpadů, Seznamu 
      nebezpečných odpadů a seznamu odpadů* 
* ve znění pozdějších předpisů 
Třídění odpadů bude do skupin, podskupin a podle druhu odpadu dle vyhlášky č. 
381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Odpady dělíme na ostatní odpady O a 
na nebezpečné odpady.  
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13.3  Nakládání s odpady   
Před samotnou realizací rekonstrukce bude smluvně zajištěna likvidace veškerého 
odpadu, který vznikne během rekonstrukce s Technickými službami Hlinsko v Čechách. 
Ty jsou oprávněny likvidovat krom komunálního odpadu, tříděný odpad, nebezpečný 
odpad a případně další vzniklý odpad. 
Likvidace odpadů bude dokumentována, jak ze strany stavby, tak ze strany Technických 
služeb Hlinsko. Při odvozu odpadu bude vždy vydán doklad o množství a typu odpadu a 
o jeho ekologické likvidaci. Odpady třídíme do skupin, podskupin a dále dle druhu 
odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004. Odpady 
označujeme jako odpady ostatní O a nebezpečné odpady N.  
Technickými službami budou na stavbu dodány kontejnery na tříděný a komunální 
odpad. Jednotlivé kontejnery budou barevně odlišeny a popsány pro jaký druh odpadu 
jsou určeny. Kontejnery na nebezpečný odpad budou označeny kódem odpadu, názvem 
odpadu a odpovědnou osobou. Každý nebezpečný odpad bude označen identifikačním 
listem, což zajistí pracovník Technických služeb Hlinsko v Čechách. Uskladnění všech 
kontejnerů bude na zpevněné ploše u výjezdu ze staveniště. Mimo kontejnerů budou na 
staveniště dopraveny pytle na likvidaci eternitových šablon a přistaven kontejner na 
materiál z demolice střešní a stropní konstrukce. V případě uskladnění tekutých 
nebezpečných odpadů, je nutné zajistit, aby jejich uskladnění bylo v nádobách, které 
nejsou propustné. Především, aby nedošlo ke kontaminaci vody a půdy. Se 
všemi odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a podle 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
13.3.1  Stavební a demoliční odpad 
Číslo  Název     Kategorie Uložení 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton     O  skládka 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu,  O  skládka 
  cihel, tašek a keramických výrobků 
  neobsahující nebezpečné látky 
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17 02  Dřevo, sklo, plasty  
17 02 01 Dřevo     O  skládka 
17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz   O  skládka  
17 04 05 Železo a ocel    O  skládka  
17 06  Izolační materiály a stavební    
  materiály s obsahem azbestu  
17 06 03 Jiné izolační materiály, které  N sběrné suroviny/skládka 
  jsou nebo obsahují nebezpečné  
  látky  
17 09  Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady N sběrné suroviny/skládka  
  (včetně stavebních a demoličních  
  odpadů) obsahující nebezpečné látky 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční  N sběrné suroviny/skládka 
  odpady neuvedené pod čísly  
  17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
13.3.2  Odpadní obaly 
Číslo  Název     Kategorie Uložení 
15 01  Obaly 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  O  skládka 
15 01 02 Plastové obaly   O  skládka 
15 01 14 Kovové obaly    O  skládka 
15 01 06 Směsné obaly    O  skládka 
13.3.3  Komunální odpad 
Číslo  Název     Kategorie Uložení 
20 01  Složky z oddělení sběru 
20 01 01 Papír a lepenka   O  skládka  
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20 01 02 Sklo     O  skládka  
20 01 10 Oděvy     O  skládka  
20 01 21 Zářivky a jiný odpad    N sběrné suroviny/skládka 
  obsahující rtuť 
20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné  N sběrné suroviny/skládka 
  látky  
20 01 38 Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 O  skládka 
20 01 40 Kovy     O  skládka 
20 03  Ostatní komunální odpad  
20 03 01 Směsný komunální odpad  O  skládka 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže  O  skládka 
  nespecifikované  
13.4  Opatření zhotovitele stavby na ochranu ŽP 
13.4.1  Snižování staveništního hluku  
Hluk, který bude vznikat na staveništi během realizace stavby, se bude řídit podle 
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Všechny stroje a nářadí budou voleny s ohledem na nízkou hlučnost a prašnost. 
Případně budou provedena potřebná technická opatření, která zajistí snížení hluku. 
Snížení hlučnosti a prašnosti bude i při samotné realizaci rekonstrukce, budou vhodně 
voleny technologie a postupy prací. Využitá mechanizace bude pravidelně kontrolována 
a bude prováděna nezbytná údržba. 
13.4.2 Ochrana proti znečišťování ovzduší 
13.4.2.1 Chemické škodliviny v ovzduší 
Do ovzduší nesmí unikat žádné škodlivé látky. Hlavním důvodem je umístění stavby 
v rozsáhlém chráněném území v Chráněné krajinné oblasti CHKO Žďárské vrchy. 
Z tohoto důvodu bude brán zřetel na výběr vhodných strojních mechanismů, jejich 
provozování na staveništi a pravidelná kontrola emisí vozového parku. Aby se snížilo 
množství škodlivých látek, bude se při dopravě materiálů, hmot a suti využívat 
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maximální vytížení nákladních automobilů. Tím dojde ke snížení spotřeby pohonných 
hmot. 
 
13.4.2.2 Omezení prašnosti při manipulaci se sypkými materiály a 
stavební sutí 
Při demoličních pracích a všech dalších pracovních postupech bude nutné zajistit 
snížení prašnosti, především od stavební suti. Aby se snížila prašnost, bude nutné 
materiál, kterým vzniká vyšší prašnost kropit a zvlhčovat. Při skladování prašných 
materiálů bude nezbytně nutné zakrytí pomocí plachet, které budou uskladněny 
v dočasném skladu v garáži. 
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13.5  EMS plán stavby 
13.5.1  Všeobecné činnosti 
Činnost odpovědnost cíl / poznámka 
1. Nakládání s odpady Stavbyvedoucí  
 
Opatření :  
 Před zahájením stavby na základě Registru odpadů zpracovat 
Evidenci odpadů pro danou stavbu. 
 Smluvní zajištění odstranění nebo další využití jednotlivých druhů 
odpadů oprávněnou firmou - spolupráce s POH (pracovník 
odpadového hospodářství závodu) příp. ekologem a.s.  
 Zajistit vhodné nádoby a skládkové plochy pro jednotlivé odpady, 
které na stavbě vzniknou. 
 Zajistit označení nádob a skládkových ploch, pro který odpad jsou 
určeny. 
 Zvláštní pozornost věnovat vhodnému zajištění nebezpečných 
odpadů (skladování, ochrana před záměnou, odcizením, 
poškozením životního prostředí). 
 Zajistit označení nádob na nebezpečný odpad – kód odpadu, 
název odpadu, odpovědná osoba 
 Odpady nebezpečné vodě a půdě skladovat ve skladech se 
záchytnou jímkou, příp. záchytných vanách. 
 Pro každý druh nebezpečného odpadu označit identifikačním 
listem- vydává POH. 
 Vést průběžnou evidenci odvezených odpadů ze stavby. 
 Na faktury a doklady za hotové zajistit zapsání místa vzniku 
odpadu – předávat POH k evidenci. 
 Po skončení realizace stavby předat POH vyplněnou Knihu 
odpadů. 
 Postupovat dle směrnice Postup pro nakládání s odpady a 
chemickými látkami a dle Řádu ekologie. 
Třídění odpadů 
 
Zajištění plnění 
legislativy v oblasti 
odpadového 
hospodářství 
 
Správné nakládání 
s nebezpečnými 
odpady 
Činnost odpovědnost cíl / poznámka 
 
2. Nakládání s chemickými látkami 
 
 
Stavbyvedoucí  
 
Opatření :  
 Zajistit 1x ročně školení všech zaměstnanců, kteří nakládají 
s chemickými látkami – spolupráce s útvarem BOZP, PO a ŽP. 
 Při nákupu chemických látek za hotové zajistit průchod skladovou 
evidencí závodu 
 Zajistit na stavbu bezpečnostní listy k látkám, které se mohou na 
stavbě používat – spolupracuje pracovník chemického 
hospodářství závodu 
 Zvýšenou pozornost věnovat skladování tekutých chemických 
látek, sklady se záchytnou jímkou, příp. v záchytné vaně 
 Zajistit zaměstnancům potřebné ochranné pomůcky pro práci 
s nebezpečnými látkami a kontrolovat jejich používání 
Ochrana životního 
prostředí, prevence 
vzniku havárií a vzniku 
požáru, správné 
nakládání s chem. 
látkami dle 
bezpečnostních listů, 
zlepšení BOZP  
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Činnost odpovědnost cíl / poznámka 
 
3. Zařízení staveniště 
 
 
Stavbyvedoucí  
 
Opatření :  
 Zajistit prostředky pro likvidaci nehod a havárií. 
 Do dokumentace stavby zapracovat požadavky místního 
havarijního, požárního nebo provozního řádu. 
 Zveřejnit na stavbě vhodným způsobem havarijní řády (jsou-li 
zpracovány) a důležitá telefonní čísla. 
 Zabránit plýtvání energiemi (voda, el.energie – vytápění, ohřev 
vody a osvětlení) 
 Po ukončení stavby zajistit uvedení okolí staveniště do původního 
(požadovaného) stavu  
Ochrana životního 
prostředí, hospodárné 
využití energií, 
prevence vzniku 
havárií a vzniku 
požáru, zlepšení 
pracovního prostředí a 
hygieny práce 
Činnost odpovědnost cíl / poznámka 
 
4. Doprava a mechanizace 
 
 
Stavbyvedoucí,  
Řidič- strojník 
 
 
Opatření :  
 Každodenní prohlídka vozidla nebo mechanizace 
 Provedení zaškolení strojníků a řidičů se specifiky na stavbě ve 
vztahu k EMS, včetně postupu při havárii 
 Zajištění plnění Plánu údržby výrobního zařízení,  
 Provádění výběru dodavatelů dopravy a mechanizace s ohledem na 
EMS u závodu a ochranu životního prostředí 
 Zajištění očištění vozidla nebo mechanizmu – zamezení znečištění 
komunikací 
 Použití úkapových van nebo polštářů při parkování a přelévání 
ropných produktů, nutné opravě na stavbě a jejich následné uložení 
na určené místo po odjezdu, příp. správné uložení vzniklého 
odpadu  
 Výměny provozních náplní, pneumatik a autobaterií provádět u 
servisních firem 
 Dodržovat zákaz mytí vozidel a mechanismů na stavbách a v areálu 
 Skladování ropných produktů v odpovídajících skladech (záchytná 
vana, dodržení požárních předpisů) 
 Koordinace nasazení vozidel a mechanizace – hospodárné 
využívání  
Snížení znečištění 
ovzduší, prevence 
vzniku havárií, 
správné nakládání 
s chemickými látkami 
a odpady, úspora na 
pokutách 
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13.5.2  Činnosti s významnými environmentálními aspekty  
1. Práce s eternitovými šablonami – s obsahem azbestu 
Činnost odpovědnost 
cíl / 
poznámka 
Kontaminace půdy únik azbestových vláken do půdy 
 
Stavbyvedoucí 
Zachování 
přírodních zdrojů 
Dodržování 
legislativních 
požadavků 
Dodržení postupů 
likvidace 
Opatření :  
 dodržování pracovních postupů 
 správná manipulace s materiálem, nesmí dojít ke 
kontaktu s půdou 
 proškolení pracovníků v oblasti práce s azbestem 
 zajištění správné likvidace – uložení do neprodyšných 
vaků 
Ochrana pracovníků vdechování azbestu  
Stavbyvedoucí 
Bezpečnost 
pracovníků  
Nošení 
předepsaných 
ochranných 
pomůcek 
 
Ochrana ostatních 
účastníků stavby 
vdechování azbestu 
Opatření :  
 Vymezení kontrolovaného pásma se zamezením přístupu 
nepovolaných osob   
 Vybavení pracovníků speciálními pracovními obleky 
a ochranou dýchacích cest osazenou hepafiltry  
 Periodické zdravotní prohlídky se zaměřením na práci 
s azbestem a proškolení na práci s azbestem. 
Kontaminace 
ovzduší 
polétavost azbestových vláken 
Stavbyvedoucí 
Dodržování 
předepsaných 
podmínek  
Nutno dodržovat 
pravidelná 
měření 
Opatření : 
 Použití vhodného encapsulačního postřiku 
 Provedení minimálně jednoho kontrolního měření 
koncentrace azbestových vláken v ovzduší 
akreditovanou laboratoří 
Životní prostředí likvidace eternitu 
Stavbyvedoucí 
Minimalizace 
vlivu na životní 
prostředí – okolí 
stavby 
Opatření : 
 Uložení eternitových desek (šablon) do neprodyšných 
vaků  
 Odvoz nebezpečného odpadu na specializovanou 
skládku s povolením ukládat azbestové materiály 
 
 
 
 
  Ekologie 
- 133 - 
 
2. Bourací práce 
Činnost – Ruční bourání odpovědnost cíl / poznámka 
znečištění ovzduší L                vysoká prašnost 
 Minimalizace 
vlivu na okolí, 
zlepšení hygieny 
práce 
Opatření : 
 Při provádění zajistit kropení 
Stavbyvedoucí 
znečištění prostředí 
odpady M           
nevhodné skládkování  
Plnění 
legislativních 
požadavků 
Druhotné využití 
odpadů, 
recyklace 
Opatření : 
 odpady ukládat na oficiální skládky oprávněných firem, 
vhodné odpady z bourání předávat k recyklaci 
Stavbyvedoucí 
Hygiena 
vliv na zdraví 
pracovníků   L 
vdechování zvířeného prachu 
Stavbyvedoucí 
Dodržování 
BOZP ,  zlepšení 
pracovního 
prostředí 
odlet  bouraného materiálu 
Opatření : 
 Zajistit vybavení a používání ochranných pomůcek 
zaměstnanci (zejména respirátorů ,ochranných brýlí) 
 
Činnost – Strojní bourání odpovědnost cíl / poznámka 
znečištění ovzduší L                             vysoká prašnost 
Stavbyvedoucí 
Minimalizace 
vlivu na okolí, 
zlepšení hygieny 
práce 
Opatření : 
 Při provádění zajistit kropení 
vysoká hladina hluku                      
M 
použití  pneumatických  strojů 
Stavbyvedoucí 
Minimalizace 
vlivu na okolí, 
dodržování 
BOZP- zlepšení 
hygieny práce 
Opatření : 
 koordinace nasazení strojů , určení časového režimu 
provozu strojů, vybavení a kontrola používání 
ochranných pomůcek zaměstnanci (ochrana sluchu) 
vibrace L použití  pneumatických  strojů 
Stavbyvedoucí 
Minimalizace 
vlivu na okolí a 
zaměstnance 
Opatření : 
 koordinace nasazení strojů, , určení časového režimu 
provozu strojů 
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hygiena – vliv na 
zdraví zaměstnanců 
L 
vdechování zvířeného prachu 
Stavbyvedoucí 
Minimalizace 
vlivu na okolí a 
zaměstnance 
Zlepšení hygieny 
práce 
Opatření : 
 koordinace nasazení strojů, určení časového režimu 
provozu strojů 
hygiena – vliv na 
zdraví zaměstnanců 
L 
Odlet bouraného materiálu 
Stavbyvedoucí 
Dodržování 
BOZP, zlepšení 
hygieny práce 
Opatření : 
 vybavení a kontrola používání ochranných pomůcek 
zaměstnanci (ochrana zraku) 
 
hygiena – vliv na 
zdraví zaměstnanců 
L 
práce se stroji a pneumatickým 
nářadím 
Stavbyvedoucí 
Dodržování 
BOZP, zlepšení 
hygieny práce 
Opatření : 
 koordinace nasazení zaměstnanců (střídání), vybavení a 
kontrola používání ochranných pomůcek zaměstnanci 
(antivibrační rukavice apod.) 
 
3. Hydroizolace 
Činnost – Penetrace odpovědnost cíl / poznámka 
znečištění vody  M                               manipulace s materiály, aplikace 
stavbyvedoucí Zamezení úniku 
látek do vody 
Opatření : 
 správné skladování tekutých chemických látek 
 míchání na určeném místě, zamezení úkapům-použití 
záchytné vany 
 dodržování pokynů dle bezpečnostního listu 
znečištění půdy L manipulace s materiály, aplikace 
Stavbyvedoucí Zamezení úniku 
látek do půdy  
Opatření :  
 správné skladování tekutých chemických látek 
 míchání na určeném místě, zamezení úkapům-použití 
záchytné vany 
 dodržování pokynů dle bezpečnostního listu 
vznik zápachu 
uvolňování rozpouštědel při 
aplikaci 
Stavbyvedoucí 
Zmenšení vlivu 
na okolí  
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Opatření : 
 koordinace prací při zhoršených povětrnostních 
podmínkách, časové rozvržení provádění prací 
hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců L 
přímý kontakt s materiály 
Stavbyvedoucí 
Dodržování 
BOZP, zlepšení 
hygieny práce 
Opatření : 
 s materiály mohou pracovat 1x ročně vyškolení 
zaměstnanci – školení o chemických látkách –spolupráce 
s ekologem a.s. (autorizovaná osoba) 
 mít na stavbě ke všem chem. látkám k dispozici 
bezpečnostní listy a řídit se jejich pokyny 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a 
kontrola jejich používání 
hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců L 
vdechování rozpouštědel při 
aplikace 
Stavbyvedoucí 
dodržování 
BOZP, zlepšení 
hygieny práce 
Opatření : 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a 
kontrola jejich používání 
 zajištění dostatečného větrání při aplikaci 
znečištění prostředí 
odpady  M           
skladování a likvidace 
odpadů a obalů 
Stavbyvedoucí 
Plnění 
legislativních 
požadavků 
v oblasti 
odpadového 
hospodářství, 
ochrana živ. 
prostředí , 
zlepšení hygieny 
práce 
Opatření :  
 samostatné uložení  odpadů ve vhodných nádobách, 
přiložen identifikační list 
 tekuté odpady skladovat ve skladech se záchytnou vanou 
  zabezpečit nebezpečné odpady tak, aby neohrozili 
žádnou složku živ. prostředí 
 likvidace přes oprávněné firmy (nejlépe jejich odvoz ze 
stavby-jinak nutno zajistit povolení k přepravě NO) - 
spolupráce s POH, ekologem a.s. 
Činnost – Asfaltové pásy odpovědnost cíl / poznámka 
vznik zápachu 
uvolňování rozpouštědel při 
aplikaci 
Stavbyvedoucí Zmenšení vlivu 
na okolí  
Opatření : 
 koordinace prací při zhoršených povětrnostních 
podmínkách, časové rozvržení provádění prací 
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hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců L 
vdechování rozpouštědel při 
aplikace 
Stavbyvedoucí 
Dodržování 
BOZP, zlepšení 
hygieny práce 
Opatření :  
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami a 
kontrola jejich používání 
 zajištění dostatečného větrání při aplikaci 
hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců L 
práce s plamenem 
Stavbyvedoucí 
Obsluha hořáku 
Dodržování 
BOZP, zlepšení 
hygieny práce 
Opatření : 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a 
kontrola jejich používání 
 kontrola dodržování bezpečnostních předpisů 
znečištění prostředí 
odpady M          
 skladování a likvidace 
odpadů a obalů 
Stavbyvedoucí 
Plnění 
legislativních 
požadavků 
v oblasti 
odpadového 
hospodářství, 
ochrana živ. 
prostředí , 
zlepšení hygieny 
práce 
Opatření :  
 správné uložení  odpadů,  u NO přiložen identifikační list 
 zabezpečit nebezpečné odpady tak, aby neohrozili 
žádnou složku živ. prostředí 
 likvidace přes oprávněné firmy (nejlépe jejich odvoz ze 
stavby-jinak nutno zajistit povolení k přepravě NO) - 
spolupráce s POH, ekologem a.s. 
4. Materiálně technické zásobování 
Činnost – Skladování stavby odpovědnost cíl / poznámka 
znečištění vody  M 
znečištění půdy L 
manipulace s materiály, 
aplikace 
Stavbyvedoucí, 
Skladník 
Ochrana 
životního 
prostředí, 
prevence vzniku 
havárií a vzniku 
požáru, správné 
nakládání 
s chem. látkami 
dle 
bezpečnostních 
listů, zlepšení 
BOZP 
 
Opatření : 
 správné skladování na určených  odpovídajících místech, 
 kontrolovat neporušenost obalů 
 zabezpečit identifikace materiálů, u chemických látek 
zajistit k dispozici bezpečnostní list 
 u tekutých látek nebezpečných vodám a půdě zajistit 
záchytnou vanu  
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znečištění prostředí 
odpady M           
skladování a likvidace odpadů 
a obalů 
Stavbyvedoucí 
Plnění 
legislativních 
požadavků 
v oblasti 
odpadového 
hospodářství, 
ochrana živ. 
prostředí , 
zlepšení hygieny 
práce 
Opatření : 
 platí opatření uvedená v části 13.5.1 bod 1. Nakládání 
s odpady 
Hygiena- vliv na zdraví 
zaměstnanců L           
přímý kontakt s materiály 
Stavbyvedoucí 
plnění 
legislativních 
požadavků 
v oblasti 
odpadového a 
chemického 
hospodářství, 
ochrana živ. 
prostředí , 
zlepšení hygieny 
práce 
Opatření : 
 platí opatření uvedená v části 13.5.1 bod 1. Nakládání 
s odpady a 2. Nakládání s chemickými látkami 
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Tématem mojí specializace je Alternativní způsob vytápění statku. Pod tímto pojmem 
se skrývá velké množství způsobů vytápění. Já jsem si konkrétně vybrala způsob, který 
není v současné době moc obvyklý, ale minimálně je k zamyšlení. Svoji práci jsem 
zaměřila na vytápění pomocí krbových kamen s výměníkem a vlastním zdrojem 
elektrické energie. V dnešní době většina obyvatel má svých chalupách krbová či jiná 
kamna, kterými vytápí radiátory, ale všichni jsou závislý na elektrické energii a 
záložních zdrojích, aby je nečekalo nemilé překvapení v podobě výpadku elektřiny.  Co 
kdyby se nám podařilo vytvořit systém, který by si sám vytvářel elektrickou energii a to 
v závislosti na to, že topíme v krbových kamnech?  
Podobný systém se snažím vysvětlit v následujícím technologickém předpisu. Jedná se 
o systém, kdy krbová kamna jsou opatřena tepelně napěťovým generátorem s vodním 
chlazením.  Tento generátor je schopný na rozdílu teplot vytvořit takové napětí, které je 
schopné nabíjet akumulátor. Ze samotného 12 V akumulátoru by se nám nepodařilo 
spustit čerpadlo. Proto je nutné za akumulátor připojit měnič napětí  
na 230 V. V tuto chvíli máme samostatný systém nezávislý na elektrické energii ze sítě. 
Tento generátor je možné použít u jakýchkoliv kamen a to buď kontaktně s kamny 
anebo komínem. Cílem je vytvořit, co největší teplotní rozdíl mezi dvěma kovy. Jedna 
část je chlazena vodou nebo vzduchem a druhá část ohřívána kamny nebo komínem.   
Celý topný systém funguje standardním způsobem. Jakmile se kamna nahřejí na určitou 
teplotu, sepne se čerpadlo a voda začne proudit radiátory. Kromě radiátorů je do 
topného systému připojena akumulační nádoba, která se nahřívá ve chvíli, kdy teplota 
media v radiátorech je vyšší než 40°C.  Teplo z akumulační nádoby využijeme ve 
chvíli, kdy zrovna netopíme kamny. Zároveň můžeme vypnout nahřívání akumulační 
nádoby a spustit ho až při vyšší teplotě media v radiátorech. Případně můžeme využít 
regulaci u některých radiátorů ke zvýšení teploty v oběhu topení a tím zvýšit teplotu 
media.   
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14.1 Identifikační údaje 
Název akce: Alternativní způsob vytápění 
Adresa: Milesimov 10, 539 01 Hlinsko v Čechách  
Investor: Jana Pilařová, Milesimov 10, 539 01 Hlinsko v Čechách 
Vlastník budovy: Jana Pilařová, Milesimov 10, 539 01 Hlinsko v Čechách  
Generální dodavatel stavby:  
Voda, topení a plyn - Michal Paulus, Podlíšťany 41, 538 25 Nasavrky 
14.2 Obecné informace o stavbě 
Jedná se o statek v obci Všeradov, místní části Milesimov, který je rozdělen na tři části. 
Rodinný dům, chlév a stodolu s přístřešky. Všechny tyto části leží na stavební parcele 
č.31 v katastrálním území Všeradov. Tato oblast je součástí CHKO Žďárské vrchy a 
spadá do chráněné krajinné oblasti II. - IV. zóny.  
Statek má půdorysný tvar do písmene L. Obytná část s přilehlým chlévem mají 
půdorysný rozměr 9,2 x 20,0 m, stodola má půdorysný rozměr 8,0 x 18,5 m. Tyto dva 
objekty jsou propojeny průjezdem, který má půdorysný rozměr 6,0 x 3,0 m. Rodinný 
dům je zděný z cihel plných v tl. 450 mm, stropní konstrukce je tvořena z dřevěných 
trámů 200 x 200 mm, umístěných po 1,0 m s oboustranným záklopem. Prostor mezi 
trámy je vyplněn tepelnou izolací. Chlév a průjezd jsou zděny z kamenného zdiva v tl. 
750 mm. Stop nad chlévem je tvořen z válcovaných profilů a železobetonové klenby. 
Stropní konstrukce nad průjezdem je opět z dřevěných trámů 200 x 200 mm umístěným 
po 1,0m a záklopem pouze shora. Stodolu tvoří kamenný skelet. V rozích ve tvaru L 
0,75 x 1,5 m a ostatní pilíře jsou v samotné délce stodoly ve tvaru obdélníku 0,75 x 1,5 
m umístěných osově po 4,0 m a 3,0 m. Stropní konstrukci stodoly tvoří dřevěné trámy 
200 x 200 mm, umístěných po 1,0 – 1,5 m se záklopem pouze shora. Nad všemi částmi 
je v jednom kuse sedlová střecha z eternitových šablon se sklonem 38°.       
V současnou chvíli je v části rodinného domu využíváno pouze přízemí, které již prošlo 
rekonstrukcí. Jednalo se především o výměnu oken a dveří, zateplení stropu 
polystyrenem a přetažením perlinky, odstranění starých maleb, nepenetrování stěn, 
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natažení perlinky, provedení štuku a malby. Zároveň se ve všech místnostech provedlo 
odizolování podlah. Všechny podlahy byly vybrány pod úroveň podlahy 0,5 m, 
provedla se drenážní vrstva, podkladní beton, hydroizolace, tepelná izolace, separační 
vrstva a vrchní beton s výztuží. Ve všech místnostech je 10 cm polystyrenu ve dvou 
vrstvách (5+5 cm) tak, aby se překryly spáry a minimalizoval se únik tepla podlahou. 
Při realizaci podlahy se provedly nové rozvody. Jednalo se o kanalizaci z kuchyně a 
koupelny. Toaleta má vlastní odpad. Dále o rozvody vody, topení a elektrického vedení.    
V návaznosti na rozvody topení v podlaze, se bude tento technologický předpis zaobírat 
problematikou alternativního způsobu vytápění v tomto rodinném domě. Bude se jednat 
o vytápění pomocí krbových kamen s výměníkem, které budou napojeny na expanzní 
nádobu s rozvody do radiátorů, na akumulační nádobu a napájení bude pomocí tepelně 
hladinového generátoru s vodním chlazením.  
14.3 Materiál 
Základní materiál, který je potřeba k provedení rozvodů a propojení jednotlivých částí 
je uveden v tabulce níže. 
Měděné potrubí Supersan 15x1mm polotvrdé M 40 
Měděné potrubí Supersan 18x1mm polotvrdé M 35 
Měděné potrubí Supersan 22x1mm polotvrdé M 15 
Izolace trubek M 100 
Radiátor RADIK VK 22 6100 ks 2 
Radiátor RADIK VK 22 6160 ks 3 
Radiátor RADIK VK 22 6060 ks 1 
Radiátor RADIK VK 22 5050 ks 1 
Radiátor - žebříček ks 1 
Konzole radiátorová ks 8 
Šroubení VEKOLUX ½“ ks 8 
Vypouštěcí ventil ½“ ks 1 
Čerpadlo ks 1 
Šroubení 1“ ks 3 
Filtr ks 1 
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Příložný termostat ks 1 
Expanzomat 35l ks 1 
Termomanometr ks 1 
Záložní zdroj – Měnič 12/230 + UPS 600W, TP ks 1 
Autobaterie ks 1 
Tepelně hladinový generátor s vodním chlazením ks 2 
Akumulační nádoba včetně příslušenství, izolace, 1000 l ks 1 
Pěticestný ventil ks 1 
Krbová kamna s výměníkem – Grand Max – 13,7kW ks 1 
Přechody Cu soub 1 
 
14.4 Doprava 
Doprava materiálu na stavbu bude zajištěna částečně firmou, která bude provádět 
montáž topného systému. Jedná se především o trubky, komponenty k nim, izolaci, 
radiátory a expanzní nádobu.  
Ostatní materiál bude na stavbu dopraven výrobcem, u kterého bude materiál poptán. 
Krbová kamna s výměníkem na stavbu dopraví firma Mountfield ze skladu ve Starých 
Čivicích a složí je do prostoru garáže, kde bude provizorní sklad materiálu. Akumulační 
nádoba 1000 l dopraví na stavbu firma Ervin Linszter – Akumulační nádrže ze skladu 
v Pohořelicích. Tepelně hladinové generátory s vodním chlazením od firmy Hydrogen 
energy budou dopraveny na stavbu přes PPL. Důvod, proč budou tyty části dopraveny 
zvlášť je především z finančních úspor. Všichni dodavatelé nabízí dopravu zdarma nad 
určitou částku, což všechny tyto objednávky splňují.  
Všichni budou na stavbu materiál dopravovat po silnici R37 a poté po stávající 
komunikace III/3436, kde je v obci Všeradov odbočka do místní části Milesimov. O 
stejné trase bude probíhat doprava montážníků.    
14.5 Skladování materiálu 
Materiál, který bude na staveništi skladován před samotnou montáží, bude uskladněn ve 
stávající garáži. Která bude po dobu rekonstrukce objektu využívána jako sklad 
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materiálu a nářadí. Budou zde uskladněná krbová kamna s výměníkem, akumulační 
nádoba a tepelně napěťové generátory. 
Materiál, který na stavbu dopraví montážní firma, bude po dobu montáže uskladněn 
v tranzitu, jímž na stavbu vše dopraví. Závoz ze strany montážní firmy bude ve dvou 
etapách. V první etapě přivezou měděné trubky s veškerým příslušenstvím, které je 
potřeba k montáži rozvodů v zemi a vývodů nad uvažovanou čistou podlahu. Jedná se 
především o trubky, měděné přechody a izolaci. V druhé etapě navezou radiátory, 
expanzní nádobu a ostatní příslušenství k oživení topného systému.  
V případě manipulace s měděnými trubkami či jejich dočasnému uskladnění, budou 
připraveny dřevěné podkladky na štěrkovém lože. Podkladky se umístí pod trubky po 
1,0 m a připraví se plachta, kterou by se případně trubky překryly v případě deště. 
14.6 Připravenost 
V první etapě může převzetí pracoviště proběhnout až tehdy, kdy budou dokončeny 
podkladní betony, hydroizolace a výřezy ve stěnách, které budou připraveny pro vývody 
k napojení pro radiátory v celém přízemí. Během první etapy se provedou rozvody 
v zemi, natlakování a příprava na druhou etapu. 
U druhé etapy bude převzetí pracoviště probíhat po vytvrdnutí vrchního betonu, 
dokončení omítek a maleb nebo obkladů. Výjimka, kde musí být hotová finální vrstva 
podlahy je v místě umístění kamen, kde musí být vyspárovaná dlažba. Po zapojení není 
již možné s kamny hýbat či jakkoli manipulovat, pouze v případě odpojení od systému  
14.6.1  Připravenost staveniště 
Připravenost staveniště bude v první etapě především v ohledu na sklad materiálu, jak 
v uzavřeném skladu, tak na volné ploše, kde bude vyhrazen prostor pro skladování 
trubního vedení, než bude zabudováno do podlahy. Při druhé etapě nebude skladovací 
plocha na volné ploše potřeba. Pouze se využije sklad v garáži. Pro přechodné 
uskladnění radiátorů, aby měli pracovníci více prostoru pro manipulaci a nedošlo ke 
zbytečnému poškození materiálu. 
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14.7 Pracovní podmínky 
Topný systém bude realizován během léta a podzimu ve vnitřních prostorách. Z tohoto 
důvodu nebude potřeba žádných zvláštních opatření proti klimatickým podmínkám. 
Pouze v případě druhé etapy je možné připojit přímotopy, pokud by teplota uvnitř 
stavby klesla pod 5°C. S touto situací se počítá pouze minimálně.  
14.8 Složení pracovní čety 
1 x vedoucí čety – rozděluje úkoly a kontroluje pracovníky  
2 x instalatér – provádí montáž topného systému 
2 x pomocník – úkolují ho ostatní, co chtějí přinést, případně s čím potřebují pomoc, 
přináší materiál, v průběhu montáže uklízí odřezky materiálu, nářadí 
14.9 Nářadí a pracovní podmínky 
14.9.1  Pracovní nářadí a pomůcky 
1 x lis na měděné trubky s výměnnou hlavou podle průměru trubek 
1 x vrtačka s různými délkami a průměry vrtáků 
2 x řezačka měděných trubek 
1 x plynový hořák 
2 x metr 
2 x pasta – tavidlo k pájení 
2 x smirkové plátno 
2 x šroubovák 
1 x tlaková nádoba s pumpou k natlakování 
1 x vodováha  
nůž, tužky, kladívko, koudel a těsnící šňůra Loctite 
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14.9.2  Pracovní podmínky a ochranné pomůcky 
Mezi ochranné pracovní pomůcky patří reflexní vesty, ochranné helmy, pracovní 
rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle a svářečské kukly. 
Všechny nástroje a pomůcky musí být v takovém technickém stavu, aby při jejich 
použití nedocházelo k poranění pracovníků ani ke snižování kvality provedených prací. 
14.10 Pracovní postup 
Před započetím samotných prací proběhne prohlídka místa montáže a projektové 
dokumentace k tomu určené. Vedoucí čety bude mít projektovou dokumentaci již 
nastudovanou v takové míře, aby byl schopný rozdávat úkoly svým zaměstnancům. Ti 
budou provádět veškeré práce podle jeho pokynů. 
Při první etapě bude v přízemí rodinného domu rozmístěno veškeré potrubí podle 
projektové dokumentace. Nejprve se pouze rozloží měděné trubky v ploše, kde se 
jednotlivé kusy nařežou pomocí řezačky na měděné potrubí. Poté bude místo řezu 
očištěno smirkovým plátnem. Na trubce se označí hloubka zasunutí, aby při montáži 
nedošlo k posunutí tvarovky. Místa spojů budou opatřeny tvarovkami (tvar T, L, U), 
které se nejprve na trubky pouze nasadí. Před nasazením se do tvarovky umístí těsnění. 
Nesmí se používat olej ani žádný tuk. Tvarovku na trubku nasuneme lehkým točivým 
pohybem. K pevnému spojení trubek dojde až po sestavení celého systému na podlaze. 
V místě, kde bude připraven vývod potrubí ze stěny pro radiátory, bude vytvořeno 
tvarovkami U. Hlavním důvodem je, že před samotným napojením k radiátorům musí 
být trubky natlakovány, aby se ověřila těsnost spojů. 
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Obr. 34 Lisované tvarovky [47] 
Jakmile budou všechny trubky a spoje poskládány na zemi, vedoucí čety projde 
jednotlivé vedení potrubí a překontroluje, jestli vše odpovídá projektové dokumentaci. 
Po schválení, že je vše v pořádku, může se přistoupit ke spojování trubek a tvarovek.  
Trubky se spojují za studena pomocí lisu. Zvolí se správný typ lisovací čelisti, otevře se 
lis a kolmo se nasadí na drážku lisovací tvarovky. Poté je možné zahájit lisování. Při 
lisování je nutné dbát zvýšené opatrnosti, protože při lisování vznikají síly několika tun. 
Po zalisování, jakmile je slyšet cvaknutí, spoj je správně proveden. Následně se provede 
označení spojů, které jsou zalisované, například křížkem, aby se při kontrole dalo zjistit, 
jestli někde nechybí zalisovaný spoj. Tímto způsobem provedeme zalisování všech 
spojů.  
Jakmile bude celý systém zalisován, napojí se v technické místnosti, kde bude následně 
zázemí topného systému, napouštěcí ventil s termonanometrem. Napouštěcí tvarovka se 
napojí pomocí svařeného spoje. Uříznutá trubka v místě napojení na napouštěcí ventil, 
se očistí pomocí smirkového plátna a řez se namaže pastou – tavidlem k pájení. Poté se 
na řez dá stříbro, které se taví pomocí plynového hořáku a přitaví se napouštěcí 
tvarovka s těsněním.  
Následně se napustí potrubí vodou pomocí tlakové nádoby s pumpou k natlakování. 
Zároveň se při tlakování sleduje termonanometr, na kolik Pascalů je potrubí 
natlakováno. Je nutné, aby tlak v potrubí byl 400 Pa. Tento tlak je sledován po 24h. 
Pokud neklesne, znamená to, že všechny spoje jsou správně provedeny a těsní. Poté 
mohou pokračovat další práce na konstrukcích podlah. Ideální je, když se natlakování 
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v potrubí udržuje i během realizace podlah. Tlak by měl klesnout minimálně. Pokud by 
začal klesat rychle, muselo dojít k poškození potrubí. Poté by to znamenalo najít zdroj 
problému a opravit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 35 Postup lisování [47] 
Jakmile budou všude provedeny vrchní betony, dlažby, omítky a malby můžeme 
pokračovat v druhé etapě topného systému. Nejprve se musí vypustit všechna tekutina 
z potrubí přes napouštěcí ventil pomocí hadice. V tuto chvíli se můžou rozpojit spoje, 
které byly vytvořeny pouze provizorně. Například v místě napojení na radiátory. Na 
rozpojené měděné trubky se přišroubuje šroubení Vekolux s těsnícím kroužkem. 
Následně se předvrtají otvory na úchyty pro konzole na radiátory Radik VK. Do 
předvrtaného otvoru se dá hmoždinka a pomocí šroubů se přišroubuje na pevno 
konzole. Radiátory se potom osadí přímo na konzole a v místě napojení na šroubení 
Vekolux se přišroubuje k připojovacímu závitu od radiátoru. Poté se na radiátor přidělá 
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termostat, kterým je možné regulovat teplotu radiátoru. Takto se připojí všechny 
radiátory. 
 
Obr. 36 Upevnění konzoly radiátorů [45] 
Do otopné soustavy zároveň připojíme akumulační nádobu o objemu 1000 l. Bude 
volně stojící s upevněním k zemi pomocí šroubů. Akumulační nádoba se k otopné 
soustavě připojí přes pěticestný ventil, který zajistí, aby začalo proudit ohřáté médium, 
v tu chvíli, kdy již radiátory proudí medium o teplotě 40°C a více. Po napojení se 
akumulační nádoba opatří izolací, kterou dodává výrobce v tloušťce 100 mm. Pro 
zvýšení účinnosti, vytvoříme kolem nádoby konstrukci ze sádrokartonu a vnitřní část 
vyplníme minerální vlnou.   
 
Obr. 37 Akumulační nádoba 1000 l [49] 
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Jakmile máme napojené radiátory, následuje připojení krbových kamen. Kamna jsou 
upravena v zadní části o dva kusy tepelně napěťového generátoru s vodním chlazením. 
Cílem generátoru je zajistit, aby mezi dvěma destičkami kovu, kde jedna je ohřívána a 
druhá chlazená vodou, vznikal rozdíl teplot a tím došlo k nabití akumulátoru 12 V. Dva 
kusy generátoru v sériovém zapojení dosáhnou průměrných hodnot kolem 18 V, což 
plně dostačuje, aby 12,5 V externí regulátor spustil proces nabíjení. Od generátoru je 
tažen přívod a odvod vody do technické místnosti, kde chlazení vody ještě zajišťují 
větráčky. Akumulátor je napojen na měnič napětí, který z 12 V mění napětí na 230 V. 
Zároveň se za krbová kamna na měděné potrubí připojí termonanometr, který bude 
hlídat tlak v potrubí a teplotu média za kamny. Dále se na potrubí přidělá příložný 
termostat, který bude při dané teplotě spínat čerpadlo. Termonanometr je připojen 
pomocí svaření. Termostat je pouze přiložený na potrubí, kde drží na speciálním drátu. 
 
 
Obr. 38 Tepelně napěťový generátor [44] 
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Obr. 39 Termostat a Termonanometr [43] 
V technické místnosti se na speciální konzoly upevní pomocí šroubů expanzní nádoba o 
objemu 35 l. Slouží pro vyrovnání změn objemu otopné soustavy u otopných systémů 
způsobených změnami teploty. Udržuje přetlak v otopné soustavě v předepsaném 
rozmezí. Na měděné potrubí bude připojena pomocí šroubení přes připojovací závit, 
který je chráněn polypropylénovou krytkou. 
 
Obr. 40 Expanzní nádoba [46] 
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Po zapojení všech částí systému napustíme přes napouštěcí ventil medium do potrubí a 
radiátorů. Jakmile máme napuštěnou otopnou soustavu, můžeme spustit zkušební režim. 
Což znamená zatopit v krbových kamnech. Jakmile nám začne stoupat teplota, 
provedeme odvzdušnění jednotlivých radiátorů. Dokud slyšíme, jak ke kamnům 
přerušovaně přitéká voda, stále máme někde v radiátorech vzduch. Jakmile docílíme 
tichého režimu, začne systém plnohodnotně fungovat.  
14.11 Jakost a kontrola kvality 
14.11.1 Vstupní kontrola 
Před započetím prací se musí zkontrolovat projektová dokumentace včetně všech 
autorizačních razítek, technologický postup a plán realizace. Při dodání materiálu se 
musí zkontrolovat shoda mezi dodaným materiálem, objednacím a dodacím listem. 
Kontroluje se množství a jakost materiálu. Dodaný materiál nesmí být dodán 
v poškozených obalech. Při převzetí materiálu se zkontroluje jeho uskladnění, aby se 
předešlo jeho případnému znehodnocení 
Dále se musí zkontrolovat připravenost stavby a staveniště. Připravenost stavby musí 
být v takové fázi, aby bylo možné začít s realizací topného systému. Tyto kontroly 
provádí stavbyvedoucí, popřípadě se jich může účastnit technický dozor investora. 
14.11.2 Mezioperační kontrola 
Mezioperační kontrola se provádí během celé realizace topného systému. Především se 
kontroluje správnost a přesnost provedení jednotlivých spojů. Do této kontroly spadá i 
tlaková zkouška potrubí na 24h. Osazení a rovinnost radiátorů, akumulační nádoby a 
dalších prvků systému. Nepřetržitě probíhá kontrola souladu montáže s projektovou 
dokumentací.    
14.11.3 Výstupní kontrola 
Během výstupní kontroly se provádí především vizuální kontrola systému. Další, 
nejdůležitější kontrolou je samotný provoz celého topného systému, jestli fungují 
jednotlivé komponenty a samozřejmě, zda funguje topný systém jako celek  
  Alternativní způsob vytápění 
- 153 -  
 
14.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
nařízení vlády 591/2006 Sb.  O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
     a ochranu zdraví při práci na staveništích * 
zákon 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci * 
nařízení vlády 378/2001 Sb.  Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí * 
nařízení vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí * 
* ve znění pozdějších předpisů 
14.13 Nakládání s odpady 
Na staveništi budou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Zvlášť se bude třídit 
nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, papír, sklo a plasty. Během samotné 
realizace topného systému by nemělo vzniknout velké množství odpadu. Před 
započetím stavby musí být sepsána smlouva o likvidaci odpadů. Ve které bude uvedeno, 
kdo dodá na staveniště kontejnery na tříděný odpad a kdo je bude odvážet do sběrného 
dvora, který je oprávněný k likvidaci odpadů. Zároveň při každém předání odpadů, musí 
být vydán doklad, který si zhotovitel nebo objednatel uschová pro případ kontroly. 
Podle platných předpisů musí být vedena dokumentace o nakládání s odpady. Pro dovoz 
a odvoz kontejnerů bude sjednána smlouva s firmou Technické služby Hlinsko, s.r.o.. 
Likvidace všech odpadů bude zajištěna Sběrným dvorem v Hlinsku v Čechách za 
předem stanovených podmínek ve smlouvě. Sběrný dvůr je od staveniště vzdálen 8 km 
a je zároveň skládkou pro komunální odpad. Všechny služby spojené s likvidací odpadů 
zajistí firma Technické služby Hlinsko, s.r.o..  
Nakládání s odpady se bude řídit podle zákona 185/2001 Sb. Zákon o odpadech ve 
znění pozdějších předpisů. 
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 Obr. 41 Schéma rozvodů topení v 1NP 
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Obr. 42 Schéma zapojení systému
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Závěr: 
Cílem této diplomové práce bylo zpracovat přípravu pro realizaci rekonstrukce statku 
v obci Všeradov. Práce je zaměřená na demolici, následně realizaci nové stropní a 
střešní konstrukce a vestavbu podkroví. Pro tuto alternativu byla zpracována technická 
zpráva ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace se širšími vztahy, 
zásady organizace výstavby, návrh hlavních stavebních strojů především zvedacího 
mechanismu, podrobný časový plán, technologické předpisy na provádění jednotlivých 
činností, kontrolní a zkušební plán nové střešní a stropní konstrukce, položkový 
rozpočet, zpráva BOZP a ekologie. Všechny tyto podklady vedou k zjednodušení 
plánovaných činností a představě o jak finančně a časově náročnou rekonstrukci by se 
jednalo. Součástí práce je návrh smlouvy o dílo a specializace na téma Alternativní 
způsob vytápění, který je navrhnutý na současný stav a provoz statku Všeradov. Bylo 
zajímavé zjišťovat, jak jednotlivé práce na sebe navazují a jaké je jejich samotné 
technologické provedení. Tento návrh rekonstrukce, je akceptovatelný jak k okolní 
přírodě a zástavbě, tak k požadavkům zástupců CHKO Žďárské vrchy a zároveň splňuje 
požadavky investora.   
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